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ID Nome attività Giorni
lavorativi

1 A14 - OPERE A VERDE - GALLERIA NOVILARA (Ottobre-Novembre) (GG. Lavorativi) 26 g

2 NOLI 24 g

3 Furgone cassonato per trasporto rifiuti 1 g

4 Camion per trasporto terreno vegetale 3 g

5 Escavatore di piccole dimensioni 23 g

6 Mezzo con cassone per trasporto essenze arboree 21 g

7 INTERVENTI 25 g

8 Ambito 1 21 g

9 Ambito 1A 11 g

10 Delimitazione area di intervento, pulizia e sfalcio, ubicazione area logistica 1 g

11 Movimentazione del terreno di riporto vegetale 3 g

12 Messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive 7 g

13 Ambito 1B 2 g

14 Delimitazione area di intervento, pulizia e sfalcio 1 g

15 Messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive 1 g

16 Ambito 1C 7 g

17 Delimitazione area di intervento, pulizia e sfalcio 1 g

18 Messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive 6 g

19 Ripristino dello stato iniziale dei luoghi 1 g

20 Ambito 2 5 g

21 Ambito 2 5 g

22 Delimitazione area di intervento, movimentazione New-Jersey in cls per accesso area di lavoro 1 g

23 Pulizia e sfalcio, ubicazione area logistica, posa di piastra scavalcagiunto a protezione op. idraulica 1 g

24 Messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive 2 g

25 Riposizionamento del New-Jersey in cls precedentemente rimosso e ripristino stato iniziale dei luoghi 1 g
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