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PLANIMETRIA
CANTIERIZZAZIONE
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PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 1
1) Allestimento del campo base
2) Rimozione interferenze
3) Realizzazione travi e dalle prefabbricate
4) Scavi, demolizioni e rimozioni
5) Realizzazione pali trivellati
6) Realizzazione pulvini e nodi

(I getto di completamento)
7) Posa in opera travi prefabbricate
8) Ripristino trave di banchina
9) Realizzazione soletta dente di attracco
10)Realizzazione del sistema di raccolta

acque meteoriche dente di attracco
11)Ristrutturazione e ampliamento

dell'accosto rampa I Ro-Ro esistente
12)Arredi di banchina
13)Pavimentazioni
14)Smobilizzo cantiere

PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 1 BIS
LAVORAZIONI DA ESEGUIRE IN ASSENZA DI TRAFFICO VEICOLARE E PORTUALE
1) Segnaletica orizzontale

PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 2
1) Allestimento del campo base
2) Rimozione interferenze
3) Scavi, demolizioni e rimozioni
4) Ristrutturazione e ampliamento dell'accosto rampa II Ro-Ro esistente
5) Arredi di banchina
6) Ripristino pavimentazioni
7) Smobilizzo cantiere
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