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Legenda:

Procedimento tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni 90 giorni + eventuali integrazioni

Durata complessiva delle lavorazioni 

REALIZZAZIONE RACCORDI AEREI 150 kV ‐ RTN San Martino in pensilis (CB)

Tracciamento e picchettamento

Scavi 

1 settimana 

Montaggio monconi

Armatura e casseratura

Getto cls di fondazione

Reinterri

Montaggio I tronco a terra

Montaggio II tronco a terra

Riporto in quota I tronco

Riporto in quota II tronco

Montaggio testa del palo e riporto in quota

Tesatura corda di guardia

Tesatura conduttori
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