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1. PREMESSA 

 

Oggetto della presente relazione e’ l’allacciamento del cantiere AV di Gardesiana alla Linea 

Storica Olmeneto-Brescia, da realizzarsi con l’inserimento di un deviatoio sul binario esistente alla Pk 

30+812. Il cantiere si collegherà con un binario alla costruenda Linea AV alla Pk.AV 82+901 B.P., 

nell’ambito della progettazione Definitiva dell’AC Milano-Verona . 

 

2. DESCRIZIONE 

 

La Linea Storica Olmeneto-Brescia, e’ una Linea a singolo binario, non elettrificato. Il deviatoio e la 

relativa sede, contigua alla sede ferroviaria esistente,  è ubicato poco prima del futuro 

sottoattraversamento del nuovo raccordo autostradale A4/A21 (A.C.P.). 

 

3. MODALITA’ REALIZZATIVE 
 

 

 

FASE 1 :  La prima attività consiste nella realizzazione della recinzione di cantiere e nella 

realizzazione del piano di posa dell’armamento che, in aderenza al rilevato esistente della 

Linea Storica, comporta un rallentamento dell’esercizio sulla linea in corrispondenza 

delle lavorazioni, anche in previsione della messa in sicurezza di eventuali canalizzazioni 

e sottoservizi. 

FASE 2 :  Preparato il piano di posa, si puo’ procedere alla posa dell’armamento e del deviatoio 

S60U/170/012. La posa del deviatoio, preventivamente montato fuori opera, avverrà 

durante l’interruzione dell’esercizio sulla Linea, dove e’stato preventivamente tagliato il 

binario e preparato il piano di posa del deviatoio con relative traverse. Effettuato il 

rincalzo del ballast e il livellamento del binario, si potrà ripristinare il normale esercizio 

sulla Linea Olmeneto-Brescia. Completa l’intervento l’attrezzaggio tecnologico e il 

completamento dell’affiancamento del binario di cantiere che  puo’ avvenire con il 

semplice rallentamento sulla Linea.   

.  
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  4. ALLEGATO 1 – Quadro Rallentamenti e Interruzioni 

 

           Vedi Elaborato A202 00 D E2RO IL0000 002  (QUADRO RALLENTAMENTI E 

INTERRUZIONI GENERALE Parte Seconda) 

 

NB: TUTTI GLI ELABORATI DI RIFERIMENTO CITATI ALL’INTERNO DEL DOCUMENTO 

SONO DA RENDERSI CON CODICE COMMESSA “IN05” IN LUOGO DI “A202”. 

 
 


