
ID Nome attività Durata

1 Iter autorizzativo 365 g

2 Asservimenti bonari 365 g

3 Asservimenti coattivi 180 g

4 Attività realizzative 750 g

5 Nuovi interventi (parte aerea) 570 g

6 Aquisizione risorse esterne 120 g

7 Nuova stazione di Cirè 450 g

8 Linea 132kV Trento Sud - Cirè 270 g

9 Messa in continuità 132KV Ora-Mori con 60KV TN P. S. Giorgio 30 g

10 Ingressi a Cirè linea 132KV Ora-Cirè 90 g

11 Ingressi a Cirè linea 60KV Cirè - Borgovalsugana 90 g

12 132KV Trento sud - Mori 60 g

13 Nuovi interventi (parte interrata) 365 g

14 132kV Trento Sud - Cirè 365 g

15 132KV Trento Sud - Mori 150 g

16 Demolizioni 210 g

17 Linea 132KV Ora-Mori 180 g

18 Linea 60kV P.S.Giorgio-BorgoValsugana 180 g

a Ottenimento decreti
tempi non pianificabili

Progettazione definitiva, risorse esterne, costruzi one

Progettazione definitiva, risorse esterne, costruzi one

Demolizioni e ripristini
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Totale

Nuovi interventii

Interramenti

Demolizioni

Stazione Cirè

Linee 132KV

Date cardine

Razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale n ell'area di Trento
Interventi sulla rete 132KV
Piano tecnico delle opere
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