
ID Nome attività

1 Iter autorizzativo

2 Asservimenti bonari

3 Asservimenti coattivi

4 Attività realizzative

5 Nuovi interventi (parte aerea)

6 Aquisizione risorse esterne

7 Delocalizzazione linea 220 kV

8 Demolizioni

9 Linea 220 kV Lavis-BorgoValsugana

da Ottenimento decreti
tempi non pianificabili

Progettazione definitiva, risorse esterne, costruzi one

Demolizioni e ripristini
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Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

Totale Nuovi interventii Demolizioni Delocalizzazione Date cardine

Delocalizzazione linea elettrica 220 kV
Lavis - Borgo Valsugana
Piano tecnico delle opere
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