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i Via XX Setternbre n. 08/ TRONCOIl LOTTO 8
= Coi87 R OMA A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
IO [Mome attivita Diurata Anng 1 Annog 2 Arno 3 Anno 4 Annog &
k- 1 M1 | w2 | oma [ w4 | owms ] ma | w7 | oma | owmg ] win | w1 | w2 mis | w14 | widg | w16 | w17 [ owiia | omitg ] owizo | w2t | w22 | mM23 | w24 bizg | m26 | m2r | omz2a | omza | owao | omiat | omaz | mas | mad mas | M3 mMa7 | mas | mag | omg40 | w4t ] M4z | md4d | mdd | ni4s | mds | w47 ] m4B Wdg | mad | mial | mez | mad | wiad | omas | wmaEa | omisv | omEs | mMas |
0 [|LOTTO -6 16400 il @ LOTTO -6
1 Bonifica bellica a0 g 1 Bonifica bellica |
2 Bonifica bellica tratto raccord o funzionale 204 Bonifica bellica tratto raccordo furzionale |
3 Archeologia 60 g p————— Arth%g’i:a ]
) Archeologia tratto racc orde funzienale 180 > Archenlo gia tratto raccordo funzionale |
g rlokilitazione Enti per risoluzione interferenze 120 g Hiohilitazione Enti per risoluzione interferenze :
=] Risoluzione interferenza 93/1 - SI51-ACDALA G0Q i Risoluzione interferenza 93/1 - SIS-ACDALA _
K Fisoluzione interferenza 93 - EMEL 180 g ¥ RisOlUziong interferenza 93 - ENEL ]
=] Rigoluzione interferenza 90/2 - EMEL 1800 @fisuluﬂme inten‘erehza a2 - EMEL |
= Allestimente cantiere di Alka 909 1 Allestimento cantiere di Alba N
10 Adaguam ente svincols di Cherasco 30g Adequamento svincolo di Cherasco ]
11 tohilitazione Enti per risoluzione interferenze 120 g robilitazione Enti per risoluziong interferenze o
12 Risoluzione irterferenza 102-96 - WIND a0qg Risoluzione interfererza 102-96 - WIND ]
13 Risoluzione interferenza 100- ENEL adg Fisoluzione interfererza 100 - ENEL o
14 Risoluzione interferenza 97/2 - ENEL 0 g Risoluzione intefererza 97/2 - EMEL T
15 Risoluzione interferenza 93/4 - SIS-ACDALA g Risolziorne interferenza 93/ - SIS1-ACDALA =
16 scotico 12E|g 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:: Scmicu E P
17 Mateatiale anticapillare 2a0g ey 1 Materiale anticapillare
18 mobilitazione Enti per risoluzione interferenze 1200 ittt Eteper risoluzione interferenze o
19 Fisoluzione irerrerenza 101 - S151-ACDALA, GOQ Ris0l Lz ione interferenza 101 - 5151-ACDA T
20 Risoluzione interferenza 97/5 - FASTWEEB G0g 1 Risdlzione interferenza 975 - FASTWEE ]
21 Risoluzione irterrerenza 97/4 - ENEL GAS 60Q 7 1 RisolLz ione interferenza 374 - ENEL GAS |
22 Risoluzione interferenza 97/3 - TECMNOEDIL 120 g r;r 1 Risolzione interferenza 9%/3 - TECMOEDIL ]
23 Figoluzione interferenza 97/1 - ENEL 1209 ; b } Risoluzione interferenza 971 - ENEL ]
24 Fisoluzione irerrerenza 97 - TELEC O 80Q B 3 Risoluzione interferenza 97 - TELECOM ]
75 Deviazione SPT a0 g 2 5 HOeviazione SP7 =
26 Deviazione canale dei malini 350 — Deviazione canale dd malini ]
27 Allestimento campo base 180 g = ¥ Allestimento campo base ]
28 DOpere di mitigazione tra 3P7 & canal e dei maolini 30g —— Opere di mitigazione tra 5P7 e canale del molini =
29 Opere d'arte minori 225 g ] (pere d'arte minori —
a1 Peonticello strada Le pozzetto a0g === Fonticello strada L& pozzetto ]
a5 rdobilitazione Enti per risoluzione intetferenze 120 g =§40bilitazinne Enti per risoluzione interferenze ]
36 Risoluzione interferenza 92 - TELECOM 120 g I Risol Lz iong interferenza 92 - TELEC QM ]
a7 Canale Erga 80g e 1 CaNale Erga ]
41 Sistem:azione torrente Tallora B30 (s Sistem azione torrente Talloria —
45 M aohilitazione Enti per risaluzione interferenze 1200 ==i.1ubilitaziune Enti per risoluzione interferenze : |
48 Risoluzione interferenza 94 - TELEC Ohd a0 g 3 Risoluzione interfererza 84 - TELE CiOk4 |
47 Se¢ftopasse scatelare 5.V, PR. 7+244 1Mog iy 5 0ttopass0 scadlare 5., PR, 7+244 ]
51 Sottopasse padonale casello Alba Ovest 250 =) Sottopasso pedonale casello Alba Ovest :
a3 Yiadotto su SPT carreggiata di monte 135 g e [T) /7 dotto sU SPT camreggiata di monte
g1 Yiadotto su SP7 carreggiata di valle 1330 Wiadotto su 5PV camregyiata divalle |
59 WYiadett svincolo di Verduno-Roddi 283 g il ' P Yiadotti svincolo di Yerdunoc-Roddi |
76 Sovrappasso strada campestre PR.5+915 2760 3 ovrappasso strada campestre PR. 54315 1
a3 tohilitazione Enti per risoluzione interferenze 1200 *r\'-’lnbilitazione Enti per risoluzione interferenze 5
a4 Risoluzione interferenza 21/1 - TECMNOEDIL 1209 ! Risdllzione interferenza 91/1 - TECMOEDIL
BE Fisoluzione irerrerenza 91 - TECKN OEDIL 120 g Fk 1 RisolLzione interferenza 91 - TECNOEDIL ]
86 Realizzazione huova area umida presso Talloria 180 g - Realizz azione nuova area umida presso Tallaria ]
g7 Pante Tallora 450 g _}W Fonte Tallorna T
=15 tdabilitazione Enti per risoluzione interferenze 120 g !\-‘.ub'rh-t‘ai' ione Enti per risoluziane interferenze ]
E Risoluzione interferenza 110- ENEL 50 g Risoluzione interferenza 110- ENEL . i
43 Risoluzione interferenza 98 - EGEA a0 g ! mHisoluzione interfererza 98 - EGEA ]
99 RIO DEGLIA 3449 g uﬂu—:ﬂw RO DEGL A ]
100 preparazione canters 180 am zione cantiere T
101 costruzione tormbino-guado o ponte e pista di cantiere 64 g —j;wstruziune ombino-guado o ponte e pista di cantiere 1
102 realizzazione spalla lato AT carr. CH T0g H redizzazione spalla lato AT carr. CN :
103 realizzazione spalla lato AT carr AT 850 realizzazione spalla lato AT carr. AT
104 realizzazione spalla lato CM carr. CH 860 realizzazione spallalato CM carr. CN ]
108 realizzazione spalla 1ato CN carr. AT ] alizzazione spalla lato CN cam. AT ]
108 preassemblaggio trayi acciaio su rilevato 410 S5emblaggio travi acciaio su nlevato |
107 waro travi carr. CN 20g warn travi carr. Ch |
08 soletta carr. GN 20g fii soletta carr. CN n
109 maturazione e collaudo soletta CH a3qg : zione e collaudo soletta Ch ]
110 vara travi carr, AT 40 g &:*lvardtravi carr. AT ]
111 soletta carr. AT 209 C— soletta carr. AT ]
112 maturazione e collaudo soletta AT 414q 1 maturgzione e collaudo soletta AT ]
113 CASCINA SPIA" e RILEVATO INIZIO LOTTO 363 g CASCINA SPIA' e RILEVATO IMIZIO LOTTO |
114 preparazione cantiere 180 -D:;Eeparaziune cantiere ]
1135 esecuzione rilevato inizio lotto TGg = esecurione rifevato inizio lotto |
116 profilatura wersante e preparazione piazzole pali - prima fase alg b:;_pmﬁlatura versante e pfeparazione piarzole pali -|prima fase |
17 pali di grande diam etro lato monte 90 hali di grande diametro latglmonte ]
118 travi di coronamento (e scapitozzatire) 42 g %_:Eamenm (2 stapitoZZ pture) |
119 shancamento di secandafase 41 g shancamenta di sedonda fase |
120 pali di grande diametro lato valle 414 _@;grande diamn etro lato valle T
121 shancarmento terza rase 210 shancamento terza rase |
122 esecuzione di solettone inc.a. B3g C eeeroziorg di solettoneinc.a. ]
123 GALLERIA YVERDUNO 16100 Il - R GALLERIA YERDUMO T
125 Allestim ento cantiere imbocco Yerduno a0g 1 Allestimento cantiere imbocco Yerduno ]
1268 Preparaziane per lavoro imbocco b A1 g Preparazione gerlavoro imbooco M A1 ]
127 Shancamenti 3930 s 1 Shancamenti :
128 Sistemazioni idrauliche-trincee drenanti Tog '——P ) Sisternazioni idrauliche-trincee drenanti ; -
129 Rilevati (stabilizzati e non) 180 Q — MRilevati (stahilizz ati e non)
130 Paratia pali D=1200 a0 g 1 Paratia pali D=1200 [ : ]
131 Opere di mitigazione Imbocco lato Alba 110g K 1 Opere di jnitigazione Imbocca lata Alba —
132 IMBOGCO CHERASCO (trincea-tradizionale-selle) BG3 O IMBOCCO CHERASCO (frincea-tradizionale-selle) ]
133 preparazione cantiere 18 g ‘s—-'f:';ﬁeparazione cantiere =
134 gsecuzione pali d=1200 (6120m) 2g esecuziofe pali d=1200 (6120 m) |
135 eSeCUZIONE cordal 270 g}aﬂecuziune cardoli |
136 Hoassi (120 000 me) e tiranti (18.000m) 95 g - ribassi (120.000 me) e firant (18.000 m) :
137 costrurione dima d'attacco (MONTE) 270 t’:}cgstruziune dima d'attacco (MONTE])
138 galleria tradizionale - 1 mfg (MON TE) G740 = galleriatradizionale - 1| mdg (MONTE) ]
139 selle di parterza e guide gru a portale (MONTE) 42 g ' selle di pkartenza e guide gru & portale (MOMNTE) |
140 montaggin e collaudo gru a portale (MON TE) 35g e # montagoio e callaudo gru 3 portale (MON TE) T
141 costruzione dima d'attacco (VALLE) 480 n:ustr;;iune dima diattacco (fal LE) :
142 galleria tradizionale - 1 m/g (WALLE) 450 _;gallen'a fradizionale - 1 m/g (VALLE) N
143 selle di parterza e guide gru a portale (MONTE) TGg ettt etenr ettt e ST Al ;.
144 montaggio e collaudo gru a portale (MOK TE) 35g J_ ————#ynontaggio e collaudo gru a portale (MONTE)
145 Dpere di mitigazione Imbocco lato Cherasco 1M0g > Oipere di mitigazione Imbocco lato Cherasco ]
146 IMBOCCO CHERASCO {cunicele, menhiteragdi, iniezioni) g30g q @ IMBPCCO CHERASC O (Cunicolo, monitoragg, inieziani) |
147 preparazione cantiere 1849 = preparazione cantiere T
148 BSECUZIONE cUnicolo in tradizionale 331 g ;_ESECLJZIDHE CUnicolo in tradizionale :
149 rmonitoraggi ed iniezioni - 250 m (MONTE) 146 ¢ = monitoraggi ed iniezioni - 250 m (MONTE) H
1580 manitaracgi ed iniezioni - 500 m (WALLE) 335 B E 1 monijoraggi ed iniezioni - 500 m (YALLE)
181 IMEOCCO CHERASCO (protesi e consolidamenti calotta in b.c.) 64 0 IMBOCCO CHERASCO (protesi e consolidamenti calotta in b ) T
182 preparazione cantiere 20g ; preparazione cantiere | ]|
133 piedrittl per protesi inJ. .G (MOMNTE) 1744 == et rote s S e TS 1 o 8 :
154 protesi - 22.000 me (MONTE) T0g _L_ % R protesi - 22.000me (MONTE) _
155 protesi arco JUG. (MONTE) Té g Iy protesiarco J.G. (MONITE)
156 monitoraggi ed iniezioni - 200 m (MONTE) 160 Q T rrertfredoer-ee-teiee’ihni - 200 m (MONTE) |
187 piedrittl per protesi in J.G. (VALLE) 160 g _;* 3| piedrifi per protesi ind .G, (VALLE) 1
158 protesi - 22.000 me (wALLE) B5g 1 protesi- 22000 meo (WALLE) ]
189 pratesi anco .G, (WALLE) 70g = ¥ protesi arco J.G. (VALLE) |
160 monitoraggi ed iniezioni - 200 m (vALLE) 1624 = 1 monitoraggi ed iniezioni - 200 m (YALLE) ]
161 CGALLERIA TEM 1013 g GALLERIA TBM |
TE2 Ao TBM 0g qﬂé’l']a‘DS :
163 primo montaggio TBM (MONTE-CHERASCO) 104 g }pn’mn montaggio TEM (MONTE-CH ERASCO) ]
164 esecuzione TEM - MONTE 333 Qg ;_Ssecuzione TEM - MOMTE ]
165 smontagoio e rimontaggio (VALLE-CHERASCO) 120 Qg %smuntaggin grim Dntaggiq (WALLE-CHERASCO) ]
166 esecuzione TBEM -WALLE 340 g esecuzione TBM - WVALLE
167 smontagoio finale vALLE-ALBA) G7g ,—}I 7y smontaggio finale (vALLE-ALBA) T
168 RIEMPIMEMTO, BYPASS (pedonali, carrabili e galleria drenantej 458 ¢ FIEMPIMENTO, BY-PASS (pedanali, carrahili e gallerid drenante) A
1689 nempimento galleria (MOMTE) H0g n riempimento galleria (MOMNTE) =
170 attacco by-pass (MOMTE) 100 g s I 1" attacco y-pass (MONTE) T
171 scavo e consolidamento by-pass - esclusi 15 m (MONTE) 101 g \ F 1 scavo e consolidamento by-pass - esclusi 15 m (MOMTE) ]
172 nvestimenta by-pass - esclusi 19 m (MOMTE) ma —K h westimento by-pass - esclusi 15m (MOMTE) 5
173 nempimenta galleria MALLE) a0g o Ny riermpimento galleria (WALLE) ]
174 affacco by-pass (VALLE) 76 Q 4’! — altacco ny-pass (VALLE) C
178 scavo e consalidamento by-pass - 15 m (WALLE) 354 : Pf P scawo e consalidarnento by-pass - 18 m (WALLEY :
176 fvestimento y-pass - 15 m [(VALLE) 340 — 1 rivestimento by-pass - 15 m (WALLE)
177 GALLERIE ARTIFICIALI 3990 GALLERIE ARTIFICIAL |
178 artificiale Cherasco (MONTE) &5 O Ciale Cherasco (MONTE) ]
179 artificiale Cherasco (vALLE) 734 & —K ! :artiﬁci:ale Cherasco (WALLE) T
180 artificiale Alba (MONTE) &6Q —————— artificiale Alba (MONTE) e
181 artificiale Alka (VALLE) 530 q: artificiale Alba (WALLE) T
182 IMPLAMTI DI GALLERIA - OPERE CIVILI a2q @ IMPIANTI DI GALLERIA - CPERE CIVILI Hl
183 ki, cavidotti, pozzett (MONTE) 46 tubi, cavidott, pozzetti (M OMTE) | —
184 ki, cavidotti, pozzeti (WALLE) a6 g . tubi, cavidotti, pozzetti (WALLE )_ ]
184 Fabbricato impiantl Cherasco 135 g . ! Faibricato impiantl Cherasco ]
186 Fabhricato impianti lato Alba 18350 7 - 1 Fahbricata impianti [ato Alba —
187 PAVIMEMTAZIONI DI GALLERIA (stabilizzati, nen) 343d _ﬂu PAVIMEMTAZION] DI GALLERIA (stakilizzati, neti) ]
188 stabilizzato e asfalti (MON TE ) 7og * stabilizzato e asfalti (MOMNTE) =]
189 stahilizzato e asfalti (WALLE) 6o d r’% stabilizzato e asfalti (WALLE) ]
190 IMPLAMTI TECNOLOGICI DI GALLERIA 3930 : IMPIANTI TECHOLOGICI DI GALLERIA T
191 impiant tecnologici - escluse cabine (MONTE) 150 g — 1 irmpianti tecnologici - escluse cabing (MPH TE) |
192 impiant tecnologici - escluse cabine vALLE) 120 Qg % 3 |mpiant tecnologici - escluse cabine (WALLE) |
193 Costruzione rilevato Tr50 P HEmstroziomerievato =
194 Opere di mitigazione ai lati del rlevato e potenziamento vegetazione lato Tanaro 300 g R = » Opere di mitigazione ai lati del rilevato e potenziamento vegetazione lato Tanaro ]
195 Miste granulemetrico 400 g ‘ qirtsbrorareeretico .
106 Misto ¢ ementato 400 g ' W ]
1897 Conglomerati bituminosi 400 g { onglomerati bituminosi c
198 Im pianti tecnologici ., segnaletica e finiture 430 g f Hmpianti tecnologici |, segnaletica e finiture T
199 Opere di completamento 2890 g c W pere di completamento T
200 Tratto di raccordo alla tangenziale di Alba 8400 H Tratto di raccordo alla tangerziae di Alba ]
201 Deviazione canale Verduno 45 g t:‘ﬁD eviazione canale Verduna ]
202 Zostruzione opere d'are 120 g H[{_Dr__—ll]hmstruziune opere d'are il
203 Fealizzazione sotopasso 1209 i ) Bealizz &zione sottopasso :
204 Allargamento ponte Canale Yerduno 120Q i 1 Allargamento ponte Canale wenduno
203 Deviazioni prowvisorie tangenziale 30g Deviazioni provvisorie tangenziale ]
206 Pl i el rsterie 150 Q , 5jr\-m*\{irner‘lti materie ]
a7 Opere di mitigazione tratto di raccordo furzionale 120 g ['b' > Opere di mitigazione tratto di raccordo funziofale :
208 Fondazioni stradali 1200 O hFondazioni stradal
209 Conglomerati bituminosi 120 g O HConglomerati bituminasi :
210 Impianti, segnaletica e finitune GOQ Ll:ms bnaletica e finiture
211 Demaolizione deviazioni prosvwyi sarie 30g emalizione deviazioni pruwisnrie_ T
112 Ripristini aree di cantiere alg ————————MFipristini aree di cantiere |
Opere di mitigazione: ; ' Interferenze da risolvere prima dei lavori: =— = [nterferenze da risolvere in corso d'opera: ° T Attivita: 5 * Divisione: I TR N R TRIRLI Cardine: v Riepilogo: [
Pag. 1 di 1

Aggiornato: Data : Descrizione: Redatto: Controllato: Approvato: Codifica:
00 Apr. 2013 | EMISSIONE Geom.DeNicola | Ing. Ossesia | Ing. Ghislandi 2.6 - @ G.1.1.15
Aggiornato: Data : Descrizione: Redatto: Controllato: Approvato: Lotto Prog. Tipo Elaborato
Data:
Aggiornato: Data : Descrizione: Redatto: Controllato: Approvato: M a rzo 20 1 5
Scala:
Aggiornato: Data : Descrizione: Redatto: Controllato: Approvato:

PROGETTISTA e RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Enrico Ghislandi
Albo di Milano
N° A 16993

CONCESSIONARIA:

AUTOSTRADA
ASTI-CUNED




