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Viabilità min.4,00m

Rilevato con terre A1

Pavimentazione in misto

stabilizzato Sp. 30cm

Pavimentazione esistente da mantenere in

buono stato durante la fase lavori

Pavimentazione in

conglomerato bituminoso

STRATO DI USURA sp. 4cm

BINDER sp. 7cm

COLLEGAMENTO MISTO BITUMATO sp.

10cm

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE sp.

20cm
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LA VIABILITA' INTERESSATA DAL TRANSITO DEI MEZZI DI CANTIERE ED UTILE AL COLLEGAMENTO FRA LE DIVERSE AREE DI LAVORO E' COSTITUITA PRINCIPALMENTE  DALLA SS597. PER GARANTIRE L'ACCESSO AI FRONTI DI LAVORO ED IL COLLEGAMENTO FRA LE DIVERSE AREE SONO STATE PREDISPOSTE UNA
SERIE DI PISTE DI CANTIERE. L'ALLESTIMENTO DELLE PISTE DI CANTIERE PREVEDE IN GENERALE SIA LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE LOCALI ESISTENTI SIA LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE. CANTIERE APERTO - VIABILITA' INTERDETTA

DEMOLIZIONE

PISTE DI CANTIERE PROVVISORIE

TRATTO GIA' REALIZZATO MA NON APERTO AL
TRAFFICO

LEGENDA

AREE DI CANTIERE

VIABILITA' APERTA/
REALIZZATO IN FASI PRECEDENTI

ATTUALE STRADA STATALE  SS 597

KEY-PLAN scala 1:20.000

VIABILITA' DI CANTIERE SU STRADA ESISTENTE

VIABILITA' DI CANTIERE SU STRADA IN PROGETTO
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FASE A-4/A-5
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DURANTE LA MACROFASE A SI PROPONE UNA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE CHE PREDILIGE
L'ESECUZIONE PRIORITARIA  DELLA VIABILITA'  COMPLANARE E DEGLI SVINCOLI RISPETTO
ALL'ESECUZIONE DELLA VIABILITÀ PRINCIPALE.
QUESTA SUCCESSIONE HA I SEGUENTI VANTAGGI:
 - LIMITARE IL DISAGIO DEGLI UTENTI LOCALI;
 - MIGLIORE ACCESSO AL TERRITORIO

 MACROFASE A IL TRAFFICO VIENE MANTENUTO SULLA SEDE
ESISTENTE DELLA SS 597.

SEZIONE TIPO PISTE DI CANTIERE

(da demolire al termine dei lavori)

SEZIONE TIPO VIABILITA' DI CANTIERE

(su strade di progetto)

SEZIONE TIPO VIABILITA' DI CANTIERE

(su strade esistenti)

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE

N B :  L E  S E Z I O N I  T I P O  S O N O
INDICATIVE, PER L'APPLICAZIONE
DEI  TRATT I  SCAVO/R ILEVATO S I
R I M E T T E  A L L E  S E Z I O N I
T R A S V E R S A L I  D I  P R O G E T T O
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Ingresso dalla S.S. 597

al sottocantiere L2-03

DIREZIONE
OLBIA

DIREZIONE
SASSARI

OPERE IDRAULICHE (IN COSTRUZ./ ESEGUITE)

DIREZIONE
OLBIA

A-3 - COSTRUZIONE DELLA DEVIAZIONE SS597_L2A;

FASI: cantiere inquadrabile tra la sezione 4 e la sezione 22 .

DIREZIONE
SASSARI

FASE A-0

Ingresso dalla S.S. 597

al sottocantiere L2-03

FASE A-0

FASE A-0

FASE A-0

Ingresso dalla S.S. 597

al sottocantiere L2-04

DIREZIONE
OLBIA

Ingresso dalla S.S. 597

al sottocantiere L2-05

Ingresso dalla S.S. 597

al sottocantiere L2-04

Ingresso dalla S.S. 597

al sottocantiere L2-05

scala 1:2.000scala 1:2.000

scala 1:2.000scala 1:2.000scala 1:2.000

Deviazione SS 597_L2A

Ingresso dalla S.S. 597

al Cantiere Principale

scala 1:2.000

Strada locale L2SV5

Deviazione SS597_L2C

Deviazione SS597_L2B

A-1 - COSTRUZIONE DELLE DEVIAZIONE SS597_L2B E SS597_L2C E CON LA
RELATIVA ROTATORIA E OPERE  IDRAULICHE;
A-2 COSTRUZIONE DELLA STRADA LOCALE L2SV5CON LA RELATIVA
ROTATORIA E , IL PONTE AL KM 0+987 E LE OPERE IDRAULICHE;

FASI: cantiere inquadrabile tra la sezione 274 e la sezione 292 .

FA
SE

 A
-1

/A
-2

FASE A-3

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0A-1

A-2

A-1

A-3

A-0

FASE 0 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE PRINCIPALE L2-P01 SITO AL kM 23+140  E DEI SOTTOCANTIERI L2-01, L2-02, L2-03, L2-04, L2-05 SITI ROSPETTIVAMENTE AL KM 13+784, 14+784, 16+350, 17+350, 22+050.

Deviazione SS 597_L2F

Deviazione SS 597_L2E

A-6 - COSTRUZIONE DELLA DEVIAZIONE SS597_L2E E COSTRUZIONE PARZIALE
DELLA SS597_L2F CON LA RELATIVA ROTATORIA;
A-7 - COSTRUZIONE DELLA NUOVA RAMPA DIRETTA LATO SASSARI DELLO
SVINCOLO CHILIVANI E CONNESSIONE ALLA SS597;
A-8 - COSTRUZIONE DELLA BRETELLA PROVVISORIA (Bretella B) A DOPPIO
SENSO DI MARCIA PER LA RICONNESSIONE ALLA VIABILITA' ESISTENTE LATO
SUD.

cantiere inquadrabile tra la sezione 506 e la sezione 533 .

scala 1:2.000

FASI:

A-6

A-8

A-7

A-6

Bretella provvisoria

(Bretella B)

A-9

scala 1:2.000
scala 1:2.000

A-10 - COSTRUZIONE PARZIALE DELLA ROTATORIA CENTRALE DELLO
SVINCOLO DI OZIERI E DEI TRATTI DI VIABILITA' DI COLLEGAMENTO NON
INTERFERENTI CON L'ESISTENTE

cantiere inquadrabile tra la sezione 278 e la sezione 285 .FASI:

A-10

scala 1:2.000

FASE A-6/A-8
FASE A-9

FASE A-10

A-9 - COSTRUZIONE DEL DRIZZAGNO IN CORRISPONDENZA DEL RIU BADU
RUJU

cantiere inquadrabile tra la sezione 64 e la sezione 78 .FASI:

A-6

Strada locale L2SV4

A-7

DIREZIONE
OLBIA

Ingresso dalla S.S. 597

ai sottocantieri

L2-01 e L2-02

DIREZIONE
SASSARI

Ingresso dalla S.S. 597

ai sottocantieri

L2-01 e L2-02

SVINCOLO CHILIVANI

FASE A-0
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REV DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO

SCALA: DATA:

CODICE PROGETTO

1° livello 2°liv. 3° livello 1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5°liv.

RIFERIMENTO ELABORATO

CODICE ELABORATO

FASE A (1/3)

MACROFASI REALIZZATIVE

CANTIERIZZAZIONE

B

varie

A

Ingresso dalla S.S. 597

al Cantiere Principale

A-4 - COSTRUZIONE DELLA DEVIAZIONE SS597_L2D E RELATIVO CAVALCAVIA
AL KM 19+883,48;
A-5 - COSTRUZIONE PARZIALE DELLA STRADA LOCALE L2SV3

cantiere inquadrabile tra la sezione 386 e la sezione 424 .

scala 1:2.000

FASI:

A-4

A-4

A-5

Deviazione SS 597_L2D

Deviazione SS 597_L2D

Strada locale L2SV3

Imprese - A.T.I.:

Progettisti indicati - A.T.P.:
Il GeologoIl Progettista

MANDATARIA MANDANTE MANDANTE

MANDATARIA MANDANTE

PROGETTO ESECUTIVO

SOGGETTO ATTUATORE ANAS S.p.A.

ADEGUAMENTO AL TIPO B (4 CORSIE) DELL'ITINERARIO

SASSARI-OLBIA

LOTTO 2

Commissario Governativo Delegato

OPCM n. 3869 del 23 aprile 2010

OPCM n. 3895 del 20/8/2010

REGIONE SARDEGNAANAS S.p.A.

O.P.C.M. n. 3869 del 23/04/2010.  Disposizioni urgenti di protezione civile per

fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità

nelle province di Sassari ed Olbia- Tempio, in relazione alla strada statale

Sassari - Olbia

MANDANTE

Il Responsabile del

Procedimento:

Ing. Luigi Silletta
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