
ID Nome attività Durata

1 Limitazioni Invaso 253 g
7 Adeguamento Diga Ca' Zul 461 g
8 Inizio Lavori 0 g
9 Installazione cantiere 56 g

10 Installazione cantiere 56 g
11 Accesso a passerella q 580 20 g
12 Demolizioni 80 g
13 Impalcato Ponte a coronamento 25 g
14 Pile Ponte a coronamento 35 g
15 Allargamento sfioratore 20 g
16 Nuovo Ponte a Coronamento 135 g
17 Costruzione Spalla destra 17 g
18 Costruzione nuove Pile 60 g
19 Costruzione Spalla sinistra 17 g
20 Varo travi impalcato 50 g
21 Montaggio velette prefabbricate 50 g
22 Impalcato: Casseratura, armatura e getti 50 g
23 Sovralzo Piano Coronamento 50 g
24 Preparazione lato destro 15 g
25 Getti lato destro 20 g
26 Preparazione lato sinistro 15 g
27 Getti lato Sinitro 20 g
28 Adeguamento accesso sponda destra 88 g
29 Getti rampa e spalle ponte 20 g
30 Varo travi impalcato 5 g
31 Getti Impalcato e sovralzo 50 g
32 Impianti e Finiture 60 g
33 Parapetti 20 g
34 Pavimentazioni stradali 20 g
35 Impianti 60 g
36 Finiture 40 g
37 Smobilizzo Cantiere 15 g
38 Smobilizzo Cantiere 15 g
39 Fine Lavori 0 g
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Figura 3.3.3.1a     Cronogramma semplificato dei lavori per limitazione invaso si sono considerati giorni naturali continui
per i lavori si è considerata una settimana lavorativa di 6 giorni su  turno unico


