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ID Nome attività

1 ITER Autorizzativo
2 Procedura di VIA
3 Istruttoria presso il MATTM
4 Emanazione del decreto di VIA
5 Procedimento autorizzativo
6 Preparazione documentazione
7 Istruttoria presso il MISE
8 Rilascio dell'Autorizzazione
9 Definizione del Quadro ambientale di riferimento
10 Rilievo degli ipocentri dei microsismi
11 Prospezioni integrative
12 Progettazione/Costruzione Prototipo Imp. prove di produzione
16 Opere civili connesse alla postazione CORTOLLA 1
17 Realizzazione nuova viabilità
18 Preparazione del piazzale
19 Realizzazione delle opere in c.a.
20 Opere civili connesse alla postazione CORTOLLA 2
21 Realizzazione nuova viabilità
22 Preparazione del piazzale
23 Realizzazione delle opere in c.a.
24 Perforazioni dalla piazzola CORTOLLA 1
25 Moving
26 Montaggio impianto
27 Perforazione pozzo CRT1A
28 Prove di produzione di breve durata
29 Perforazione pozzo CRT1B
30 Prove di produzione di breve durata
31 Perforazione pozzo CRT1C
32 Prove di produzione di breve durata
33 Prove di produzione di lunga durata
34 Completamento dei pozzi
35 Opere civili connesse all'area Impianto
36 Preparazione del piazzale
37 Realizzazione delle opere in c.a.
38 Perforazioni dalla postazione CORTOLLA 2
39 Moving
40 Montaggio impianto
41 Perforazione pozzo CRT2A
42 Prove di produzione di breve durata
43 Perforazione pozzo CRT2B
44 Prove di produzione di breve durata
45 Perforazione pozzo CRT2C
46 Prove di produzione di breve durata
47 Completamento dei pozzi
48 Realizzazione dell'Impianto Sperimentale
49 Ottimizzazione dei primi parametri dell'Impianto
50 Progettazione dell'impianto
51 Costruzione dell'Impianto
52 Montaggio dell'Impianto
53 Realizzazione delle Pipeline
54 Progettazione delle pipeline
55 Posa in opera delle pipeline
56 Realizzazione dell'elettrodotto
57 Collaudo Impianto
58 Sperimentazione dell'impianto

Rilascio dell'Autorizzazione
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Legenda

Fasi Autorizzative

Fasi Operative

Fasi Sperimentali


