


ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Opere Compensative Comune di Pesaro 545 g

2 Bonifica Ordini Bellici 62 g

3 Cantierizzazione 68 g

4 Nuovo Svincolo di Pesaro Sud 455 g

5 Realizzazione quotaparte attività senza disturbo al traffico 428 g
6 SV01 - Svincolo 428 g
7 RS01 - Rampa di diversione in direzione Bologna 428 g
8 RS02 - Rampa di immissione in direzione Bari 428 g
9 PZ01 - Stazione di esazione 428 g
10 FA01 - Edifici 308 g
11 FA02 - Pensilina di stazione 308 g
12 RS03 - Rampa da piazzale di esazione a rotatoria di via Pertini 428 g
13 Fase 1Bis 13 g
14 AU - Corpo Autostradale 13 g
15 Spostamento spartitraffico 13 g
16 Adeguamento pendenze trasversali in corrispondenza dei flessi provvisori 13 g

17 Fase 2 123 g
18 AU - Corpo Autostradale 123 g
19 CS01 - Corpo stradale 001 da inizio intervento a ST05 31 g
20 Adeguamento carr. dir.Bologna 31 g
21 ST05 - Nuovo sottovia di svincolo alla progr.161+060 123 g
22 Realizzazione Tratto sotto la carr.dir.Bologna 123 g
27 CS02 - Corpo stradale 02 da ST05 a ST06 123 g
28 Adeguamento carr. dir.Bologna 123 g
29 ST06 - Prolungamento sottovia via pantano castagni alla progr. 

161+300
123 g

30 Ampliamento carr.dir.Bologna 123 g
31 CS03 - Corpo stadale 03 da ST06 a fine internento 123 g
32 Adeguamento carr. dir.Bologna 123 g
33 SV01 - Svincolo 123 g
34 RS01 - Rampa di diversione in direzione Bologna 123 g
35 Realizzazione zona di innesto con l'autostrada 123 g
36 Fase 2Bis 13 g
37 AU - Corpo Autostradale 13 g
38 Imbottiture zona spartitraffico 13 g
39 Spostamento NJ Bordo ponte in corrispondenza del nuovo sottovia ST05 13 g
40 Adeguamento pendenze trasversali in corrispondenza dei flessi provvisori 13 g

41 Fase 3 156 g
42 AU - Corpo Autostradale 156 g
43 CS01 - Corpo stradale 001 da inizio intervento a ST05 29 g
44 Adeguamento carr. dir.Taranto 29 g
45 ST05 - Nuovo sottovia di svincolo alla progr.161+060 156 g
46 Realizzazione Tratto sotto la carr.dir.Taranto e Completamento Tratto sotto 

la carr.dir.Bologna
156 g

53 CS02 - Corpo stradale 02 da ST05 a ST06 156 g
54 Adeguamento carr. dir.Taranto 156 g
55 ST06 - Prolungamento sottovia via pantano castagni alla progr. 

161+300
156 g

56 Ampliamento carr.dir.Taranto 156 g
57 CS03 - Corpo stadale 03 da ST06 a fine internento 156 g
58 Adeguamento carr. dir.Taranto 156 g
59 SV01 - Svincolo 156 g
60 RS02 - Rampa di immissione in direzione Bari 156 g
61 Realizzazione zona di innesto con l'autostrada 156 g
62 Fase 3Bis 13 g
63 AU - Corpo Autostradale 13 g
64 Sostituzione NJ Bordo ponte in corrispondenza del nuovo sottovia ST05 con 

NJ
13 g

65 Adeguamento pendenze trasversali in corrispondenza dei flessi provvisori 13 g

66 Fase 3Ter 13 g
67 AU - Corpo Autostradale 13 g
68 Segnaletica definitiva corsie di emergenza, accellerazione e decellerazione 13 g

69 Opere Complementari e Finiture 62 g

70 Rimozione Cantieri 56 g

71 Cantieri Interventi 56 g

72 Fine lavori 0 g 545 g
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