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ID Nome attività

1 ITER Autorizzativo

2 Procedura di VIA

3 Istruttoria presso il MATTM

4 Emanazione del decreto di VIA

5 Procedimento autorizzativo

6 Preparazione documentazione

7 Istruttoria presso il MISE

8 Rilascio dell'Autorizzazione

9 Definizione del Quadro ambientale di riferimento

10 Rilievo degli ipocentri dei microsismi

11 Prospezioni integrative

12 Progettazione/Costruzione Prototipo Imp. prove di produzione

16 Opere civili connesse alla postazione LUCIGNANO 1

17 Realizzazione nuova viabilità

18 Preparazione del piazzale

19 Realizzazione delle opere in c.a.

20 Opere civili connesse alla postazione LUCIGNANO 2

21 Realizzazione nuova viabilità

22 Preparazione del piazzale

23 Realizzazione delle opere in c.a.

24 Perforazioni dalla piazzola LUCIGNANO 1

25 Moving

26 Montaggio impianto

27 Perforazione pozzo LCG1A

28 Prove di produzione di breve durata

29 Perforazione pozzo LCG1B

30 Prove di produzione di breve durata

31 Perforazione pozzo LCG1C

32 Prove di produzione di breve durata

33 Prove di produzione di lunga durata

34 Completamento dei pozzi

35 Opere civili connesse all'area Impianto

36 Preparazione del piazzale

37 Realizzazione delle opere in c.a.

38 Perforazioni dalla postazione LUCIGNANO 2

39 Moving

40 Montaggio impianto

41 Perforazione pozzo LCG2A

42 Prove di produzione di breve durata

43 Perforazione pozzo LCG2B

44 Prove di produzione di breve durata

45 Completamento dei pozzi

46 Realizzazione dell'Impianto Sperimentale

47 Ottimizzazione dei primi parametri dell'Impianto

48 Progettazione dell'impianto

49 Costruzione dell'Impianto

50 Montaggio dell'Impianto

51 Realizzazione delle Pipeline

52 Progettazione delle pipeline

53 Posa in opera delle pipeline

54 Realizzazione dell'elettrodotto

55 Collaudo Impianto

56 Sperimentazione dell'impianto

Rilascio dell'Autorizzazione
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