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d) REALIZZAZIONE ZATTERE DI FONDAZIONE
e) REALIZZAZIONE ELEVAZIONI AD ECCEZIONE GETTO BAGGIOLI
f) COMPLETAMENTO RILEVATO DI APPROCCIO
| 3300 4000 l 3300 l
! i i |
| BT N R S T AL T TP S | |
IR SRttt A T RS T NS DI S S D L 1t I Y |
| N ! ! % = -
| = = - i
| | i |
| | | |
i 5 or—1d] [d}—! : i
: < | | ! :
l i : : i |
: i ! ! i :
| | i C | c] i i |
! | | | | i
: ; I I i ‘
! | N 14 L r N N i I
5 I \\\ l 4 /// ‘ \\\ S I I :
| | L] o | < [INTT o | |
| S - - _ _’ | S . 47 |
i : 1 ! | : i e . i
% | IRt | o | i
| : ] 1 l |
i i . i ! | ! !
! . » | - ! | i ! i
| | i- I E- } a | 1)REAL|ZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE o := { a | | |
i : : ; ! » ! I
do L i s | J L ||
! . ! a) REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA PIANO CAMPAGNA oo S$ g
| I O COMUNQUE NON INFERIORE A 1.50m. DA QTP l | |
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¢) REALIZZAZIONE ZATTERE DI FONDAZIONE
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a) POSA IN OPERA APPARECCHI DI APPOGGIO ;
b) POSA IN OPERA CARPENTERIA METALLICA VARATA DAL BASSO CON L’AUSILIO DI GRU
¢) COMPLETAMENTO SOLETTA SECONDO FASI RIPORTATE NELLO SPECIFICO ELABORATO

FASE -1

FASE -2

FASE -3

Committente:

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.

Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

CMALL PLLLA <50 S.H;

|| Impresa Esecutrice:

“PIZZAROTTI

FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO

RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.

| C.U.P. G61B04000060008 | | C.1.G. 307068161E |

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIBRE:

Il Responsab%cedimento: P ente:

IMPRESA PIZZAROT'[,;‘I‘_& C:SpA 77 ARGTTIR S h Il Geologo:
Il Direttore Tecnico: ’

NA

PROGETTAZIONE DI: Il Progettista:

IPIZZAROTTI Ordine degli Ingegneri d&|l g

FONDATA NEL 1910

AT Eggri?g %ﬁ‘eé SpA.

MANDATARIA MANDANTE MANDANTE

Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

Consulenza specialistica a cura di:
Impresa
Ing. Piefiyesi\8 &#Sk) £h
Ordine degli Inéegneri della Provincia di Parma n. 821

NA

Titolo Elaborato:

Asse principale

Cavalcavia
Cavalcavia P4 sulla S.C. Edugara dei Ronchi (Via Fienil Bruciato)

Fasi costruttive

Data Emissione Progetto:

18/03/2014

Scala:

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATVO CODICE COMMESSA LoTT0 FASE ENTE AMBITO CAT. OPERA NRO OPERA  PARTE OPERA  TIPO DOC.

NRO PROGR. DOC.  REVISIONE
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A 13/06/2014 RIEMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO A. CANTARELLA G. PIAZZA MAZZOLI

Rev. Data DESCRIZIONE REVISIONE Redatto Controllato Approvato




