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1) posa dei cartelli stradali di cantiere con adeguata illuminazione e
con adeguata segnaletica orizzontale provvisoria

2) posa dei new jersey in plastica con adeguata illuminazione
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luce gialla lampeggiante
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new jersey di plastica prowvisori

segnaletica provvisoria

situazione esistente
— — frecce direzionali percorso ciclabile esistente

cartelli stradali per lavori in corso

== = frecce direzionali flusso del traffico
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Restringimento di carreggiata con
impianto semaforico senso unico alternato
174 74

Realizzazione fase 2
1

Sezione A-A
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FASE N°02

1) realizzazione cavalcafosso 04bis

via Cornazzano + percorso ciclabile con fosso di guardia
e accesso a strada privata

lavorazioni stradali da eseguire
nella fase corrente

luce gialla lampeggiante
passo 20m

new jersey di plastica prowisori

segnaletica prowvisoria

situazione esistente
= > frecce direzionali percorso ciclabile esistente
cartelli stradali per lavori in corso

:=>> frecce direzionali flusso del traffico
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RAMO 2

ASSE VIA CORNAZZANO

Fosso di guardia

2) realizzazione rilevato stradale variante SP10 lato nord di
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Realizzazione fase 3

Sezione A-A
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Realizzazione fase 2

¥

3.00

RAMO 2

ASSE VIA CORNAZZANO
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Fosso di guardia
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FASE N03

1) spostamento dei new jersey in plastica con adeguata
illuminazione

2) modifica segnaletica prowisoria e deviazione percorso
ciclabile sul rilevato eseguito in fase 2

3) redlizzazione tratto sud strada variante adiacente a
via Cornazzano Viarolo (direzione Parma)

lavorazioni stradali da eseguire

nella fase corrente

lavorazioni eseguite nelle fasi precedenti

luce gialla lampeggiante
passo 20m

new jersey di plastica provvisori
segnaletica provvisoria

———— situazione esistente
—— - frecce direzionali percorso ciclabile esistente
cartelli stradali per lavori in corso

frecce direzionali percorso ciclabile provvisorio

t:::l’>> frecce direzionali flusso del traffico
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FASE N'04

1) spostamento dei new jersey in plastica con adeguata illuminazione

2) modifica segnaletica prowvisoria e deviazione percorso ciclabile sul
rilevato eseguito in fase 2 poi completato in fase 3

3) redlizzazione tratto sud—ovest strada variante SP10

|:] lavorazioni stradali da eseguire
nella fase corrente

lavorazioni eseguite nelle fasi precedenti

luce gialla lampeggiante
passo 20m

new jersey di plastica provvisori

segnaletica prowisoria

situazione esistente
=> frecce direzionali percorso ciclabile definitivo
cartelli stradali per lavori in corso

=> frecce direzionali flusso del traffico

Raccordo strada in progetto
con strada esistente di via Cornazzano

Percorso ciclabile |
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AUTOCAMIONALE DELLA CIsA 5.p.4.

Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:

“PIZZAROTTI

FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO

RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.

[ C.U.P. G61B04000060008 | | C.I.G. 307068161E |

PROGETIO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
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PROGETTAZIONE DI:
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MANDATARIA

Il Progettista: ) DEL 5 Y

Ordine degli ingegneri della'?kovinc a'di Pal
FONDATA NEL 1910 \ ‘

erfo n, 3581

Coordinatore per la Sicurezza>'iﬁ\faéﬁ_éi,.l?ro'ééttazione:

MANDANTE

Ing. Giovanni Maria Cepparotti
MANDANTE 1 .
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n, 392

Consulenza specialistica a cura di:

Titolo Elaborato:

Progettista Responsabile I Zi
Impresa Pizzarotti & C. S.
Ing. Pietro Mazzoli
Ordine degli Ingegneri della Pm\”ﬁl&%

Viabilita ordinaria e di adduzione all' Autostazione

Identif. Elaborato:

Trecasali - Terre Verdiane 18/03/2014
Variante S.P.10 all' abitato di Viarolo

Data Emissione Progetto:

Scala:

Planimetria fasi esecutive percorso ciclabile 1:500
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