


ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 A6 - Svincolo Niella - Tanaro 365 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 102 g
3 Cantierizzazione 74 g
4 Lavori 291 g
5 Fase 1 204 g

6 Rampa A - Rampa a doppio senso di marcia 204 g

7 Tratto non interferente con l'attuale svincolo 204 g

8 Rampa B - Rampa di immissione dir.Torino 204 g

9 Tratto non interferente con l'attuale svincolo e tratto interferente col ciglio 
esterno dell'Autostrada

204 g

10 Rampa C - Rampa di diversione provenienza da Savona 204 g

11 Tratto non interferente con l'attuale svincolo e tratto interferente col ciglio 
esterno dell'Autostrada

204 g

12 Opere d'arte 133 g

13 Muro di Sostegno M2 42 g

14 TB1 - Prolungamento tombino esistente 21 g

15 Sottovia progr.70+390 105 g

18 TB3 - Nuovo Tombino Rampa B 21 g

19 Muro di Sostegno M1 93 g

20 TB4 - Nuovo Tombino Rampa A 28 g

21 TB5 - Prolungamento Tombino esistente 22 g

22 Sottovia progr.70+750 76 g

25 Fase 2 35 g

26 Rampa A - Rampa a doppio senso di marcia 35 g

27 Parziale completamento tratto interferente con l'attuale svincolo 35 g

28 Rampa C - Rampa di diversione provenienza da Savona 35 g

29 Parziale completamento tratto interferente con l'attuale svincolo 35 g

30 Fase 3 21 g

31 Rampa A - Rampa a doppio senso di marcia 21 g

32 Completamento tratto interferente con l'attuale svincolo 21 g

33 Rampa C - Rampa di diversione provenienza da Savona 21 g

34 Completamento tratto interferente con l'attuale svincolo 21 g

35 Fase 4 31 g

36 Demolizione Rampa Dismessa e Rimodellamento Finale 31 g

37 Opere Complementari e Finiture 64 g

38 Rimozione Cantieri 57 g

39 Fine Lavori 0 g 365 g
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Attività inattiva
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Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio
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