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ID Descrizione Durata

226 TRATTA AV/AC MI-GE Terzo Valico dei Giovi VAR0004 - Interconness. Alternativa allo SHUNT 2125g

227 Affidamento da parte di RFI a Cociv dei Lotti Costruttivi 1096g

228 Lotto 3 0g

229 Lotto 4 0g

230 Lotto 5 0g

231 Lotto 6 0g

232 SSE Novi S.Bovo: messa a disposizione da RFI Aree per Estensione RFI / Sottostazione Ambulante di 

MIS RFI

0g

233 Cavidotto 132kv: esproprio e/o messa a disposizione Aree per inizio attività preliminari 0g

234 Realizzazione Opera GN1BB come da Atto Integrativo 1266g

235 Binario Pari 1266g

236 Lotto 3 - GN1BB Scavo Pozzo e Camerone di Atto Integrativo 456g

239 Lotto 4 - GN1BB Scavo Pozzo e Camerone di Atto Integrativo 242g

242 Lotto 5 - GN1BB  Completamento Camerone (Oggetto di Variante) 568g

246 Iter Autorizzativo e Formalizzazione Verbale di Variante 391g

248 Realizzazione Interconnessione e Linea Storica 1477g

249 Risoluzione Interferenze Nuova Interconnessione 458g

250 Risoluzione Interferenze su Linea Storica ed esterne alla Linea (segue lavori) 1288g

251 Interconnessione Pari 1054g

252 Gallerie Artificiali 501g

255 Galleria Naturale 918g

258 Trincee Artificiali e Naturali 781g

261 Rilevati 105g

264 Interconnessione Dispari 898g

265 Scavo Pozzo 1a Fase 175g

268 Completamento Pozzo e Camerone (2a Fase) 352g

275 Galleria Artificiale 577g

278 Gallerie Naturale 423g

282 Trincee Artificiali e Naturali 618g

285 Rilevati 280g

288 Barriere Antirumore sulla Linea Storica  (Fornitura, oo.cc. e Installazione) 1452g

291 Fabbricati Piazzole e opere accessorie 1031g

294 Mitigazioni e ripristini 373g

297 Armamento Tecnologie Interconnessioni e Linea Storica 407g

300 Armamento e Tecnologie di 1a e 2a Fase 580g

303  Prove Integrate e Collaudi 228g

304 TUC 0g
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