PRIMA FASE

Rimozione dello scotico del lotto n. 1 e trasporto dello stesso
nell'area destinata.

Area deputata allo
cLo s s stoccaggio dello scotico

Scotico

|:| Terreno vegetale

SECONDA FASE

Abbassamento del lotto n. 1 fino a + 1,00 metro sopra la
falda.

Realizzazione delle piste di accesso.

Si procede con lo scavo sotto falda di una strisciata larga 20
metri fino alla quota di fondo prevista in progetto e, quindi,

alla formazione del cumulo di inerte sabbioso al lato dx dello

scavo.

Area deputata allo
e stoccaggio dello scotico

Scotico

| [ETe—

Inerte sabbioso

Scavo in falda

Area deputata allo
stoccaggio dello scotico

Scotico

Fascia di manovra automezzi

Inerte sabbioso

Scavo in falda

TERZA FASE

Completato lo scavo sotto falda della prima strisciata fino alla
guota di fondo prevista in progetto, si procede

all'asportazione del cumulo di inerte sabbioso asciutto.

Area deputata allo
stoccaggio dello scotico

Scotico

Fascia di manovra automezzi

Inerte sabbioso

Scavo in falda

QUARTA FASE

Inizio dello scavo sotto falda, con la seconda strisciata larga
20 metri, fino alla quota di fondo scavo prevista in progetto.
Contemporaneamente si procede al riempimento fino a

guota + 1,00 metri dalla falda e successivo spianamento.

A

e Area deputata allo
e stoccaggio dello scotico

Scotico

Fascia di manovra automezzi

Inerte sabbioso

Scavo in falda

QUINTA FASE

Completato lo scavo sotto falda della seconda strisciata fino
alla quota di fondo prevista in progetto, si procede
all'asportazione del cumulo di inerte sabbioso asciutto.

Contemporaneamente si termina il riempimento della prima

strisciata fino a + 1,00 metri sopra la falda.

Area deputata allo
e stoccaggio dello scotico

Scotico

7//% Fascia di manovra automezzi
|:| Inerte sabbioso
|

Scavo in falda

Ritombamento in successione fino a - 0.50 mt dal p.c. e

stesa del terreno vegetale su tutto il lotto.
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LINEA AV/AC VERONA - PADOVA
SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO
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