Area deputata allo
e stoccaggio dello scotico

Scotico

|:| Terreno vegetale

PRIMA FASE

Rimozione dello scotico del lotto n. 1 e trasporto dello stesso
nell'area destinata.

Area deputata allo
e stoccaggio dello scotico

Scotico

Fascia di manovra automezzi

Inerte sabbioso

Scavo in falda

SECONDA FASE

Abbassamento del lotto n. 1 fino a + 1,00 metro sopra la
falda.

Realizzazione delle piste di accesso.

Si procede con lo scavo sotto falda di una strisciata larga 20
metri fino alla quota di fondo prevista in progetto e, quindi,

alla formazione del cumulo di inerte sabbioso al lato dx dello

scavo.

TERZA FASE
Completato lo scavo sotto falda della prima strisciata fino alla
quota di fondo prevista in progetto, si procede

all'asportazione del cumulo di inerte sabbioso asciutto.
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Scotico

7 o simanova somens
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Scavo in falda

Area deputata allo
e stoccaggio dello scotico

Scotico

]
[

Inerte sabbioso

Scavo in falda

QUARTA FASE

Inizio dello scavo sotto falda, con la seconda strisciata larga
20 metri, fino alla quota di fondo scavo prevista in progetto.
Contemporaneamente si procede al riempimento fino a

quota + 1,00 metri dalla falda e successivo spianamento.

QUINTA FASE

Completato lo scavo sotto falda della seconda strisciata fino
alla quota di fondo prevista in progetto, si procede

all'asportazione del cumulo di inerte sabbioso asciutto.

Contemporaneamente si termina il riempimento della prima

73 strisciata fino a + 1,00 metri sopra la falda.

Area deputata allo
O stoccaggio dello scotico

Scotico

]

Scavo in falda

Scotico

]

Scavo in falda

Area deputata allo
e stoccaggio dello scotico

SESTA FASE

Ritombamento in successione fino a - 0.50 mt dal p.c. e

stesa del terreno vegetale su tutto il lotto.
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

P
VY 17a1FERR

GRUPPO FER

GENERAL CONTRACTOR:

' : Consorzio IricAV Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA - VICENZA
1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - OPERE IN VARIANTE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CAVA ZEVIO - SCHEMA FASI DI COLTIVAZIONE

GENERAL CONTRACTOR ITALFERR S.p.A.

CONSORZIO IRICAV DUE
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