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1  -  Deviazioni scolo Palù con rivestimento in materassi reno e delimitazione aree di cantiere.

2  -  Deviazione della strada Porcillana in carregiate separate utilizzando i ponti della viabilità adiacente.

5  -  Realizzazione dei Pali accostati Ø1200 della paratia.

7  -  Realizzazione dei pali di fondazione del nuovo ponte stradale.

9  -  Scavo all'interno della palificata fino alla quota di intradosso fondazione con posizionamento puntoni.

10  -  Getto dei magroni di pulizia e scapitozzatura dei pali di fondazione.

11  -  Armatura e getto delle fondazioni e dell'elevazione delle sottostrutture del viadotto ferroviario e del nuovo ponte stradale.

12  -  Rinterro degli scavi di fondazione.

13  -  Ripristino della strada Porcillana nella sede definitiva.

4  -  Realizzazione pozzo di aggottamento Ø400

3  -  Demolizione completa del ponte stradale esistente.

8  -  Realizzazione dei pali di fondazione del viadotto ferroviario con tratto a vuoto.

6  -  Realizzazione intasamento con jet-grouting perimetralmente alle paratie e realizzazione tampone jet-grouting.


