
ID Task Name Durata Inizio Fine Predecessori

1 Engineering 213 giorni? mar 01/06/10 gio 24/03/11

2 MECS Basic package review 20 giorni gio 01/07/10 mer 28/07/10

3 Permitting (VIA - RDS - civile) 120 giorni mar 01/06/10 lun 15/11/10

4 Basic Engineering review 15 giorni mer 29/09/10 mar 19/10/10 2

5 Detail Engineering review 15 giorni mer 20/10/10 mar 09/11/10 4

6 License 15 giorni? mar 16/11/10 lun 06/12/10 3

7 Detail engineering 78 giorni? mar 07/12/10 gio 24/03/11 6

8 Civile 30 giorni mar 07/12/10 lun 17/01/11

9 Review emissione per RdO 20 giorni mar 07/12/10 lun 03/01/11

10 Completamento dettaglio civile 10 giorni mar 04/01/11 lun 17/01/11 9

11 Strutture 78 giorni? mar 07/12/10 gio 24/03/11

12 Review emissione per RdO 20 giorni mar 07/12/10 lun 03/01/11

13 Completamento dettaglio civile 10 giorni mar 04/01/11 lun 17/01/11 12

14 Sviluppo costruttivi strutture (contractor) 48 giorni? mar 18/01/11 gio 24/03/11 13

15 Meccanica 30 giorni? mar 07/12/10 lun 17/01/11

16 Review emissione per RdO 20 giorni? mar 07/12/10 lun 03/01/11

17 Completamento dettaglio meccanico 10 giorni? mar 04/01/11 lun 17/01/11 16

18 Elettrica-Strumentale 30 giorni? mar 07/12/10 lun 17/01/11

19 Emissione per RdO 20 giorni? mar 07/12/10 lun 03/01/11

20 Completamento dettaglio E&I 10 giorni? mar 04/01/11 lun 17/01/11 19

21 Specifiche per main equipment 15 giorni mar 07/12/10 lun 27/12/10

22 Emissione specifiche mecc per RdO 15 giorni mar 07/12/10 lun 27/12/10 5

23 Procurement 365 giorni? mar 28/12/10 lun 21/05/12

24 Turbogeneratore 365 giorni mar 28/12/10 lun 21/05/12 22

25 Sistema vuoto e condensatore 180 giorni mar 28/12/10 lun 05/09/11 22

26 Scambiatori di calore 120 giorni mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

27 Scambiatori recupero termico 120 giorni mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

28 Degasatore 180 giorni mar 28/12/10 lun 05/09/11 22

29 Riempimento torri 90 giorni mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

30 Catalyst 120 giorni mar 27/09/11 lun 12/03/12 22

31 Brink mist eliminators 120 giorni mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

32 Catalyst 120 giorni mar 27/09/11 lun 12/03/12 22

33 Mesh pad 120 giorni mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

34 Lamiere Zecor 120 giorni mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

35 Serbatoi 180 giorni mar 14/06/11 lun 20/02/12 34

36 Torri 180 giorni mar 14/06/11 lun 20/02/12 34

37 Piping Zecor 180 giorni mar 28/12/10 lun 05/09/11 22

38 Sistema diluizione 120 giorni? mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

39 Riempimento torri 120 giorni? mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

40 Refrattari 90 giorni? mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

41 Camino 180 giorni? mar 28/12/10 lun 05/09/11 22

42 Equipment per cooling tower 120 giorni? mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

43 Impianto combustione 120 giorni? mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

44 Compressore aria 120 giorni? mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

45 Convertitore 180 giorni? mar 28/12/10 lun 05/09/11 22

46 Forno 180 giorni mar 28/12/10 lun 05/09/11 22

47 Impianto demi water 180 giorni? mar 28/12/10 lun 05/09/11 22

48 Soffiante principale 180 giorni? mar 28/12/10 lun 05/09/11 22

49 Pompe 120 giorni? mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

50 Trafo 120 giorni? mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

51 Crane 90 giorni mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

52 Quadri elettrici - UPS 120 giorni? mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

53 Cavi elettrici e cavi strumenti 90 giorni? mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

54 DCS 90 giorni? mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

55 Strumentazione 90 giorni? mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

56 Valvole manuali 90 giorni mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

57 Valvole automatiche 120 giorni mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

58 PSV 90 giorni mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

59 Piping, fittings 120 giorni mar 28/12/10 lun 13/06/11 22

60 Gaskets 90 giorni mar 28/12/10 lun 02/05/11 22

61 Bids 25 giorni mar 28/12/10 lun 31/01/11

62 Civil 20 giorni mar 04/01/11 lun 31/01/11 9

63 Structures 20 giorni mar 04/01/11 lun 31/01/11 12

64 Mechanical 20 giorni mar 04/01/11 lun 31/01/11 16

65 Cooling tower 20 giorni mar 28/12/10 lun 24/01/11 22

66 E&I 20 giorni mar 04/01/11 lun 31/01/11 19

67 Erection 400 giorni? mar 01/02/11 lun 13/08/12

68 Civil 300 giorni? mar 01/02/11 lun 26/03/12 62;3

69 Structures 180 giorni? ven 01/04/11 gio 08/12/11 63

70 E&I 180 giorni lun 02/05/11 ven 06/01/12 66

71 General Mechanical 300 giorni mar 01/02/11 lun 26/03/12 64

72 Turbogeneratore 60 giorni? mar 22/05/12 lun 13/08/12 24

73 Insulation and paintings 30 giorni? mar 27/03/12 lun 07/05/12 64;71;63;66

74 Precomm-commissioning and start-up 73 giorni? mar 08/05/12 gio 16/08/12

75 Precommissioning 21 giorni? mar 08/05/12 mar 05/06/12 73

76 Commissioning 20 giorni mer 06/06/12 mar 03/07/12 75

77 Start up 3 giorni mar 14/08/12 gio 16/08/12 76;72
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