ESECUZIONE ALLARGO LOGISTICO /OGNI 2 KM
AUSBAU LOGISTIKNISCHE /JE. 2 KM

FASE DI LAVORO: ESECUZIONE SPRITZ BETON
ARBEITSPHASE: SICHERUNG MIT SPRITZ BETON

ABBATTIMENTO POLVERI
DOPPIA BARRIERA DI NEBULIZZAZIONE

STAUBBEKAMPFUNG

SEZIONE LONGITUDINALE - LANGSSCHNITT

2° ALLARGO CAMERONE LOGISTICO
2. BUCHT LOGISTIKKAVERNE

VANO LOGISTICO - LOGISTIKNISCHE

DOPPELTE SPRUHNEBELWAND
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XVI FASE/BAUPHASE
Disgaggio con martellone

° Allargo - Sezion¢ parzializzata)
Aklauten mit Abbru¢ghhammer

A

XIll FASE/BAUPHASE
arico volata (2° Allargo - Sezione parzializzata
Laden der Sprengungen)
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RISCHI/RISIKEN:

POLVERI E FIBRE/STAUB UND FASERN
— CADUTA DALL'ALTO DEL MATERIALE PROIETTATO/RUCKPRALL
DISTACCO DI PORZIONI ROCCIOSE/ABBRUCH VON GESTEIN
RUMORE/LARM
GETTI, SCHIZZI/STRAHLEN, SPRITZER
ALLERGENI/ALLERGENE

MISURE DI PREVENZIONE/PRAVENTIONSMASSNAHMEN

— LAVORARE STANDO SOTTO LE ZONE GIA’ CONSOLIDATE/ ARBEITEN, WAHREND MAN SICH IN BEREITS
GESICHERTEN BEREICHEN AUFHALT

— INDOSSARE LE CUFFIE ANTIRUMORE/GEHORSCHUTZ TRAGEN

— INDOSSARE LE MASCHERINE ANTIPOLVERE/SCHUTZMASKEN TRAGEN

— IL MACCHINARIO DI POSA DEVE ESSERE AZIONATO SOLO DA OPERATORI ESPERTI O DA APPRENDISTI CHE AGISCANO SQTTO
LA GUIDA DELL'OPERATORE QUALIFICATO E CHE DEVONO COMUNQUE ENTRAMBI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO
DEL MANUALE D’USO FORNITO DAL FABBRICANTE DELLA MACCHINA.
EINBAUMASCHINEN DURFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHPERSONAL ODER LEHRLINGEN UNTER AUFSICHT DER FACHARBEITER
BEDIENT WERDEN; IN DIESEM FALL MUSSEN BEIDE MIT DEM INHALT DES GEBRAUCHSHANDBUCHES VERTRAUT SEIN, DAS VOM
MASCHINENHERSTELLER GELIEFERT WIRD.

— PRESSO LA DIREZIONE DI CANTIERE DOVRA' ESSERE SEMPRE DISPONIBILE UNA DOCUMENTAZIONE COMPLETA RIGUARDANTE
L'ACCELERANTE DI PRESA IMPIEGATO E GLI ADDETTI ALLA POSA DELLO SPRITZ BETON SARANNO ADEGUATAMENTE ISTRUITI
SULLA MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO.

BEI DER BAUSTELLENLEITUNG MUSSEN JEDERZEIT SAMTLICHE UNTERLAGEN ZU DEN EINGESETZTEN ABBINDEBESCHLEUNIGERN
AUFLIEGEN; DEN BEFASSTEN ARBEITER SIND SAMTLICHE KENNTNISSE ZUR HANDHABUNG DES PRODUKTES ZU VERMITTELN.
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XIV FASE/BAUPH
Brillamento volata (2° Allargo - Sezione parzializzata)

rengungen

XVIII FASE/BAUP
Posa rete - Posa bulloni

° Allargo - Seziong parzializzata)

Eibau der Baustahlmatten -/[Einbau der Anke
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Gli addetti devono indossare le cuffie antirumore durante
le lavorazioni che superano la soglia degli 85 db
Die Arbeiter miissen wahrend den Arbeiten, die die 85 db
Grenzen Uberschreiten, den Gehdrschutz tragen.

ALLONTANARE LE PERSONE
PERSONEN ENTFERNEN

o

o

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE
VORGESCHRIEBENER ATEMSCHUTZ

XV FASE/BAUPHASE
ymarino (2° Allargo\- Sezione parzializzata)
Aktrasport des Ausbruchmaterials

XIX FASE/BAUPHASE
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VORSICHT
MATERIALSTURZ

ATTENZIONE
CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO

2° Allargo camerone logistico:
PROSEGUE DA:

XIll FASE/BAUPHASE
Carico volata (2° Allargo - Sezione parzializzata
Laden der Sprengungen)

INNERE SICHERHEITSAUSSTATTUNGEN
DOTAZIONI DI SICUREZZA IN GALLERIA

SOS Schrank je 500 M
Armadio SOS ogni 500 m

Rettungscontainer je 2000 m
Container di emergenza ogni 2000 m

INNERE BAULICHER BRANDSCHUTZMASSNAHMEN
DOTAZIONI ANTINCENDIO IN GALLERIA

Feuerldscher je 100 m
Estintore ogni 100 m

Hydrant je 50 m
Idrante ogni 50 m

Videoliberwachung je 500 m  GSM - Tunnelanlage
Videosorveglianza ogni 500 m  Impianto GSM in galleria

J AREA
VIDEOSORVEGLIATA
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