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02_H61_EG_991_KTB_D0700_55001 Bauprogramm - Weg/Zeit Diagramm

Programma lavori - Diagramma

spazio/tempo

02_H61_EG_991_KTB_D0700_55010 Bericht - Bauprogramm Relazione - Programma lavori

02_H61_EG_991_KTB_D0700_55009

Schema der Strecken mit Innenschalen

Schema tratte di esecuzione rivestimenti

definitivi

02_H61_SI_550_KSI_D0700_41075 Allgemeiner Bauprogramm Programma lavori complessivo

02_H61_SI_550_KSI_D0700_41080

Tunnelarbeiten Bauprogramm -

Sicherheitsszenarien

Programma lavori in galleria - Scenari

sicurezza

(*) Fensterstollen Mauls - Teil I / Finestra di Mules - Parte I:

Abschnitt "A" / Ramo "A"

Verbindungstunnel zum Erkundungsstollen/Galleria di collegamento al CE

Abschnitt "B" / Ramo "B"

Anbindungstunnel / Galleria di innesto

Logistikkaverne / Camerone logistico

Logistikstollen / Ramo logistico

Kavernen TBM / Cameroni TBM

Zertrümmerungskammer/ Camera di frantumazione

(**) Fensterstollen Mauls - Teil II / Finestra di Mules - Parte II:

Lüftungskaverne und Zugangstunnels (Zwischenplatte) /

Camerone di ventilazione e gallerie di ventilazione (soletta intermedia)

Ansaugschacht / Pozzo di ventilazione

Fensterstollen Mauls und Zwischenplatte / Finestra di Mules e soletta intermedia + impianti

BEMERKUNGEN / NOTE

Grundplatten, Kanalisierung, Abdichtungen, Verkleidungen für die

Verbindungsstollen und Anschlüsse sind in den Posten Beschichtungen

eingerechnet.

Nella voce rivestimenti si intendono comprese le realizzazioni delle platee,

canalizzazioni, impermeabilizzazioni, rivestimenti by-pass e collegamenti.
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Überarbeitung infolge Dienstanweisung Nr. 1 vom 17.10.2014 /

Revisione a seguito ODS n°1 del 17.10.14

Rivoltini 04.12.2014

21

Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto

Rivoltini 30.01.2015

0.91m² 

Projekteinheit

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso i l bi lancio delle reti di tr anspor to transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
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