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Fasi costruttive - Viste 3d



Fase 1

Palancolato impermeabile lato

terra a quota + 0.50 m s.l.m.m.

Combi-wall impermeabile lato nord a quota

+1.00 m s.l.m.m.

Combi-wall impermeabile lato sud a

quota +1.00 m s.l.m.m.

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Palancolato impermeabile lato

nord a quota +2.00 m s.l.m.m

Combi-wall impermeabile di chiusura testata

provvisoria a quota +2.50 m s.l.m.m.



Combi-wall impermeabile di chiusura testata

provvisoria a quota +2.50 m s.l.m.m.

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Fase 2

Palancolato impermeabile lato

terra a quota + 0.50 m s.l.m.m.

Palancolato impermeabile lato

nord a quota +2.00 m s.l.m.m
Completamento Cofferdam lato sud

Completamento Cofferdam lato nord

Riempimento colmata con materiale di

cava (eseguito via terra)

Riempimento a tergo palancolato nord fino

alla batimetrica -3,00 m (eseguito via terra)



Fase 3

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Riempimento colmata con materiale di

cava (eseguito via terra)

Inizio riempimento cofferdam lato sud

(eseguito via terra)

Posa tiranti Cofferdam lato sud

Posa tiranti Cofferdam lato nord



Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Fase 4

Formazione pista in adiacenza cofferdam

sud (eseguito via terra)

Avanzamento riempimento colmata con

materiale di cava (eseguito via terra)
palancolato di contrasto lato nord tratto 2

(L=102,30 m)(eseguito via terra)

palancolato di contrasto lato nord tratto 1

(L=146,10 m)(eseguito via terra)



Fase 5

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Formazione pista per infissione palancolato di

contrasto lato nord (tratti 2-3-4)(eseguito via terra)

Riempimento colmata con materiale di

cava (eseguito via terra)

Posa tiranti palancolato lato nord

fine tratto  (eseguito via terra)



Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Fase 6

Palancolato impermeabile lato

terra a quota + 0.50 m s.l.m.m.

Realizzazione pali trivellati del Cofferdam

lato sud (eseguito via terra)

Riempimento Cofferdam lato nord (eseguito via terra)



Fase 7

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Riempimento colmata con materiale di

cava (eseguito via terra)

Realizzazione pali trivellati del Cofferdam

lato nord  (eseguito via terra)

Formazione pista in adiacenza cofferdam

sud (eseguito via terra)

Posa tiranti palancolato

lato nord fine tratto

(eseguito via terra)

Realizzazione pali trivellati del Cofferdam

lato sud (eseguito via terra)

Infissione palancolato di contrasto testata

(eseguito via terra)



Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Fase 8

     Formazione scavo per celle antiriflettenti lato sud fino a quota

-3,00 m s.l.m.m. e versamento del materiale di risulta

all'inerno della colmata (eseguito via terra)

Posa tiranti testa provvisoria  (eseguito via terra)
Realizzazione pali trivellati del Cofferdam

lato nord  (eseguito via terra)

Formazione rilevato di precarica

(eseguito via terra)



Fase 9

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

     Formazione scavo per celle antiriflettenti lato sud e nord  fino

a quota -3,00 m s.l.m.m. (eseguito via terra)

     Posa in opera materiale lapideo per formazione scogliera

all'interno del Cofferdam lato sud (eseguito via terra).

Formazione rilevato di precarica

(eseguito via terra)



Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Fase 10

Palancolato impermeabile lato

terra a quota + 0.50 m s.l.m.m.

     Fine posa in opera materiale lapideo per

formazione scogliera all'interno del

Cofferdam lato sud (eseguito via terra)

     Posa in opera materiale lapideo per formazione scogliera

all'interno del Cofferdam lato nord (eseguito via terra).

Riempimento colmata con materiale di

cava (eseguito via terra)

Inizio realizzazione piano di lavoro in sabbia all'interno del

Cofferdam lato sud (eseguito via terra)

Formazione rilevato di precarica

(eseguito via terra)



Fase 11

     Inizio realizzazione travi per sovrastruttura

banchina operativa lato sud (eseguito via terra)

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Riempimento colmata con materiale di

cava (eseguito via terra)

Inizio realizzazione piano di lavoro in sabbia all'interno del

Cofferdam lato nord (eseguito via terra)

Formazione rilevato di precarica

(eseguito via terra)



Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

Fase 12

     Formazione scavo per celle antiriflettenti lato sud fino a quota

-3,00 m s.l.m.m. e versamento del materiale di risulta

all'inerno della colmata (eseguito via terra)

Formazione rilevato di precarica

(eseguito via terra)

Inizio realizzazione sovrastruttura banchina

operativa lato sud (eseguito via terra)

     Inizio realizzazione travi per
sovrastruttura banchina operativa lato

nord (eseguito via terra)



Fase 13

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Area stoccaggio materiali 1500mq

    Posa in opera tout-venant di sottofondazione

(eseguito via terra)

completamento sovrastruttura banchina

operativa lato sud (eseguito via terra)

     completamento sovrastruttura

banchina operativa lato nord

(eseguito via terra)

Formazione rilevato di precarica

(eseguito via terra)

    Estrazione sabbia e sversamento nella

colmata (eseguito via terra)



Fase 14

Livellamento piste e completamento

riempimento colmata fino a quota +0,30m

s.l.m.m. (eseguito via terra)

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

    Posa in opera tout-venant di sottofondazione

(eseguito via terra)

     Getto cordolo di
collegamento palancole lato

nord (eseguito via terra)

    Realizzazione cunicolo servizi e canaletta di

drenaggio (eseguito via terra)

    Taglio palancole per formazione celle

antiriflettenti (eseguito via terra)



Fase 15

Completamento posa tout-venant di

sottofondazione (eseguito via terra)

Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Inizio pavimentazione in c.a.

(eseguito via terra)



Legenda

Area non oggetto del presente stralcio in
quanto ricadente in area della marina militare.

Fase 16


