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FASE 1: CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO FASE 6: SCAVO ,,,,./.,,./.,ﬂﬂﬂﬂ/ ,,%./../.,,Nﬂﬂﬂ,
Esecuzione dell'intervento di consolidamento al contorno del cavo, a partire dai due pozzi adiacenti la galleria, a. Scavo di avanzamento a piena sezione per fraftte di lunghezza massima non superiore a quanto ,,,,,U,,,,.,,.//.,,.,NN,/,, ,HNHN,/.,..,.NNNNH, KEY-PLAN Scala 1:2000
secondo le sequenti madalita: indicato nelle specifiche progettuali, per singoli sfondi di max. 1.00m, sagomando il fronte a forma AR DR !
a. Esecuzione perforazioni, con preventer, con sisfema simmefrix ed installazione del tubo di concava.
prerivestimento in acciaio del diametro di 140 mm b. Al termine dello scavo e prima di porre in opera gliinterventi di prima fase dovra essere
b. Inserimento del tubo diiniezione in acciaio valvolato (3 vlv/ml) del diametro 2”, ad alta resistenza eseguito un accurato disgaggio di tutte le porzioni instabili e si dovra procedere alla posa in
allo scoppio, all'interno del fubo in acciaio. opera dello spritz-beton di protezione fibrorinforzato sulle superfici fresche di scavo (fronte e
C Esecuzione iniezione di guaina con miscele cementizie e contemporanea estrazione del contorno) spessore minimo 8.00 cm (5+3 cm perche proiettato su superfici ghiacciate come da
prerivestimento in acciaio. DTC). La reale necessita ed evenfuali maggiori spessori di tale strato profettivo saranno
d.  Esecuzione diiniezioni ripetute, a volumi e pressioni confrollati, di miscele cementizie ed valutatiin corso d'opera dal Preposto al fronte in funzione della reale condizione geomeccanica.
integrative chimiche atossiche secondo le modalita prescritte nell’apposito elaborato progettuale C. In caso di trovanti o grossi blocchi, soprafttutto sse ubicati sul contorno del cavo, saranno
a seguito di opportuno campo prove. impiegati agenti chimici espandenti tipo "Bristar” o demolitori meccanici locali (tipo cuneil, in modo
FASE 2: PROVE DI PERMEABILITA' da creare il minor disturbo possibile.
Esecuzione di prove di permeabilita all'interno della fascia di terreno consolidato per verificare la buona FASE 7: RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE
riuscita del trattamento (ovvero il raggiungimento dei valori di permeabilita ridotte stabilite in progetto) e, nel a. Posa in opera delle centine che dovranno essere collegate alle altre con le apposite catene.
caso di risultati non soddisfacenti, ripresa delle iniezioni o esecuzione di nuovi interventi integrativi. L'ultima centina dovra essere posata ad una distanza massima dal fronte inferiore a met3 del
FASE 3: CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE passo centina utilizzato.
Esecuzione dell’intervento di consolidamento al fronte, a partire dai due pozzi adiacenti la galleria, secondo le b. Posa in opera dello strato di spritz-beton armato (con rete o fibrorinforzato) secondo le
seqguenti modalita: disposizioni di Progefto avendo cura di riempire gli evenfuali vuoti a fergo della centina.
a. Esecuzione perforazioni con preventer e fubo di prerivestimento in acciaio del diametro di 130 mm. FASE 8: SCAVO ARCO ROVESCIO
b. Inserimento del tubo diiniezione in PVC valvolato {2 vlv/ml) del diametro 2”, ad alta resistenza a. Scavo dell'arco rovescio per conci lunghi max. 12,50m
allo scoppio ed aftrezzato con 3 piattiin VTR 40mm>X6mm, all'inferno del tubo in acciaio. b. Realizzazione dell'arco rovescio in spritz-beton secondo le geametrie di progetto
C. Esecuzione iniezione di guaina con miscele cementizie e contfemporanea estrazione del FASE 9: IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO E MURETTE
prerivestimento in acdiaio. a. Posa in opera dei dispositivi di impermeabilizzazione dell'arco rovescio e delle murette secondo
d. Esecuzione diiniezioni ripefute, a volumi e pressioni controllati, di miscele cementizie ed quanto previsto in Progefto
integrative chimiche atossiche secondo le modalita prescritte nell’apposito elaborato progettuale FASE 10: GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE
a sequito di opportuno campo prove. a. Il getto delle murette e dell'arco rovescio dovra avvenire ad una distanza massima dal fronte di
FASE 4: INTERVENTO DI CONGELAMENTO scavo indicata nelle specifiche di progetto, che potra comunque essere regolatain funzione del
Esecuzione dell'intervento di congelamento , a partire dai due pozzi adiacenti la galleria, secondo le sequenti comportamento deformativo del cavo.
modalita: b. Realizzazione dei deftagli previsti per i giunti di ripresa
a. Esecuzione perforazioni, con preventer, con la posa in opera di tubi in acciaio diamefro 114 mm, FASE 11: IMPERMEABILIZZAZIONE E GETTO CALOTTA
spessaore 10 mm. Posa del sistema di impermeabilizzazione e getto del rivestimento definitivo di calotta in calcestruzzo armato
b. Posa all'inferno dei tubi metallici delle sonde congelatrici costituite da due tubi coassiali: quello ad una distanza massima dal fronte di scavo indicata nelle specifiche di progetto, che potra comunque essere
esterno di diametro 76 mm {3”) in acciaio AISIinox austenitico spessore 5.6 mm, quello interno di regolata in funzione del comportamento deformativo del cavo.
diametro 1”7 in rame con spessore 1.5 mm; posa delle predisposizione per il passaggio di salamoia e
azoto. NOTA BENE
C Posa delle sonde termometriche interne, mediante perforazioni con preventer, ponendo in opera e Qualora le operazioni di scavo vengano interrotte per un tempo di circa 24 ore, e necessario porre in
tubi in acciaio diamefro 2” (valvolati 3 vlv/m) ed installazione all'interno delle sonde opera uno strato di spritz-befon armato di 25cm al fronte. Se il fermo delle lavorazioni risulta >=48 ore
termometriche. (festivita o altro) il ciclo delle lavorazioni dovra necessariamente terminare con il rivestimento di prima
d.  Posadelle sonde termometriche esterne, all'interno dei fubi in acciaio del consolidamento al fase a ridosso del fronte e gliinterventi di preconsolidamento al fronte ed al conforno del campo di
contorno selezionati. scavo successivo realizzati (eventualmente incrementati), previa la sagomatura a forma concava del
e.  Intervento di congelamento e controllo della sua efficacia mediante esame dei dati raccolti dalle fronte stesso ed esecuzione dello strato di spritz-beton armato sp.25cm. In relazione al comportamento
sonde termomefriche. deformativo del fronte e del cavo, l'arco rovescio e le murette potrannc essere opportunamente
FASE 5: DRENAGGI avvicinate al fronfe.
Posa in opera di 3 drenaggi all'interno del nucleo della galleria, per evacuare 'acqua infrappolata e per
verificare l'efficacia dell'infervento di congelamento riscontrando 'esaurimento delle venute d'acqua.

SPECIFICHE CONGELAMENTO / CONSOLIDAMENTO
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INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PREVENTIVO SOTTOATTRAVERSAMENTO FIUME ISARCO - coordinate di tracciamento
e  Perforazione condotta con utilizzo di preventer VERBINDUNGSTUNNEL UNGERADE
. _umloEN__a.s Epoaa :,wm.m:J__ . INTERCONNESSIONE DISPARI
e Tubo per iniezione in acciaio $2" valvolato (contorno 3 vlv/m, in PVC fronte
2lv/m) U PUNTO A PUNTO B
. Misura della deviazione di fuftii fori al contorno. X 24.786.615 X 24.830,199
e  Perforazione condofta con utilizzo di preventer s // s //
e  Perforazione ¢140mm, guidata e rivestifa
e  Misura della deviazione di tuttii fori BINASS DISP AR
e Interasse massimo ammissibile delle sonde congelatrici 90 cm (potrannc essere
masmmmm.am:m. mnnmN_n.S_ _mo._m.;m opportunamente motivate) PUNTO C PUNTO D
e  Tubo di rivestimento in acciaio 114 mm - Sp=10 mm X 24777 860 X 24 816.269
e  Sonda congelatrice costituite da due tubi coassiali: v mo.omm.mmm v mo.oum.mow
e esterno @76 (3”) in Acciaio AISIinox austenitico sp=5.6mm el hidad)
e interno ®1"in rame sp=15mm ko4 // 4 //
e  Predisposizione per il passaggio azofo/salamoia GLEIS 2
BINARIO PARI
SONDE TERMOMETRICHE
. _umjﬂoﬂmNmo:m condotta con c::NN.o di mﬂm<m:+mﬂ PUNTO E PUNTO F
e  Perforazione #140mm quidata e rivestita 3 54.736.685 3 24771512
. Misura della deviazione di futtii fori —— 7 mo.og.ud
e  Tubo per iniezione in acciaio $2" valvolato (3 viv/m) M mo.omm.oww 5 il 7
NOTA VERBINDUNGS TUNNEL GERADE
INTERCONNESSIONE PARI
- LO SPESSORE DEL MURO DI GHIACCIO RAPPRESENTATO FA RIFERIMENTO
AD UNA TEMPERATURA PARI A -10°. PUNTO G PUNTO H
IL REALE SPESSORE DI GHIACCIO SARA’ QUINDI SUPERIORE X 24.724,972 X 24.753,787
- LA MISURA DELLA DEVIAZIONE DEI FORI SARA' ESEGUITA PER TUTTE LE Y 80.080,572 Y 80.029,916
PERFORAZIONI (SONDE CONGELATRICI, TERMOMETRICHE E CONSOLIDAMENTO S // 9 //
AL CONTORNO)
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