
FASE / PHASE 3

ATTIVAZIONE BINARIO DISPARI

- Lato Brennero, taglio del binario dispari esistente, successivo spostamento in sede definitiva del binario di corsa dispari lato

monte con allaccio al nuovo binario costruito in sede definitiva nelle fasi precedenti;

- Lato Fortezza, taglio del binario di corsa dispari esistente e successivo spostamento in sede definitiva del binario di corsa

dispari lato monte con allaccio al nuovo binario precedentemente costruito;

- Dismissione del binario dispari esistente e demolizione della comunicazione di cantiere in sede provvisoria  tra il binario pari

ed il binario dispari del tracciato in variante;

- Lavori a completamento, in interruzione di orario programmate, di tutta la sovrastruttura ferroviaria.
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GEOMETRICO

Fachbereich

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso il  bi lancio delle reti di transpor to transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
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