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FASE 2 - Spostamento, sotto esercizio, di alcuni tratti di binario su sede provvisoria

Stazione di Motta S. Anastasia
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P.L. privato km 227+774
Stazione di Bicocca
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P.L. km 196+895
P.LA. km 197+653
Stazione di S. Martino Piana_

km 228+825
P.L. privato km 229+181

P.L. privato km 200+139
P.L. privato km 228+885

P.L. km 207+913
P.L. km 213+320
Stazione di Gerbini
km 213+602
P.L. km 213+944
P.LA. km 214+048
P L. km 223+359
P L. km 231+738

km 207+751

Stazione di Portiere Steilg——

P.L. km 228+452
P.LA km 229+791
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FASE 3 - Completamento della sede e costruzione del nuovo binario dispari ' 2 £ £ 8 f
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FASE 4 - Allacciamento provvisorio del nuovo binario dispari a Catenanuova, demolizione linea storica ; :5 2 § i
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FASE 6 - Costruzione nuovo binario pari GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

o - DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
di Bicocca - NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA

km 27+361

Stazione di Motta S. Anastasia
km 37+085

Stazione di Bicocca

km 213+602

PC Sferro.
Posto d'incrocio di Gerbini
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FASE 7 - Completamento raddoppio con allacciamento definitivo alla nuova stazione di Catenanuova

di Motta S. Anastasia

COMMESSA LOTTO  FASE  ENIE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Staziorié di Bicocca
km 374085
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