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Prot. nr. 1283/16/PP/fb

Spett.le Ministero del’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

e pc ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia
via A. De Gasperi, 247
90145 - PALERMO
Responsabile Unico del Procedimento
Reggente Tecnico
c.a. Ing. E. de Cesbron de la Grennelais

Caltanissetta, 19 Aprile 2016

Approfondimenti al Piano di Utilizzo dei Materiali da scavo approvato con Determina
Direttoriale prot. DVA-2014-0019853 del 19/06/2014.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’'ATTO DI NOTORIETA’ (ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Paglini Pierfrancesco, nato a Firenze il 24/06/1970 e residente in Livorno alla via Montebello
n°77, nella qualita di Direttore Generale del Contraente Generale Empedocle2 ScpA, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, é punito ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 10 agosto 2012, n. 161:
a) il materiale da scavo é generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante,
e il cui scopo primario non é la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo & utilizzato, in conformita al Piano di Utilizzo:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale & stato generato, o di un'‘opera diversa, .
per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, [\
miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
¢) il materiale da scavo é idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. n . 161/2012;
d) il materiale da scavo, per le modalita di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i
requisiti di qualita ambientale di cui all'Allegato 4 del D.M. n. 161/2012.
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TRASMETTE
gli approfondimenti al Pian? di Utilizzo dei materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera
intitolata  “Itinerario Agrigento - Caltanissetta — A19 — SS n. 640” di Porto Empedocle -
Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 05/11/2001 - 2° tratto dal Km 44+000 allo svincolo
con A19, CUP F91B09000070001” approvato con determina direttoriale prot. DVA-2014-0019853 del
19/06/2014. Gli approfondimenti e le soluzioni proposte non costituiscono Variante sostanziale ai sensi dell’art.
8 del D.M. 161/2012.
Si coglie I'occasione per trasmettere il nuovo crono programma dei lavori da cui si evince che il Piano di
Utilizzo avra validita sino al 23/01/2018.

Distinti Saluti
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Empedocle 2 - Gennaio 2016

CRONOPROGRAMMA CON SCALA TEMPORALE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2016

WBS Path Activity ID Activity Name Start Finish _ Durata| % Avanzamento| critical 2016 2017 2018
rimanente Jan Feb | Mar Apr May | Jun Jul Aug Sep Oct Nov | Dec Jan Feb | Mar Apr May | Jun Jul Aug Sep Oct Nov | Dec Jan
ota 6-0 0 A 0 018 00d 40
< Galleria Naturale Caltanissetta 0 0 8-10-20 d b ===y 18-10-2017
| GN2.04 - Galleria Naturale Caltanisetta 05-11-2012 A 18-10-2017 657d 59,14% =y 18-10-2017
ado 08-20 26-12-2017 | 726d 30,49% ‘—: y ¥ 26-12-4
| By VI2.01- VIADOTTO GIULFO 25-11-2012 A 24-01-2017 390d 55,8% ¥ 24-01-2017 ;
By V12.02 - VIADOTTO FAVARELLA 15-09-2015 A 09-09-2017 611d 7,19% =¥ 09-09-2017
By V12,03 - VIADOTTO FOSSO MUMIA 18-02-2013 A 29-11-2017 699d 36,50% 2011017
By VI2.04- VIADOTTO 8. GIULIANO 02-01-2017 05-11-2017 308d % \ =y 05-11-2017
By VI2.05 - VIADOTTO §.F. NERI 29-04-2013 A 25-11-2017 692d 19,64% Y 25-11-2017
By VI2.06 - VIADOTTO BUSITA 1 16-04-2014 A 26-11-2017 588d 14,07% ==y 26-11-3017
By V12.07 - VIADOTTO BUSITA2 21-08-2012 A 27-11-2017 637d 21,45% ==y 27-11-2017
By VI2.08 - VIADOTTO BUSITA3 23-11-2012 A 01-12-2017 656d 71,45% ==Y 01-12-2017
By VI2.10- VIADOTTO SANTUZZA2 01-04-2015 A 23-12-2016 358d 18,69% ¥ 23-12-2016
By VI2.12 - VIADOTTOARENELLA 1 01-09-2014 A 22-12-2017 722d 68,28% : ; ==y 22-12-2(
By VI2.13 - VIADOTTOARENELLA2 19-08-2014 A 11-04-2016 102d 94,32% ——y 11-04-2016 :
By VI2.14 - VIADOTTOARENELLAS 08-01-2015 A 26-12-2017 438d 1,3% e —— ' ‘ =y 26-12-3
By VI2.158X - VIADOTTO SALSO - carreggiata sx 18-06-2013 A 01-10-2016 275d 31,53% ¥ 01102016 ‘ ‘
B V12.15DX - VIADOTTO SALSO - carreggiata dx 05-07-2013 A 24-08-2017 306d 2,54% ¥ 24-08-2017
By VI2.15 SVSX - VIADOTTO SALSO SVINCOLOA19 - carreggiata sx 29-05-2013 A 25-08-2016 269d 29,14% ¥ 25-09-2016 : :
By VI2.15 SVDX - VIADOTTO SALSO SVINCOLOA19 - carreggiata dx 03-06-2013 A 15-08-2017 185d 10,5% v 15-08-2017
VI2.17 - PONTE CAVALCAFERROVIA GROTTICELLE 21-08-2014 A 09-09-2017 438d 7 e =¥ 09-09-2017: '
= allerie Natura 08-08-2012 A 0 699d 65.43% V 29-11-2017
B GA2.06 - Imbocco GN San Filippo Lato A19 10-04-2013 A 19-11-2017 581d 34,07% v 19-11-2017
By GA2.07 - Imboceo GN San Filippo Lato Agrigento 10-04-2014 A 21-11-2017 691d 62,97% : Y 21-11-2017
By GA2.08 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato A19 10-02-2013A ¢  10-10-2017 649d 18,62% : : Vv 10-10-2017
‘ GA2.09 - Imbocco GN Cozzo Garlatti Lato Agrigento 12-02-2013 A 24-03-2017 449d 41,02% =y '24-03-2017 : ]
By GA2.10 - Imbocco GN Papazzo Lato A19 08-01-2013 A 21-11-2017 691d 92,35% v 21-11-2017
‘ GA2.11 - Imbocco GN Papazzo Lato Agrigento 08-08-2012 A 19-11-2017 689d 90,36% v 19-11-2017
By GN2,01 - Galleria Naturale San Filippo 06-11-2015 A 20-11-2017 688d 9,96% ’ . v 20-11-2017
‘ GN2.02 - Galleria Naturale Cozzo Garlatti 19-03-2016 27-03-2017 374d 0% v Ll LA Pt MRS S W : ar
GN2.03 - Galleria Naturale Papazzo 16-11-2013 A 29-11-2017 696d L e = ¥V 29-11-2017
= Gallerie 3 0-07-2012 A 0 6974 9 ; v 27-11-2017
By GA2.01 - Gallart. Rovetello - L= 305,00 mt - km 2+690.00 + 2+995.00 (doppia canna) ~ 01-08-2013 A 17-01-2017 383d 25,36% ¥ 17-01-2017 :
By GA2.02S - Gall. art. Favarella - L= 244,00 mt - km 9+760.00 + 10+004.00 21-03-2014 A 17-11-2017 564d 3,18% 1 ; v 17-11-2017
By GA2.02N - Gall. art. Favarella - L= 366.00 mt - km 10+041.00 = 23-07-2012 A 1-07-2017 498d T s e o et R S S T T e S R I U YRR T S v 1-07-2017. e
‘ GA2.03 - Gall. art. San Cataldo - L= 140.00 mt - km 11+655.00 + 11+765 (doppia canna) 20-05-2014 A 19-11-2017 689d oy | e ¥ 19-11-2017
By GA2.04- Gall, art. San Filippo - L= 140,00 mt - km 17+920.00 + km 18+060 21-08-2012 A 21-11-2017 617d 21,76% v 21-11-2017
GA2.05 - Gall. art. Bersaglio - L= 335.00 mt - km 18+425.00 + 18+760.00 (doppia canna) 20-07-2012 A 27-11-2017 697d 65,78% ¥ 27-11-2017
pere d'arte 0 avalcavia ottovia - tomb 02-07-2012 A 0 d " '14-12-201
By CV2.01 - Cavalcavia 1.1 svincolo Serradifaico al Km 0+301.88 L=42.50 m © 02:07-2012A  26-07-2016 - 184d. 65,5 [ W 2507220168608 T = S ARl AR TR s TR R L 1 ;
By CV2.02- Cavalcavia 4.1 svincolo Caltanisetta Nord al Km 0+012.47 L=38.00 m 03-11-2014 A 19-09-2017 471d 39,92% ‘ Vv 19-09-2017
By CV2.03 - Cavalcavia 5.1 svincolo §.8. 626 al Km 0+349.50 L=61.00 m 05-10-2016 13-08-2017 313d 0% — Vv 13-08-2017
By CV2.04- Cavalcavia alkm 1+621.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) 15-09-2014 A 27-07-2016' 154d 64,21% ¥ 27-07-2016 | : 1 !
Bl CV2.05 - Cavalcavia al km 4+178.87 (asse dx) - L=30.00 mt (c.a.p.) 01-07-2013 A 23-10-2016 214d 61,2% ] ‘ v 23-10-2016 : :
By CV2.07 - Cavalcavia al km 7+583.00 (asse dx) - L= 36.05 mt (acciaio) 06-07-2012 A 01-09-2017 230d MATH [ —— S S S e ¥ 01-09-2017
By CV2.08 - Cavalcavia al km 19+380.00 (asse dx) - L= 49.40 (acciaio) 15-12-2014 A 15-09-2017 212d 22,55% ¥ 15-09-2017
By CV2.09 - Cavalcavia al km 22+354.00 (asse dx) - L= 32,10 (acciaio) 25-11-2012 A 26-09-2017 635d 83,61% V' 26-09-2017
By CV2.10- Cavalcavia al km 23+640.90 (asse dx) - L= 38.00 (acciaio) 01-08-2014 A 29-09-2017 638d 91,54% . : v 29-09-2017
By SV2.01 - Sottovia 1.1 svincolo Serradifalco 11-07-2012 A 28-07-2016 210d 94,69% V. 28-07-2016 :
By 5V2.02- Sottovia 1.2 svincolo Serradifalco 26-07-2012 A 29-07-2016 210d U e A L W 2000752018 R B S e e O L b T N SRl . e
B SV2.03 - Sottovia 2.1 svincolo Delia-Sommatino 09-06-2016 02-09-2017 451d 0% v ¥ 02-09-2017
B 52,04 - Sottovia 3.1 svincolo Caltanisefta Sud 24-11-2013 A 12-08-2017 90d 4,35% ‘ ‘ : ‘ Vv 12:08-2017
By SV2.05 - Sottovia 3.2 svincolo Caltanisetta Sud 11-02-2017 18-04-2017 67d 0% | pe———y 18-04-2017 : :
By SV2.07 - Sottovia n. 7 - al km 12+673,00 (asse dx) - L=45.50 mt 22:01-2017 18-05-2017 17d 0% : : V= ‘ Vv 18-05-2017
B SV2.08 - Sottovia n. 8 - al km 23+470.00 (asse dx) - L=52.13 mt 09-11-2014 A 23-01-2016 10d 96,4% iy odl0fia0E . e e T TR G O o TR Rt e R B i e B i el
By T0.2.01- TOMBINI: tombino T1 12-06-2013 A 25-07-2013 A od 100% ‘
By T0.2.02- TOMBINI: tombino T2 22-06-2013 A 18-08-2013 A od 100% : :
B T0.2.03 - TOMBINI: tombino T3 02-07-2012 A 24-02-2016 10d 78,47% [—  24.02-2016
By TO.2.04 - TOMBINI: tombino T4 01-10-2014 A 25-11-2014 A od 100% § : § : :
By TO.2.05 - TOMBINI: tombino T5 05-05-2013 A 10-01-2016 10d 97,18% =V 10-01-2016 g e NI R SR S P 8 A R R ORI G DUER SUNE T E R S M S L
By T0.2.06 - TOMBINI: tombino T6 12-07-2012 A 24-04-2016 40d 34,01% ¥ 24-04-2016
By TO.2.07 - TOMBINI: tombino T7. 28-07-2012 A 10-05-2016 40d 26,98% ¥ 10-05-2016
By T0.2.08 - TOMBINI: tombino T8 23-07-2012A 04-12-2015 A od 100% -2015 A : !
B T0.2.09 - TOMBINI: tombino T9 15-11-2013 A 21-05-2016 20d 85,57% ¥ 21-05-2016
By T0.2.10 - TOMBINI: tombino T10 04-08-2013 A 29-05-2016 21d 6461 ¥ 29-05:2016
By T0.2.11 - TOMBINI: tombino T11 06-08-2013 A 04-06-2016 20d 42,7% - ¥ 04-06-2016 |
By TO:2.12 - TOMBINI: tombino T12 07-07-2013 A 16-06-2016 25d 43,93% ¥ 16-06-2016
By TO.2.13 - TOMBINI: tombini T13-T13bis 08-07-2013 A 30-06-2016 30d 35,33% ¥ 30-06-:2016
By TO.2.14 - TOMBINI: tombino T14 27-01-2013 A 05-07-2016 30d 58,47% =y 05-07-2016 |
By TO.2.15 - TOMBINI: tombino T15 16-05-2013 A 02-07-2016 20d 2432 | =y 02-07-2016
By T0.2.16 - TOMBINI: tombino T16 01-07-2013 A 19-07-2016 30d 30,7% . Vv 19-07-2016
By TO.2.17 - TOMBINI: tombino T17 20-11-2013 A 10-06-2016 40d 33,27% =¥ 10-06-2016, ‘
By T0.2.18 - TOMBINI: tombino T18 08-07-2012 A 29-07-2016 40d 43,21% ; S—y 29-07-2016
By T0.2.19 - TOMBINI: tombino T19 01-09-2014 A 05-08-2016 40d 23,35% I =y 05-08-2016 : : :
By TO.2.20- TOMBINI: tombino T20 31-03-2017 27-04-2017 28d 0% e atr e : | p—. 27-04-2017
By TO.2.21 - TOMBINI: tombino T21 10-05-2016 11-06-2016 33d 0% | Y 11-06-2016 : : ; : :
B4 TO.2.22 - TOMBINI: tombino T22 06-02:2017 08-03-2017 29d 0% : ; : : ey (6-03-2017 :
By T0.2.23 - TOMBINI: tombino T23 01-12-2016 06-07-2017 218d 0% ‘ ¥ , =¥ 06-07-2017
By TO.2.24 - TOMBINI: tombino T24 20-05-2016 16-06-2017 393d 0% v ] V 16-06-2017
B4 T0.2.25- TOMBINI: tombino T25 22-04-2015 A 04-05-2017 ad 5 E  ——— T —Y 04-05-2017 |
By T0:2.26 - TOMBINI: tombino T26 13-01-2017 10-02-2017 29d 0% ey 10.02-2017 : :
By T0.2.27 - TOMBINI: tombino T27 13-01-2017 19-02-2017 38d 0% | pe— 19.02-2017 !
By T0.2.28 - TOMBIN}: tombino T28 04-03-2017 04-04-2017 32d 0% e 04-04-2017
By T0.:2.29 - TOMBINI: tombino T29 02-02-2017 06-03-2017 33d 0% ey 06-03-2017
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CRONOPROGRAMMA CON SCALA TEMPORALE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2016

WBS Path

|
i

Activity ID Activity Name Start Finish ~ Durata| % Avanzamento| oritical 2016 [ 2017 | 2018
| l rimanente Jan | Feb [ Mar | Apr [ May | Jun | Jul [ Aug [ sep [ oot [ Nov [ Dec | van [Feb | Mar [ Apr [ May [ yun | Jul [ Aug [ Sep [ Oct | Nov | Dec | Jan
By T0.2.30 - TOMBINI: tombino T30 03-06-2015 A 31-10-2015 A od 100% :
By TO:2.31- TOMBINI: tombino T31 06-11-2014 A 15-01-2015 A 0d 100%
By T0.2.32 - TOMBINI: tombino T32 05-10-2014 A 31-01-2015 A 0d 100%
By T0.2.33 - TOMBINI: tombino T33 28-08-2014 A 31-10-2014 A Od 100%
By T0.2.34 - TOMBINI: tombino T34 24-08-2014 A 16-05-2015 A 0d 100%
By T0.2.35 - TOMBINI: tombino T35 06-10-2014 A 10-01-2016 10d 79,48% =y 10-01-2016
By T0.2.36 - TOMBINI: tombino T36 23-03-2014 A 24-10-2014 A od 100%
| By TO.2.37 - TOMBINI: tombino T37 03-06-2013 A 14-01-2015 A od 100%
By 70.2.38 - TOMBINI: tombini svincolo Serradifalco 01-08-2013 A 01-04-2016 32d 98,52% (—— 01-04-2016
| By T0.2.39- TOMBINI: tombini svincolo Delia-Sommatino 13-05-2016 30-06-2016 49d 0% : | pmm——y 30-06:-2016
By T0.2.40 - TOMBINI: tombini svincolo Caltanissetta sud 01-10-2013 A 07-06-2017 248d 70,76% - . . : ¥ 07-06-2017 :
| By TO.2.41- TOMBINI: tombini svincolo Caltanissetta nord 22-09-2014 A 18-10-2017 409d 35,98% — ¥ 18-10-2017
| By T0.2.42- TOMBINI: tombini svincolo S.8. 626 07-10-2013 A 19-12-2016 141d 5,46% ¥ 19-12-2016
i ‘ TO.2.43 - TOMBINI: tombini svincolo A.19 03-06-2013 A 22-10-2016 97d 2,03% ¥ 22-10-2016 ] : ;
! ‘ 1S2 - 18 SOTTOVIAB.1 SVINCOLOA19 (GA) 22-08-2017 14-12-2017 g 115d 0% p— , : _—y 14-12-201
| By 5V2.09- SOTTOVIA4.1 Svincolo Caltanissetia NORD 01-10-2014 A 20-09-2017 371d 91,75% = ¥ 20-09-2017
By SV2.10- SOTTOVIA6.1 SVINCOLOA19 (GA) 15-11-2016 13-11-2017 364d 0% v ==y 13-11-2017
By SV2.11- SOTTOVIA3.3 Svincolo Caltanissetta SUD 07-11-2016 13-09-2017 311d 0% B, ¥V 13-09-2017
‘ SV2.12 - SOTTOVIA TRONCO 26 26-07-2013 A 14-09-2017 7d 99,15% ¥ 14-09-2017
By SV2.13 - SOTTOVIA TRONCO 39 03-06-2014 A 21-09-2017 369d 40,99% ¥ 21-09-2017
By SV2.14- SOTTOVIA TRONCO 41 20-10-2014 A 23-09-2017 600d 90,72% V 23-09-2017
By T0.2.44 - TOMBINO : tombini T44 23-10-2014 A 03-12-2014 A od 100% : :
‘ TO.2.44 - TOMBINO : tombini T45 18-10-2016 09-12-2016 53d 0% ¢ : : " " 09-12-2016
‘ TO.2.46 - TOMBINO : tombini T46 10-08-2016 04-10-2016 56d 0% : ; | pE———y (4-10-2016 | ;
By TO.2.48 - TOMBINO : tombini T48 (ex Ponte Serra) 01-03-2013 A 01-01-2016 1d 99,95% f 01-01-2016 : : : : :
By T0.2.49 - TOMBINO : tombini T49 (dal Tronco 8 al tronco 73 ) 03-06-2013 A . 15-07-2017 562d 25,56% v 15-07-2017 .
8V2.16 - SOTTOVIA TRONCO 9 01-04-2016 15-09-2017 533d 0% v v 15-09-2017
5 Svincoli { 10-04-2012 A | 23-01-2018 | 754d| 27,05%| v
By S12.01 - SVINCOLO SERRADIFALCO 10-04-2012 A 07-01-2017 279d 58,12% ¥ 07-01-2017. : :
By 512,02 - SVINCOLO DELIA-SOMMATINO 27-08-2013 A 07-09-2017 616d 45,63% ¥ 07-09-2017
| By 512,03 - SVINCOLO CALTANISSETTA SUD 04-04-2013 A 24-08-2017 235d £ e — ¥ 24-08-2017 o
B S12.04 - SVINCOLO CALTANISSETTA NORD. 01-06-2015 A 29-11-2017 452d 4,08% : : ¥ 29-11-2017
By SI2.05- SVINCOLO 8.8, 626 25-03-2013 A 28-09-2017 438d 0,81% V 28-09-2017
By 512,06 - SVINCOLOA19 04-05-2015 A 23-01-2018 572d 0,53% ——y
=5 Viabilita complementari 25-05-2012 A | 30-11-2017 | 700d | 32,69%| ¥ 30-11-2017
. By IN2.01 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 01 06-07-2012 A 21-11-2016 281d 71,21% — =y 21-11-2016 :
B IN2.02 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 02 25-05-2012 A 17-08-2016 64d 91,32% ¥ 17-08-2016
B IN2.03 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 03 01-07-2014 A 24-07-2016 - 18ed 7,73% : : : ¥ 24-07-2016
By IN2.04 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 04 21-02-2016 25-07-2016 156d 0% V= . . : : ¥ 25-07-2016
IN2.05 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 05 15-10-2013 A 23-08-2016 176d 49,56% ¥ 23-08-2016
IN2.06 - DEVIAZIONE S8TRADA - TRONCO 06 22-07-2016 18-09-2016 59d B RS (R RS S R S SOt iy 19.00-2006 5 4
IN2.07 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 07 29-05-2016 21-10-2016 146d 0% v ¥ 21-10-2016 ;
IN2.08 - DEVIAZIONE STRADA - TRONGO 08 26-06-2012 A 27-08-2017 451d 58,37% ‘ " g . V. 27-08-2017
IN2.09 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 09 25-03-2016 29-06-2016 97d 0% Sy 29-06:2016 : : : !
IN2.10 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 10 15-08-2016 08-10-2016 55d 0% : 1 yE——y (8-10-2016! : i
IN2.11 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 11 10-10-2016 06-02-2017 120d OV ; e Lk R A S S ¥ 06-02-2017:
IN2.12 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 12 24-04-2016 07-02-2017 290d 0% = : - : : . - : =y 07-02-2017.
IN2.13 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 13 10-08-2012 A 08-02-2017 336d 23,32% : : : =y 08-02-2017
IN2.14 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 14 27-08-2012 A 09-02-2017 337d 85,08% ¥ 09:02-2017
IN2.15 - DEVIAZIANE STRADA- TRONCO 15 20-07-2012 A 10-02-2017 304d 85,9% ¥ 10-02-2017 :
IN2.16 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 16 25-08-2013 A 13-06-2017 401d o S S S T SRS ¥ 13-06-2017 : :
IN2.17 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 17 20-10-2013 A 03-09-2017 368d 37% ; : ¥ 03-09-2017
IN2.18 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 18 03-06-2014 A 23-08-2016 84d 6,46% V 23-08-2016 : 1 : : : :
IN2.19 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 19 17-04-2017 12-06-2017 57d 0% : ' ] pe——y 12:06-2017 : :
IN2.20 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 20 10-08-2017 29-09-2017 51d 0% £ : ! ! : : pE—y 29-09-2017
IN2.21 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 21 01-07-2015 A 11-04-2016 50d 37,32% [— 11-04-2016 S o R o : :
IN2.22 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 22 10-03-2017 05-05-2017 57d 0% : : : : . ¥ 05-05-2017 .
IN2.23 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 23 25-03-2017 10-06-2017 78d 0% : E——————y 10-06-2017
IN2.25 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 25 29-01-2017 29-05-2017 121d 0% v V 29-05-2017 ! !
IN2.26 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 26 13-06-2014 A 08-09-2017 223d 3,35% " ' =¥ 08-09-2017:
IN2.27 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 27 25-03-2016 05-04-2017 377d 0% ye— — " ' ' ¥ 05-04-2017 : :
IN2.28 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 28 16-06-2016 11-07-2016 26d 0% : |y 11-07-2016; : : ; ;
IN2.30 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 30 06-11-2016 02-01-2017 58d 0% : ' p— 02-01-2017 | : ‘ : i :
IN2.31 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 31 21-06-2017 30-11-2017 163d 0% : : \ . " ¥ 30-11:2017
IN2.32 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 32 19-10-2017 14-11-2017 27d 0% ; ' |y 14112017
IN2.33 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 33 08-07-2017 14-08-2017 38d o R T SRR O T B oot R e R o DA | TSR (R | pm——y 14-08-2017 :
IN2.34 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 34 31-03-2016 16-09-2017 535d 0% v 1 V 16-09-2017
IN2.35 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 35 26-03-2016 17-09-2017 541d 0% v ; . ] , Vv 17-09-2017
IN2.36 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 36 09-04-2017 13-05-2017 35d 0% : : ; | p— 13:05-2017
IN2.37 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 37 28-10-2016 01-05-2017 186d 0% ; v ¥ 01-05:2017
IN2.38 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 38 09-04-2017 18-06-2017 71d 0% i ; | p— 18-06-2017
IN2.39 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 39 08-04-2017 26-04-2017 19d 0% : W, 26:04:2017 : : ;
IN2.40 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 40 18-09-2016 18-09-2017 366d 0% : v " V 18-09-2017
By IN2.41 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 41 20-10-2014 A 22-09-2017 495d 75,64% : . ; V 22-09-2017
| By IN2.42 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 42 15-07-2016 04-08-2016 21d 0% : V=Y 04-08-2016 : ‘
By IN2.43 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 43 29-04-2016 24-09-2017 514d i | S T T S T S PR T A S G, 523 3 e T T T T Y 24-09-2017
By IN2.44 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 44 11-05-2015 A 25-09-2017 634d 45,22% : . ==Y | 25-09-2017
Bl IN2.45 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 45 25-05-2015 A 27-09-2017 626d 53,56% : : - =Y. 27-09-2017
| B IN2.46 - DEVIAZIONE STRADA- TRONGO 46 22-06-2015 A 17-02-2016 38d 3,62% [r——y 17-02-2016 : : } ;
By IN2.47 - DEVIAZIONE STRADA- TRONGO 47 11-01-2016 28-09-2017 627d 0% v " " " . g V 28-09-2017
B IN2.48 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 48 03-03-2017 10-09-2017 192d 0% L R Y, 10-09-2017.
By IN2.49 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 49 06-03-2017 12-09-2017 191d 0% | p— Y 12:09-2017
B IN2.50 - DEVIAZIONE STRADA- TRONGO 50 20-01-2017 06-09-2017 230d 0% — : 3 ===y 06-09-2017
B IN2.51 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 51 30-01-2017 07-09-2017 221d 0% v % g § § =¥ 07-09-2017
B IN2.52 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 52 24-02-2017 30-08-2017 188d 0% B o . o ey _30-08-2017
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Empedocle 2 - Gennaio 2016 CRONOPROGRAMMA CON SCALA TEMPORALE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2016
WBS Path Activity ID Activity Name Start Finish . Durata] % Avanzamento Critical 2016 2017 [ 2018
‘ | fimanchic Jan | Feb [ Mar [ Apr [ May [ Jun [ Jul | Aug [ sep | oct [ Nov [ Dec | Jan [ Fep Sep [ oct T Nov I Dec { Jan
By IN2.53 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 53 07-03-2017 13-09-2017 191d 0% Y 13-00-2017
By IN2.54 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 54 01-03-2017 19-03-2017 19d 0% V=¥ 19-03-2017
By IN2.55 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 55 16-07-2016 12-08-2016 27d 0% W=y 12:08-2016
By IN2.66 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 66 27-10-2014 A 04-09-2017 613d 58,82% ¥ 04-09-2017
By IN2.67 - DEVIAZIONE STRADA - TRONCO 67 25-01-2017 08-09-2017 227d 0% s ¥ 08-09-2017
%y IN2.74 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 74 13-06-2016 09-07-2016 27d 0% =y 09.07-2016
By IN2.75 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 75 01-08-2016 14-09-2016 45d 0% ye——y 14-09-2016
IN2.76 - DEVIAZIONE STRADA- TRONCO 76 28-08-2016 24-09-2016 28d 0% ] ey 24.09-2016
S T N =1
By RI2.01 - RILEVATO dal km 4+400.00 al km 5+050.00 (pista dx) - dal km 4+400.06 al km 5+050.43 (pista 30-06-2013 A 19-03-2017 261d 1,37% . ===y 19-03-2017 ‘
By RI2.02 - RILEVATO dal km 5+325.00 al km 6+175.00 (pista cix) - dal km 5+324.92 al km 6+175.38 (pista 21-07-2012 A 21-03-2017 401d 16,84% : Vv 21-03-2017
By RI2.03 - RILEVATO dal km 6+775.00 al kn 7-+325.00 (pista dx) - dal km 6+776.10 al km 7+326.10 (pista 08-11-2013 A 13-04-2017 424d 22,14% - ‘ : = = x : V 13-04-2017
By RI2.04 - RILEVATO dal km 7+700.00 al km 8+193.50 (pista dx) - dal km 7+701.10 al km 8+194.60 (pista 12-11-2012 A 18-07-2017 513d 1,53% , I - ‘ : =y 18-07-2017
B RI2.05 - RILEVATO dal km 8+222,50 al km 8+550.00 (pista dx) - dal km 8+223.60 al km 8+551.10 (pista 1-10-2013 A 07-11-2017 186d 0,85% : ; ] ‘ ¥ 07-11-2017
By RI2.06 - RILEVATO dal km 9+325.00 al km 9+500.00 (pista dx) - dal km 9+326.17 al km 9+500.99 (pista 15-12-2013 A 12-11-2017 S 186d 0,15% - ¥ 12-11-2017
‘ RI2.07.DX - RILEVATO dal km 10+206.00 al km 10+280.00 (pista dx) 01-11-2013 A 16-11-2017 563d 10,65% - 2 ™~ — — ==y 16-11-2017
By RI2.07.5X - RILEVATO dal km 10+212.00 al km 10+276.57 (pista sx) 01-11-2013 A 15-11-2017 577d 2,24% ‘ == - - T ‘ ‘ ] — ‘ v 15-11-2017
B RI2.08 - RILEVATO dal km 11+875.00 al km 12+300.63 (pista dx) - dal km (11+872,85 al km 12+290.00 ( 07-10-2013 A 21-11-2017 252d 0,84% ‘ ‘ j ‘ ‘ ; ‘ ‘ I =y 21-11-2017
‘ RI2.09 - RILEVATO dal km 12+345.63 al km 12.800.00 (pista dx) - dal km 12+335.00 al km 12+793.26 (p 04-11-2013 A 21-11-2017 417d 1,92% - - 2 - v ?1-11-2017
By RI2.10.DX - RILEVATO dal km 18+060.00 al km 18+148.21 (pista dx) 09-12-2013 A 16-11-2017 527d 0,35% ‘ ==y 16-11-2017
‘ RI2.11 - RILEVATO dal km 19+550.00 al km 19+794.25 (pista dx) - dal km 19+555.10 al km 19+799.99 (p 01-06-2015 A 22-11-2017 349d 0,74% - : - - . . - W 22-11-2017
By RI2.12 - RILEVATO dal km 19+979.01 al km 20+125.00 (pista dx) - dal km 19+983.22 al km 20+131.33 (p 15-06-2015 A 24-11-2017 603d 0,35% e 2 - i = S - — Sy 24-11-2017
By RI2.13 - RILEVATO al km 20+752.36 al km 20+803.00 (pista dx) - dal km 20+757.08 al km 20+807.68 (pi 15-12-2014 A 02-12-2017 545d 0,28% ‘ ] ‘ ‘ : ‘ ¥ 02-12-2017
By RI2.14 - RILEVATO al km 21+021.94 al km 21+250.00 (pista dx) - dial km 21+027.02 al km 21+255.70 (pi 21-05-2013 A 04-12-2017 704d 44,46% I I } - ‘ ‘ : } ‘ ‘ ¥ 04-12-2017
By RI2.15 - RILEVATO dal km 22+575.00 al km 22+640.00 (pista dx) - dal km 22+579.54 al km 22+644.41 (p 07-12-2014 A 13-12-2017 713d 32,7% ‘ ‘ ‘ . , - ‘ ‘ ¥ 13-12-201
By RI2.16 - RILEVATO dal km 22+824.00 al km 23+575.00 (pista dx) - dal km 22+827.65 al km 23+577.37 (p 15:10-2013A . 16-12-2017 716d 44,8% ‘ ‘ e e —— ==y 16-12-201
By RI2.17 - RILEVATO dal km 24+000.00 al km 24+539.35 (pista dx) - dal km 24+006.72 al km 24+547.51 (p 08-03-2014 A 23-12-2017 723d 63,20% = . 2 = = : e - = = = - — W 23-12-21
By RI2.18 - RILEVATO dal km 24+661.49 al km 25+150.35 (pista dx) - dal km 24+669.37 al km 25+162.46 (p 16-09-2013 A 03-12-2017 703d 42,87% : z . : 3 - - - - ; ¥ 03-12-2017
By RI2.19 - RILEVATO dal km 25+741.69 al km 25+823.00 (pista dx) 01-03-2016 15-02-2017 352d 0% v j : : v 15- oz-zo17 : ‘ :
By RI2.19.5X - RILEVATO dal km 25+750.58 al km 25+812.80 (pista sx) 02-02-2017 02-02-2017 1d 0% : : : ‘ ; : V 02-02-2017 : : 1
By RI2.20 - RILEVATO dal km 26+008.28 al km 26+597.64 (pista dx) - (pista s) 02-03-2013 A 09-10-2017 426d 0,45% — : ‘ == ‘ ‘ ¥ 09-10-2017:
By RI2.20.8X - RILEVATO dal km 26+031.37 al km 26+592.17 (pista s2) 17-11-2016 14-08-2017 271d 0% : s ; ; T S — — ¥ 14-08- 2017 :
By TR2.01- TRINCEA dal km 0+000.00 al km 2+690.00 (pista dx) - dal km 0+000.00 al km 2+691.01 (pista 25-11-2012 A 05-01-2017 319d 37,57% : . ‘ ‘ ‘ =y 05-01-2017 ‘
By TR2.02 - TRINGEA dal km 2+995.00 al km 3+148.59 (pista dx) - dal km 2+995.58 al km 3+149.12 (pista 12-04-2012 A 08-01-2017 214d 55,63% ‘ ] : I ; =y 08-01-2017
By TR2.03 - TRINCEA dal km 3+946.52 al km 4+400.00 (pista dx) - dal km 3+946.13 al km 4+400.06 (pista 16-07-2012 A 10-01-2017 146d 27,91% ‘ ‘ : ‘ v 10-01-2017
B TR2.04 - TRINCEA dal km 5+050.00 al km 5+325.00 (pista dx) - dal km 5+050.43 al km 5+324.92 (pista 10-07-2012 A 22-03-2017 373d 43,57% — — — : ‘ : : =y 22-03-2017 ‘ :
B TR2.05- TRINCEA dal km 6+175.00 al km 6+775.00 (pista dx) - dal km 6+175.38 al km 6+776.10 (pista 29-10-2016 05-06-2017 220d 0% : ‘ i : : : v = ———y 05-06-2017 | :
By TR2.06 - TRINCEA dal km 7+325.00 al km 7+700.00 (pista dx) - dal km 7+326.10 al km 7+701.10 (pista 21-08-2014 A 04-09-2017 539d 3,95% I ] : ] ] = ] ; I ] I W 04-09-2017 :
By TR2.07 - TRINCEA dal km 8+550.00 al km 9+325.00 (pista dx) - dal km 8+551.10 al km 9+326.17 (pista 06-05-2017 10-11-2017 189d 0% : ; : : ; : : ‘ j : ; v : } j : ¥ 10-11-2017
B TR2.08 - TRINCEA dal km 9+500.00 al km 9+760.47 (pista dx) - dal km 9+500.99 al km 9+675.19 (pista 18-07-2012 A 13-11-2017 609d 48,43% ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ¥ 13-11-2017
By TR2,00.DX - TRINCEA dal km 10+005.51 al km 10+084.00 (pista ) 25-06-2017 10-08-2017 47d 0% : i ‘ o 3 1 1 SRR 5 : e v—v 10-08-2017.
By TR2.09.8X - TRINCEA dal km 10+040.04 al km 10+090.00 (pista sx) 25.06-2017 08-08-2017 45d 0% I : : : ; : : : : : yem—y 05-08-2017 : :
By TR2.10.DX - TRINCEA dal km 11+025.00 al km 11+097.76 (pista dx) 19-11-2013 A 14-11-2017 499d 8,58% ‘ ] I I : . ; =y 14-11-2017
By TR2.10:5X - TRINCEA dal km 11+027.13 al km 11+098.81 (pista sx) 19-11-2013 A 14-11-2017 492d 10,56% . ‘ 1 ‘ ‘ j j j ‘ ‘ : 3 ‘ =y 14-11-2017
By TR2.11 - TRINCEA dallkm 11+525.88 al km 11+555.00 (pista dx) - dal km 11+523.78 al km 11+567.77 (pi 27-10-2016 15-11-2017 385d 0% ; j ‘ : : : 1 v . ‘ . . : ==y 15-11-2017
By TR2.12 - TRINCEA dal km 11+765.00 al km 11+875.00 (pista dx) - dal km 11+757.70 al km 11+872.85 (pi 08-04-2014 A 17-11-2017 387d 25,45% ‘ ‘ ¥ 17-11-2017
By TR2.13 - TRINCEA dal km 12+800.00 al km 12+894.00 (pista dx) - dal km 12+793.26 al km 12+883.00 (pi 04-08-2013 A 10-05-2017 68d 35,8% . ; i : =y 10-05-2017 :
By TR2.14.DX - TRINCEA dal km 16+930.00 al km 16+983.00 01-01-2016 26-05-2017 512d 0% . ; ; : : ; ; ‘ ; m—y | 26-05-2017
B TR2.14.5X - TRINCEA dal km 16+936.00 al km 16+965.20 (pista s) 15-02-2016 01-06-2017 473d 0% = : ; ; 1 . ; 1 : ¥ 01-06-2017 | ‘ : : :
By TR2.15.DX - TRINCEA dal km 17+012.00 al km 17+222.00 (pista dx) 29-04-2013 A 22-11-2017 617d 59,27% = : . ; . . ; ; : ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ —y 22-11-2017
By TR2.15.8X - TRINCEA dal km 17+118.20 al km 17+201.30 (pista sx) 18-09-2013 A 23-11-2017 588d 56,2% ’ ‘ ' : Sm— — s ————— —— " — — — —— v 23-11-2017
By TR2.16.DX - TRINCEA dal km 17+392.00 al km 17+430.00 (pista d) 01-07-2016 24-11-2017 512d 0% : : : 3 — : : : : ; ] ‘ ; : : : : ==y |24-11-2017
B4 TR2.16.5X - TRINCEA dal km 17+392.02 al km 17+430.03 (pista sx) 02:07-2016 25-11-2017 512d 0% : ; : v ; ; : ; ; ; : ‘ ‘ ; ; . ‘ Sy 25-11-2017
B4 TR2.17.DX - TRINGEA dal km 17+630.00 al km 17+659.00 (pista dx) 04-07-2016 26-11-2017 511d 0% : : v ; ; ‘ ; ; ; ; 1 sy 26-11-2017
By TR2.17.5X - TRINCEA dal km 17+630.03 al km 17+659.03 (pista sx) 04-07-2016 26-11-2017 511d 0% 1 : ; v ‘ ; ‘ ; ‘ . . ; : ‘ ¥ 26-11-2017
By TR2.18.DX - TRINCEA dal km 17+888.00 al km 17+920.00 (pista dx) 25-11-2016 27-11-2017 368d 0% : b 3 b e e e —— — — ¥ 27-11-2017
By TR2.18.8X - TRINCEA dal km 17+906.03 al km 18+120.00 (pista sx) 27-02-2016 26-11-2017 639d 0% v : 3 : : ‘ : : S ‘ : : : : m—y 26-11-2017
By TR2.19- TRINCEA dal km 18+400.32 al km 18+425.00 (pista dx) - dal km 18+404.01 al km 18+428.76 (pi 25-04-2016 17-11-2017 572d 0% ‘ & : ; ; ; . : . ; : =y 17-11-2017
By TR2.20 - TRINCEA dal km 18+760.00 al km 18+831.60 (pista dx) - dal km 18+763.94 al km 18+835.47 (pi 17-09-2016 18-11-2017 428d 0% : ‘ : : ; i " ; 1 . ; ; ; ‘ =y 18-11-2017
By TR2.21- TRINCEA dal km 19+180.49 al km 19+550.00 (pista dx) - dal km 19+184.71 al km 19+555.10 (pi 02-12-2013 A 27-11-2017 637d 13,08% ; ‘ ‘ ‘ ' ‘ . ‘ ' ‘ ; ; v 27-11-2017
By TR2.22 - TRINCEA dal km 20+125.00 al km 20+324.12 (pista dx) - dal km 20+131.33 al km 20+379.88 (pi 19-08-2016 04-12-2017 473d 0% oo L e o aat . W . e — ¥ 04-12-2017
B TR2.23 - TRINCEA dal km 21+250.00 al km 22+575.00 (pista dx) - dal km 21+255.70 al km 22+579.54 (pi 07-05-2012 A 1-12-2017 71d 60,27% ] : : : ; : : : : : = : : ] : : ==y 11-12-2017,
By TR2.24 - TRINCEA dal km 23+500.00 al km 24.000.00 (pista dx) - dal km 23+577.37 al km 24+006.72 (pi 17-09-2014 A 20-12-2017 720d 58,37% : : : : , : : : : : ; : - ; ‘ : : : sy 20-12-20
By 152- 01 SVINCOLO DI SERRADIFALCO 03-01-2017 08-03-2017 65d 0% : 1 : ; ; : 3 : : Py 08-03-2017 ‘ ; : ‘ : :
By 152- 02 SVINCOLO DELIA-SOMMATINO 01-02-2017 16-04-2017 75d 0% : : 1 : : : : : Ve—y 16-04-2017
B 152~ 03 SVINCOLO DI CALTANISSETTA SUD 17-03-2017 19-06-2017 95d 0% [ ' £ o A e s L G RS S : w-—_v 19-osfgq17 g
By 1S2- 04 SVINCOLO DI CALTANISSETTA XIRBI 08-07-2017 20-09-2017 75d 0% ‘ : : ; 3 : : : : v_ 20-09 2017
B 1S2- 05 SVINCOLO S8 626 24-02-2017 09-05-2017 75d 0% : ; : ; : : 1 : v—-———v 09- 05 2017,
By 1S2- 06 COLLEGAMENTO CONA19 22:08-2017 13-01-2018 145d 0% : : : : : ] i : : ‘ : ik g ;
By 1S2- 07 GALLERIAROVETELLO 11-12-2016 08-02-2017 60d 0% : : ‘ £ : : : ; | P— 0s02- 2011 : : : ; : :
B 1S2- 08 GALLERIA FAVARELLA 22-07-2017 04-10-2017 75d 0% : : : ; : : | p— 04-10-2017
By 152 - 09 GALLERIA PAPAZZO 22-08-2016 04-12-2016 105d 0% : ; : : ‘ ‘ : : : :
By 1S2- 10 SAN CATALDO 26-12-2016 23-02-2017 60d 0% : 3 : : 3 : : i 3 '— 23 02-2017 ‘ : : :
By 1S2- 11 GALLERIA CALTANISSETTA 18-02-2017 16-08-2017 180d 0% : : : : : 1 : ‘ : ‘ ‘ ; ; ==y 16-08-2017
By 152- 12 GALLERIASAN FILIPOIL 02-11-2016 10-01-2017 70d 0% : : : : : : : v_v 10- 01.2017 : ; : :
B 1S2- 13 GALLERIASAN FILIPO I 4 30-11-2016 23-01-2017 55d °:" s [ I R U T 0 e
B 1S2 - 14 GALLERIA BERSAGLIO . 13-12-2016 02-03-2017 80d o% ‘ : : : : : : : :
B 152 - 15 GALLERIA COZZO GARLATI 15-01-2017 04-04-2017 80d % ; : : : : : : ~v 04-04-2017 : : ;
By 1S2 - 16 IMPIATI DI TELECONTROLLO 15-09-2015 A 21-09-2017 630d 6,54% ' " ' : : 4 . ' = 21-09-2017
By 1S2- 17 SEGNALAZIONE DI "VENTO FORTE" SU VIADOTTO 06-03-2017 01-09-2017 180d ﬁ : ‘ : — — 01-09-2017
By 01.2.01.01 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE GIULFO-VIADOTTO GIULFO 02-05-2017 30-07-2017 90d e F_-V 30-07-2017
By 01:2.01.02 - SISTEMAZIONI IDRAULIGHE VALLONE FAVARELLA-VIADOTTO FAVARELLA 10-08-2017 18-10-2017 70d e : : : : ; : : : : '_v 18-10-2017
By 01:2.01.03 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE FOSSO MUMIA-VIADOTTO FOSSO MUMIA 05-12-2016 02-02-2017 60d b : : : : : : : : ! ‘—v 02-02-2017 :
By 01:2.01.04 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SAN GIULIANO-VIADOTTO SAN GIULIANO 19-09-2017 17-11-2017 60d o'/: : : : : : : ‘ : V_v 17-11-2017
By 01:2.01.05 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SAN FILIPPO NERI-VIADOTTO SAN FILIPPO NERI 02-07-2017 20-08-2017 500 35 ‘ : '— 20-08-2017 |
By 01:2.01.06 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE BUSITA I-VIADOTTO BUSITA| 30-11-2016 29-12-2016 30d VY 29-12-2016
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Empedocle 2 - Gennaio 2016

CRONOPROGRAMMA CON SCALA TEMPQ,

WBS Path Activity ID Activity Name

Start

RALE A
Finish

‘ 01.2.01.07 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE BUSITA llI-VIADOTTO BUSITA I

‘ 01.2.01.08 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA I-VIADOTTOARENELLA
‘ 01.2.01.09 - SISTEMAZION| IDRAULICHE VALLONE ARENELLA [I-VIADOTTOARENELLA It
‘ 01.2.01.10 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA I1I-VIADOTTOARENELLA llI
‘ 01.2.01.11 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA

‘ 01.2.01.12 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SALSO-VIADOTTO SALSO

‘ 01.2.01.13 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE SERRA-PONTE SERRA

‘ 01.2.01.14 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE VALLONE ARENELLA-SCATOLARE MONTESTRETTO
By 01.2,02.01- COLLETTORI: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco

By 01:2,02.02 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatino

By 01.2.02.03 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Delia-Sommatino alo svincolo Caltanissetta sud
‘ 01.2.02,04 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord
‘ 01.2.02.05 - COLLETTORI: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.S. 626

‘ 01.2.03.01 - FOSS| DI GUARDIA E CANALETTE: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco
‘ 01:2,08.02 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:fratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-So
By 01.2.03.03 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:fratto dallo svincolo Delia-Sommatino allo svincolo Cafta
By 01.2.03.04 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Cal
‘ 01.2,08.05 - FOSS| DI GUARDIA E CANALETTE: tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo 8
‘ 01.2.08.06 - FOSSI DI GUARDIA E CANALETTE:tratto dallo svincolo S.S. 626 allo svincolo A.19
‘ VA.2.01 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 228,00

‘ VA:2.02 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3148,00

‘ VA.2.03 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 3750,00

‘ VA.2.04 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 5410,00

‘ VA.2.05 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8222,00

‘ VA.2.06 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 8811,00

‘ VA.2.07 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 10100,00

‘ VA2.08 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11097,00

‘ VA.2.09 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11508,00

‘ VA.2.10 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 11852,00

‘ VA2.11 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 12869,46

‘ VA2.12 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 16965,20

‘ VA2.13 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 22006,00

‘ VA.2.14 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 25750,00

‘ VA.2.15 - VASCHE DI DISOLEAZIONE: vasca alla prog. 26594,70

‘ DE.2.01 - DEMOLIZIONI: tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco

DE.2.02 - DEMOLIZIONI:tratto dalle svincolo Serradifalco allo svincolo Delia-Sommatine

DE.2.03 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Delia- allo svincolo Cat sud
DE.2.04 - DEMOLIZIONI:tratto dallo svincolo Caltanissetta sud allo svincolo Caltanissetta nord
DE.2.05 - DEMOLIZIONL:tratto dallo svincolo Caltanissetta nord allo svincolo S.8. 626

DE.2.06 - DEMOLIZION!:tratto dallo svincolo S.S. 626 allo svincolo A.19

DE.2.07 - DEMOLIZIONI rampe svincolo A19

‘ 01.2.02.06 - COLLETTORI: tratto dallo svincoloS.8.626 allo svincolo A.19

‘ VE.2.01: Tratto da inizio lotto allo svincolo Serradifalco

By VE.2,02: Tratto dallo svincolo Serradifalco allo svincolo Delia Sommatino

‘ VE.2.03: Tratto dallo svincolo Delia Sommatino allo svincolo Caltanissetta Sud

By VE.2.04: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Sud allo svincolo Caltanissetta Nord

‘ VE.2.05: Tratto dallo svincolo Caltanissetta Nord allo svincolo S.5.626

By VE.2.06: Tratto dallo svincolo $.8. 626 alla A.19

‘ VE.3.01: Rimodellamento morfologica e riqualificazione ambientale

By MILESTONE

MODIFICHE TECNICHE APPROVATE E IN CORSO DI APPROVAZIONE

1

15-06-2017
02-05-2016
01-07-2016
06-08-2017
01-07-2016
04-03-2017
28-09-2017
29-06-2016
26-05-2016
01-04-2016
05-07-2016
19-11-2016
01-07-2015 A
15-09-2014 A
15-10-2014 A
05-07-2016
19-11-2016
03-11-2015 A
24-12-2016
17-10-2016
18-08-2016
22-09-2016
07-10-2016
25-07-2017
23-06-2017
30-06-2017
02-092016
28-10-2016
30-10-2016
14-03-2017
16-03-2016
15-02-2016
30-01-2017
27-02-2017
01-10-2014 A
15-10-2014 A
15-09-2013 A
03-02-2014 A
15-10-2014 A
23-09-2016
15-11-2016
24-12-2016
06-11-2016
01-04-2016
31-01-2017
25-10-2016
24-12-2016
24-12-2016
26-01-2012 A
26-01-2012 A
01-02-2017
8-04 016

3

24-07-2017 40d o
29-08-2016 120d 0%
18-09-2016 80d b
19-10-2017 75d o
29-08-2016 60d 0%
20-08-2017 170d o%
04-11-2017 38d i
27-08-2016 60d 0%
18-06-2016 24d 0%
01-11-2016 215d %
20-05-2017 320d %
17-05-2017 180d 0%
28-07-2016 210d 68,14%
30-03-2016 90d 12,57%
13-07-2017 560d 4,18%
30-04-2017 300d 0%
17-05-2017 180d 0%
14-05-2017 500d 20%
11-07-2017 200d 0%
20-11-2016 35d 0%
21-09-2016 35d 0%
07-11-2016 47d 0%
10-11-2016 35d 0%
09-09-2017 47d 0%
27-07-2017 35d 0%
03-08-2017 35d 0%
06-10-2016 35d 0%
01-12-2016 35d 0%
03-12-2016 35d 0%
17-04-2017 35d 0%
19-04-2016 35d 0%
20-03-2016 35d 0%
05-03-2017 35d 0%
12-04-2017 45d 0%
20-01-2016 20d 91,19%
28-07-2016 210d 53,7%
24-05-2016 145d 22,37%
14-05-2017 500d 18,69%
23-11-2017 693d 48,4%
19-02-2017 150d 0%
12-02-2017 90d 0%
21-07-2017 210d 0%
04-01-2017 60d 0%
04-06-2017 430d 0%
30-04-2017 90d 0%
28-10-2017 369d 0%
11-07-2017 200d 0%
11-07-2017 200d 0%
28-10-2017 667d 45,53%
25-10-2017 663d 0%
18-10-2017

260d 0%

N Actual Work Emm—— Current bar V=== symmary
[/ Remaining Work @ @ Milestone @ Start Milestone

Page 40f4

PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2016

2016

2017 [ 2018
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v ¥ 29-08-2016

ey 29-08-2016

p———y. 27-08-2016
===y 18-06-2016

Nov [ Dec | Jan ]Teb l M

| 2o | ey [

ar [ Apr | May | dun | Jul |
——y 24-07-2017 '

Aug [ Sep I Oct I Nov I Dec [ Jan

\==———/ 19-10-2017

===y 20-08-2017

p—y 04-11-2017

2 = - ¥ 01-11-2016 :

v ‘ ¥ 20-05-2017

: v ¥ 17-05-2017

" ¥ 28-07-2016 |
[E————Y 30-03-2016
=y 13-07-2017
¥ 30-04-2017
g v ¥ 17-05-2017
¥ 14-05-2017

Y 19.04-2016
ey 20-03-2016

v do0t2018 o

==y 11-07-2017.

\

|y 20-11-2016
| yemmm——y 21.09-2016
| pem——y (7-11-2016
ey 10:11-2016

ey 06-10-2016 ;
pe—y 01-12:2016
ey 03.12-2016

Y 05.03-2017 | :
y—y 12:04-2017

| pm—y 17.04-2017

ypE—y (9-09-2017
ey 27-07-2017 ;
e 03-08-2017

¥ 24-05-2016 ! ‘ :
: ===y 14-05-2017
' ==y 23-11-2017
v ‘ ¥ 19-02-2017
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B o1 | ‘
: = . ¥ 21-07-2017
pE—y 04.01-2017 |
\ , ‘ ‘ ¥ 04-06-2017 |
: . Py 30-04-2017
v — ———r— = = ¥ 28-10-2017
2 - ‘ ¥ 11-07-2017'
\ =y 11-07-2017.

O A R D A RO Tadn o & Giuliano

sy 28-10-2017

O REeZ0AE V. Vsialsorpi

===y 18-10-2017
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