
ID Nome attività

1 Realizzazione dell'impianto idroelettrico di Budriesse
2 Fase 1
3 Scoticamento dell’area di cantiere
4 Preparazione del cantiere e delle strade di accesso
5 Realizzazione del campo prove per il jet-grouting
6 Fase 2
7 Scavo di sbancamento a quota 32,50 m s.l.m.
8 Scavo della rigola per lo scolo delle acque superficiali
9 Realizzazione delle ture a protezione dell’area della centrale e della campata destra

10 Realizzazione di una tura in adiacenza alla sponda sinistra per la realizzazione della spalla definiva
11 Infissione di palancole in alveo e nel corpo delle ture di monte
12 Sistemazione di massi a protezione del piede della tura lato fiume
13 Realizzazione della spalla sinistra dello sbarramento
14 Fase 3
15 Realizzazione dei diaframmi nell’area della centrale
16 Realizzazione del taglione e dei pali isolati della campata destra della traversa
17 Realizzazione (con una seconda macchina) del primo tratto del taglione sotto la spalla sinistra
18 Fase 4
19 Realizzazione del tappo di fondo di jet-grouting nell’area utilizzando due macchine
20 Realizzazione della parte di valle della scala pesci e del canale di scarico di fondo
21 Realizzazione della fondazione della prima campata dello sbarramento
22 Fase 5
23 Scavo all’interno dei diaframmi fino alla quota d’imposta delle fondazioni 
24 Realizzazione delle opere profonde all’interno dei diaframmi
25 Montaggio e messa in servizio della campata destra dello sbarramento mobile
26 Fase 6
27 Demolizione dei diaframmi a monte e valle fino alla quota di fondo dei canali
28 Rimodellazione della tura di monte con spostamento di parte delle palancole
29 Posa dei tubi e realizzazione della soprastante pista in corrispondenza della campata destra dello sbarramento
30 Spostamento della tura di valle e della rampa di accesso allo scarico della centrale
31 Avanzamento dei lavori nell’area della centrale
32 Realizzazione (parziale) dei canali di carico
33 Fase 7
34 Realizzazione del secondo tratto di tura in corrispondenza della campata centrale
35 Infissione di palancole nel corpo e all’estremità della tura in alveo
36 Spostamento dei massi di protezione dalla prima alla seconda campata della tura
37 Realizzazione del secondo tratto del taglione
38 Realizzazione della fondazione della campata centrale dello sbarramento
39 Avanzamento dei lavori nell’area della centrale
40 Completamento del canale di scarico con la formazione delle scogliere
41 Fase 8
42 Montaggio e messa in servizio della campata centrale dello sbarramento mobile
43 Completamento dei lavori nell’area della centrale e rinterro della stessa
44 Realizzazione cavidotto di collegamento con ENEL (parte esterna al cantiere)
45 Fase 9
46 Asportazione del secondo tratto di tura (e rimozione delle palancole)
47 Posa dei tubi e realizzazione della soprastante pista in corrispondenza della campata centrale dello sbarramento
48 Realizzazione del terzo tratto di tura, a monte della campata sinistra
49 Infissione di palancole nel corpo della tura
50 Inizio montaggi delle apparecchiature elettromeccaniche in centrale
51 Fase 10
52 Completamento del taglione in sponda sinistra
53 Realizzazione della fondazione della campata sinistra dello sbarramento
54 Montaggio e messa in servizio della campata sinistra dello sbarramento mobile
55 Fase 11
56 Asportazione del terzo tratto di tura (e rimozione delle palancole)
57 Realizzazione della tura a monte del canale di carico
58 Fase 12
59 Rimozione delle ture in alveo
60 Recupero dei tubi e posa di parte degli stessi sul tratto terminale del Chiavicone
61 Rimozione della tura di valle
62 Fase 13
63 Completamento dei canali di carico
64 Inizio montaggi organi idraulici, paratoie, griglie e sgrigliatore
65 Completamento del cavidotto ENEL
66 Fase 14
67 Rimozione della tura di monte
68 Parziale rinterro e sistemazione della sponda destra del Chiavicone
69 Prove e messa in servizio provvisoria dell’impianto
70 Fase 15
71 Completamento del rinterro della centrale
72 Rimozione del cantiere
73 Ripristino dello scotico
74 Sistemazioni definitive dell’area di cantiere

-

M.R. 23.645 mc, M.U. 10.000 mc, M.D. 13.600 mc

M.R. 34.329 mc, M.U. 5.000 mc, M.D. 16.441 mc

M.R. 34.329 mc, M.U. 1.000 mc, M.D. 15.141 mc

M.R. 30.231 mc, M.U. 500 mc, M.D. 9.569 mc

M.R. 33.147 mc, M.U. 500 mc, M.D. 9.307 mc

M.R. 32.816 mc, M.U. 500 mc, M.D. 8.064 mc

M.R. 31.624 mc, M.U. 500 mc, M.D. 6.161 mc

M.R. 31.499 mc, M.U. 0 mc, M.D. 6.036 mc

M.R. 28.979 mc, M.U. 1.000 mc, M.D. 416 mc

M.R. 30.743 mc, M.U. 1.000 mc, M.D. 1.180 mc

M.R. 33.229 mc, M.U. 0 mc, M.D. 3.667 mc

M.R. 36.886 mc, M.U. 2.606 mc, M.D. 2.730 mc

M.R. 34.156 mc, M.U. 0 mc, M.D. 0 mc

M.R. 34.156 mc, M.U. 0 mc, M.D. 0 mc
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