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M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12 M.13 M.14 M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 M.20 M.21 M.22 M.23 M.24 M.25 M.26 M.27 M.28 M.29 M.30 M.31 M.32 M.33 M.34 M.35 M.36 M.37 M.38 M.39 M.40 M.41 M.42 M.43 M.44 M.45

1 APPRONTAMENTO CANTIERE

2 BONIFICA BELLICA

3 ESCAVO SUBACQUEO 1^ fase

4 ESCAVO SUBACQUEO 2^ fase

5 SCAVO FUORI ACQUA

6 BANCHINA A PARETE VERTICALE PALANCOLATA

7 RILEVATI /RINFIANCHI

8 PRECARICA

9 PAVIMENTAZIONE PIAZZALI

10 RAMPE DI SCARICO /CARICO

11 SCOGLIERA IN MASSI NATURALI

12 MASSICCIO DI CORONAMENTO

13 BRICCOLE DI ACCOSTO/ORMEGGIO

14 PARABORDI E BITTE D'ORMEGGIO

15 SALPAMENTO SCOGLIERA

16 TRAVE DI CORONAMENTO

17 IMPIANT.ACQUA 1^ PIOGGIA /DRENAG. PIAZZALI

18 CANALE DI SCARICO ACQUE COLMATA

19 SISTEMAZION STRADA

20 IMPIANTO ELETTRICO

21 MONITORAGGIO

22 SMOBILIZZO CANTIERE

3° anno 4° anno

PORTO CANALE - CAGLIARI

Lavori di realizzazione del terminal RO RO. Progetto definitivo.1° lotto funzionale
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1° anno 2° anno
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