
ID Nome attività Durata

1 MURO IN TERRA RINFORZATA TR20 120 g

2 scavo 12 g

3 posa di materiale per bonifica piano di posa 15 g

4 posa drenaggi 3 g

5 rinterro 90 g

6

7  MURO PREFABBRICATO MU22 61 g

8 scavo fondazione  10 g

9 getto magrone 3 g

10 posa pannelli 16 g

11 armatura fondazioni 10 g

12 getto fondazioni 5 g

13 posa drenaggi 3 g

14 rinterro 18 g
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