
ID Nome attività Durata

1  MURO TERRA RINFORZATA TR24 162 g

2 scavo 10 g

3 posa di materiale per bonifica piano di posa 18 g

4 posa drenaggi 4 g

5 rinterri 130 g

6

7

8 MURO PREFABBRICATO MU24 80 g

9 scavo fondazione  7 g

10 getto magrone 3 g

11 posa pannelli 7 g

12 armatura fondazioni 8 g

13 getto fondazioni 4 g

14 posa drenaggi 3 g

15 rinterro 40 g
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