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INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 M m  DI SEDIMENTI IN AREA MOLO

POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI

COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO
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ID Nome attività Durata

1 Approvazione Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante 0 g

2 CONSEGNA LAVORI 45 g

3 Nulla osta ARPA Puglia sul Report conclusivo del Monitoraggio ante - operam 0 g

4 Dichiarazione di garanzia e Nulla osta Autorità Militari competenti 0 g

5 REALIZZAZIONE CASSA COLMATA E DRAGAGGIO 327 g

6 INIZIO LAVORI 0 g

7 CANTIERIZZAZIONE E IMPIANTI 60 g

8 Logistica di cantiere 60 g

9 Impianto di filtropressatura 30 g

10 DRAGAGGIO FASE 1 27 g

11 Dragaggio Fase 1 27 g

12 CASSA DI COLMATA 130 g

13 Marginamento a terra con diaframma plastico composito 90 g

14 Campo prove CSM 60 g

15 Marginamento a terra con diaframma plastico CSM 70 g

16 Marginamento a mare con pali e diaframmi 120 g

17 DRAGAGGIO FASI 3 - 6 180 g

18 Dragaggio dalla fase 3 alla fase 6a 180 g

19 Dragaggio Fase 6b 30 g

20 INTERVENTI MIGLIORATIVI PER ACCELLERARE END-USE 167 g

21 Stabilizzazione mediante pozzi 150 g

22 Realizzazione trave di banchina lato A-B 150 g

23 Smobilizzo mezzi marittimi e Chiusura cantiere 17 g

24 FINE LAVORI 0 g
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CRONOPROGRAMMA

Interventi per il Dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area molo polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V Sporgente del Porto di Taranto


