


ID Nome attività Prog Inizio (Km) Prog Fine (Km) Lunghezza

1 TRATTA  LINEA AV/AC  VERONA  VICENZA: OPERE CIVILI E ARMAMENTO

2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

10 CANTIERIZZAZIONE

11 SUBLOTTO 1

12 AD01 0+000,00 10+021,00 10.021,00

14 Intervento finale

15 AD02 10+021,00 19+150,00 9.129,00

17 Intervento finale

18 AD03 19+150,00 32+525,00 13.375,00

20 Intervento finale

21 ADX1 0+000,00 10+021,00 10.021,00

23 Intervento finale

24 ADX2 10+021,00 19+150,00 9.129,00

26 Intervento finale

27 ADX3 19+150,00 32+525,00 13.375,00

29 Intervento finale

30 CA01 3+750,00

36 Smontaggi E Ripristini

37 CAA1 4+300,00

43  Smontaggi E Ripristini

45 CAT1 5+000,00

50  Smontaggi E Ripristini

52 CA02 6+700,00

59  Smontaggi E Ripristini

60 CA03 6+800,00

67  Smontaggi E Ripristini

68 CA04 9+400,00

74  Smontaggi E Ripristini

75 CA05 12+700,00

82  Smontaggi E Ripristini

83 CA06 12+900,00

89  Smontaggi E Ripristini

90 CA07 15+700,00

96  Smontaggi E Ripristini

97 CA08A 21+000,00

102  Smontaggi E Ripristini

103 CA08B 21+000,00

109  Smontaggi E Ripristini

110 CA09 22+400,00

117  Smontaggi E Ripristini

118 CA10 25+700,00

125  Smontaggi E Ripristini

126 CA11 29+000,00

132  Smontaggi E Ripristini

133 SUBLOTTO 2

134 AD04 32+525,00 40+287,00 7.762,00

136 Intervento finale

137 AD05 40+287,00 44+250,00 3.963,00

139 Intervento finale

140 ADX4 32+525,00 40+287,00 7.762,00

142 Intervento finale

143 ADX5 40+287,00 44+250,00 3.963,00

145 Intervento finale

146 CA12 34+500,00

152  Smontaggi E Ripristini

153 CA13 34+700,00

159  Smontaggi E Ripristini

160 CAA2 34+975,00

165  Smontaggi E Ripristini

167 CAT2 34+975,00

172  Smontaggi E Ripristini

174 CA14 39+200,00

180  Smontaggi E Ripristini

181 CA16 46+000,00

188  Smontaggi E Ripristini
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ID Nome attività Prog Inizio (Km) Prog Fine (Km) Lunghezza

1 TRATTA  LINEA AV/AC  VERONA  VICENZA: OPERE CIVILI E ARMAMENTO

686 ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE LAVORI E RISOLUZIONE INTERFERENZE

687 SUBLOTTO 1

2054 OPERE DI RIAMBIENTALIZZAZIONE

2055 IA01 0+000,00 2+025,00 2.025,00

2056 Riambientalizzazione

2057 IA02 2+025,00 3+850,00 1.825,00

2058 Riambientalizzazione

2059 IA03 3+850,00 4+942,00 1.092,00

2060 Riambientalizzazione

2061 IA04 4+942,00 6+850,00 1.908,00

2062 Riambientalizzazione

2063 IA05 6+850,00 8+975,00 2.125,00

2064 Riambientalizzazione

2065 IA06 8+975,00 11+038,00 2.063,00

2066 Riambientalizzazione

2067 IA07 11+050,00 12+970,00 1.920,00

2068 Riambientalizzazione

2069 IA08 12+975,00 15+060,00 2.085,00

2070 Riambientalizzazione

2071 IA09 15+060,00 17+570,00 2.510,00

2072 Riambientalizzazione

2073 IA10 17+575,00 19+975,00 2.400,00

2074 Riambientalizzazione

2075 IA11 19+975,00 21+800,00 1.825,00

2076 Riambientalizzazione

2077 IA12 21+800,00 24+750,00 2.950,00

2078 Riambientalizzazione

2079 IA13 24+750,00 26+675,00 1.925,00

2080 Riambientalizzazione

2081 IA14 26+675,00 27+969,00 1.294,00

2082 Riambientalizzazione

2083 IA15 27+969,00 29+675,00 1.706,00

2084 Riambientalizzazione

2085 IA16 29+675,00 32+690,00 3.015,00

2086 Riambientalizzazione

2087 SUBLOTTO 2

2584 OPERE DI RIAMBIENTALIZZAZIONE

2585 IA17 32+690,00 36+500,00 3.810,00

2586 Riambientalizzazione

2587 IA18 36+500,00 40+700,00 4.200,00

2588 Riambientalizzazione

2589 IA19 40+700,00 44+250,03 3.550,03

2590 Riambientalizzazione

2591 IA25 (Cassa di Espansione)

2592 Riambientalizzazione
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