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0 20/10/16 Emissione per procedura di VIA IDI IDI SARLUX 

Rev. Data Descrizione Red. Contr. Appr. 

 



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 AUTORIZZAZIONI 315 g mer 11/05/16 lun 24/07/17

2 Preparazione documentazione per VIA Nazionale 85 g mer 11/05/16 lun 05/09/16

3 Presentazione documentazione VIA 1 g ven 28/10/16 ven 28/10/16

4 Iter autorizzativo VIA (MATTM) 170 g lun 31/10/16 ven 23/06/17

5 Benestare VIA 1 g lun 26/06/17 lun 26/06/17

6 Redazione e presentazione  documentazione a Sportello Unico Attività
Produttive

20 g mar 27/06/17 lun 24/07/17

7 ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 71 g ven 08/04/16 gio 14/07/16

8 Processo 60 g lun 25/04/16 gio 14/07/16

9 Studio e verifiche idrauliche carico e scarico serbatoi 60 g lun 25/04/16 gio 14/07/16

10 Civile 62 g ven 08/04/16 ven 01/07/16

11 Indagine Geognostica  e relazioni 60 g lun 11/04/16 gio 30/06/16

12 Studi planimetrici posizionamento serbatoi 60 g ven 08/04/16 mer 29/06/16

13 Analisi e studio movimentazione terreni 20 g lun 18/04/16 ven 13/05/16

14 Dimensionamento fondazione serbatoi ST 209-210 10 g lun 13/06/16 ven 24/06/16

15 Dimensionamento muri di contenimento ST-209-210 15 g lun 13/06/16 ven 01/07/16

16 Dimensionamento eventuali muri contenimento terreni 20 g lun 16/05/16 gio 09/06/16

17 Definizione strade di accesso e recinzione 20 g lun 23/05/16 mar 28/06/16

18 Antincendio 20 g lun 16/05/16 gio 09/06/16

19 Studio antincendio e definizione sistemi acqua e schiuma 20 g lun 16/05/16 gio 09/06/16

20 Planimetria sistemi di raffreddamento e schiuma 15 g lun 16/05/16 ven 03/06/16

21 Piping 12 g lun 16/05/16 mar 31/05/16

22 Routing tubazioni e manifold 12 g lun 16/05/16 mar 31/05/16

23 Attraversamenti stradali 12 g lun 16/05/16 mar 31/05/16

24 Strumentazione 20 g lun 13/06/16 ven 08/07/16

25 Specifiche strumenti 20 g lun 13/06/16 ven 08/07/16

26 Elettrici 12 g lun 16/05/16 mar 31/05/16

27 Layout cabina quadri MIXER 12 g lun 16/05/16 mar 31/05/16

28 Planimetria illuminazione 12 g lun 16/05/16 mar 31/05/16

29 CONTRATTO ENGINEERING, PROCUREMENT &
CONSTRUCTION

777 g lun 19/09/16 lun 09/09/19

30 Contratto EPC 270 g lun 19/09/16 ven 29/09/17

31 Tender di gara impianto chiavi in mano 40 g lun 19/09/16 ven 11/11/16

32 Assegnazione ordine EPC 40 g lun 14/11/16 ven 06/01/17

33 Sviluppo preingeneria esecutiva 100 g lun 09/01/17 ven 26/05/17

34 Sviluppo e completamento ingegneria esecutiva 90 g lun 29/05/17 ven 29/09/17

35 Costruzione ST 209 505 g mar 25/07/17 ven 28/06/19

36 Serbatoio e opere civili 405 g mar 25/07/17 ven 08/02/19

37 Opere Civili prep. Terreno e fondazioni serbatoi 110 g mar 25/07/17 ven 22/12/17

38 Muri di contenimento 180 g lun 14/05/18 ven 18/01/19

39 Fornitura Lamiere 80 g mar 25/07/17 lun 13/11/17

40 Montaggi serbatoi e tubazioni 210 g lun 25/12/17 ven 12/10/18

41 Collaudo serbatoio 25 g lun 15/10/18 ven 16/11/18

42 Verniciature 45 g lun 19/11/18 ven 18/01/19

43 Finiture e calibrazione 15 g lun 21/01/19 ven 08/02/19

44 Piping e strutture 271 g lun 02/10/17 ven 12/10/18

45 Fornitura piping e valvole 131 g lun 02/10/17 ven 30/03/18

46 Montaggio piping, valvole e strutture 200 g lun 08/01/18 ven 12/10/18

47 Strumentazione e parte elettrica 431 g lun 02/10/17 ven 24/05/19

48 Fornitura strumentazione 201 g lun 02/10/17 ven 06/07/18

49 Montaggio e collegamento strumentazione 150 g lun 28/05/18 ven 21/12/18

50 Fornitura apparecchiature elettriche 201 g lun 02/10/17 ven 06/07/18

51 Montaggio e collegamento apparecchiature elettriche 150 g lun 28/05/18 ven 21/12/18

52 allineamenti e prove 90 g lun 21/01/19 ven 24/05/19

53 Contingency 25 g lun 27/05/19 ven 28/06/19

54 Costruzione ST 210 556 g mar 25/07/17 lun 09/09/19

55 Serbatoio e opere civili 461 g mar 25/07/17 lun 29/04/19

56 Opere Civili prep. Terreno e fondazioni serbatoi 110 g mar 03/10/17 ven 02/03/18

57 Muri di contenimento 180 g lun 23/07/18 ven 29/03/19

58 Fornitura Lamiere 80 g mar 25/07/17 lun 13/11/17

59 Montaggi serbatoi e tubazioni 211 g lun 05/03/18 lun 24/12/18

60 Collaudo serbatoio 25 g mar 25/12/18 lun 28/01/19

61 Verniciature 45 g mar 29/01/19 lun 01/04/19

62 Finiture e calibrazione 20 g mar 02/04/19 lun 29/04/19

63 Piping e strutture 271 g lun 02/10/17 ven 12/10/18

64 Fornitura piping e valvole 131 g lun 02/10/17 ven 30/03/18

65 Montaggio piping, valvole e strutture 200 g lun 08/01/18 ven 12/10/18

66 Strumentazione e parte elettrica 482 g lun 02/10/17 lun 05/08/19

67 Fornitura strumentazione 181 g lun 02/10/17 ven 08/06/18

68 Montaggio e collegamento strumentazione 114 g lun 28/05/18 gio 01/11/18

69 Fornitura apparecchiature elettriche 181 g lun 02/10/17 ven 08/06/18

70 Montaggio e collegamento apparecchiature elettriche 109 g lun 28/05/18 gio 25/10/18

71 allineamenti e prove 90 g mar 02/04/19 lun 05/08/19

72 Contingency 25 g mar 06/08/19 lun 09/09/19

24/07
AUTORIZZAZIONI

05/09
Preparazione documentazione per VIA Nazionale

23/06
Iter autorizzativo VIA (MATTM) 

26/06
Benestare VIA

24/07
Redazione e presentazione  documentazione a Sportello Unico Attività Produttive

14/07
ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

14/07
Processo

14/07
Studio e verifiche idrauliche carico e scarico serbatoi

01/07
Civile

30/06
Indagine Geognostica  e relazioni                  

29/06
Studi planimetrici posizionamento serbatoi

13/05
Analisi e studio movimentazione terreni

24/06
Dimensionamento fondazione serbatoi ST 209-210

01/07
Dimensionamento muri di contenimento ST-209-210

09/06
Dimensionamento eventuali muri contenimento terreni

28/06
Definizione strade di accesso e recinzione

09/06
Antincendio

09/06
Studio antincendio e definizione sistemi acqua e schiuma

03/06
Planimetria sistemi di raffreddamento e schiuma

31/05
Piping

31/05
Routing tubazioni e manifold

31/05
Attraversamenti stradali

08/07
Strumentazione

08/07
Specifiche strumenti

31/05
Elettrici

31/05
Layout cabina quadri MIXER

31/05
Planimetria illuminazione

09/09
CONTRATTO ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION

29/09
Contratto EPC

11/11
Tender di gara impianto chiavi in mano 

06/01
Assegnazione ordine EPC 

26/05
Sviluppo preingeneria esecutiva

29/09
Sviluppo e completamento ingegneria esecutiva

28/06
Costruzione ST 209

08/02
Serbatoio e opere civili

22/12
Opere Civili prep. Terreno e fondazioni serbatoi

18/01
Muri di contenimento

13/11
Fornitura Lamiere

12/10
Montaggi serbatoi e tubazioni

16/11
Collaudo serbatoio

18/01
Verniciature

08/02
Finiture e calibrazione

12/10
Piping e strutture

30/03
Fornitura piping e valvole

12/10
Montaggio piping, valvole e strutture

24/05
Strumentazione e parte elettrica

06/07
Fornitura strumentazione

21/12
Montaggio e collegamento strumentazione

06/07
Fornitura apparecchiature elettriche

21/12
Montaggio e collegamento apparecchiature elettriche

24/05
allineamenti e prove

28/06
Contingency

09/09
Costruzione ST 210

29/04
Serbatoio e opere civili

02/03
Opere Civili prep. Terreno e fondazioni serbatoi

29/03
Muri di contenimento

13/11
Fornitura Lamiere

24/12
Montaggi serbatoi e tubazioni

28/01
Collaudo serbatoio

01/04
Verniciature

29/04
Finiture e calibrazione

12/10
Piping e strutture

30/03
Fornitura piping e valvole

12/10
Montaggio piping, valvole e strutture

05/08
Strumentazione e parte elettrica

08/06
Fornitura strumentazione

01/11
Montaggio e collegamento strumentazione

08/06
Fornitura apparecchiature elettriche

25/10
Montaggio e collegamento apparecchiature elettriche

05/08
allineamenti e prove

09/09
Contingency

feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
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