
PROGETTO DEFINITIVO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA D I VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI



ID Nome attività Durata [gg]

1 A12 - Lotto 5B 1092 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 84 g
3 Cantierizzazione 105 g
4 Tratta A da progr. 0+000 a progr. 2+425,06 896 g
5 Fase 1 - Ampliamento in Nord e in Sud 615 g
6 Fase 1Bis - Complet. Ampliam. Zona Accessi 159 g
7 Fase 2 - Realizzazione parte centrale Piattaforma 151 g
8 Fase 3 - Completamento Ampliamento tratta 128 g
9 Nuovo Svincolo di Talamone/Fonteblanda 601 g
10 Tratta B1 da progr. 2+425,06 a progr. 13+350,00 960 g
11 Corpo Stradale 896 g
12 GA01 - Nuova Galleria Artificiale Fonteblanda 422 g
25 VI03 - Nuovo Ponte sul torrente Osa 413 g
79 VI04 - Nuovo Ponte sul fiume Albegna 730 g
154 Nuovo Svincolo di Albinia 599 g
155 Tratta B2 da progr. 13+350,00 a progr.13+430,00 544 g
156 Fase 1 76 g
157 Fase 1 Notturna 13 g
158 Fase 2 186 g
159 Fase 3 93 g
160 Fase 4 124 g
161 Fase 5 47 g
162 Tratta B3 da progr.13+430,00 a progr.16+420,00 896 g
163 Corpo Stradale 896 g
164 Tratta C da progr. 16+420,00 a progr. 18+340,80 960 g
165 Fase 00 14 g
166 Fase 0 64 g
167 Fase 1 396 g
168 Fase 2A 402 g
169 Fase 2B 13 g
170 Fase 3 76 g
171 Tratta D da progr. 18+340,80 a progr. 24+295,22 896 g
172 Fase 1 - Ampliamento in Nord e in Sud 615 g
173 Fase 1Bis - Complet. Ampliam. Zona Accessi 159 g
174 Fase 2 - Realizzazione parte centrale Piattaforma 151 g
175 Fase 3 - Completamento Ampliamento tratta 128 g
176 Opere Complementari e Finiture 88 g
177 Rimozione Cantieri 59 g
178 Fine Lavori 0 g 1092 g
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