
PROGETTO DEFINITIVO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA D I VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI



ID Nome attività Durata [gg.
Nat. Cons.]

1 A12 - Lotto 4 907 g

2 Bonifica Ordigni Bellici 84 g
3 Cantierizzazione 105 g
4 Tratta A da progr. 0+000 a progr. 4+542,83 715 g
5 Fase 1 482 g
6 Ampliamento in carreggiata Nord da 0+000,00 a 1+153,00 482 g
7 Ampliamento in carreggiata Sud da 1+123,20 a 1+237,12 482 g
8 Realizzazione Tratto in Variante da 1+153,00 a 1+591,70 482 g
9 Ampliamento in carreggiata Sud da 1+591,70 a 1+673,00 482 g

10 Ampliamento in carreggiata Nord da 1+632,00 a 1+773,68 482 g
11 Realizzazione Tratto in Variante da 1+773,68 a 2+877,55 482 g
12 Ampliamento in carreggiata Nord da 2+877,55 a 4+542,83 482 g
13 Fase 1 Bis 92 g
14 Completamento Corpo stradale Zona Accessi 92 g
15 Fase 2 117 g
16 Realizzazione parte centrale piattaforma 117 g
17 Fase 3 114 g
18 Completamento ampliamento 114 g
19 Tratta B da progr.4+542,83 a progr. 16+417,99 715 g
20 Fase 1 482 g
21 Ampliamento in carreggiata Sud da 4+542,83 a 8+948,64 482 g
22 Realizzazione Tratto in Variante da 8+948,64 a 9+658,18 482 g
23 Ampliamento in carreggiata Sud da 9+658,18 a 10+010,26 482 g
24 Ampliamento in carreggiata Nord da 9+905,47 a 10+154,18 482 g
25 Ampliamento in carreggiata Sud da 10+010,26 a 12+378,94 482 g
26 Ampliamento in carreggiata Nord da 12+200,09 a 13+382,21 482 g
27 Ampliamento in carreggiata Sud da 13+021,64 a 16+417,99 482 g
28 Ampliamento in carreggiata Nord da 15+926,93 a 16+417,99 482 g
29 Fase 1 Bis 92 g
30 Completamento Corpo stradale Zona Accessi 92 g
31 Fase 2 117 g
32 Realizzazione parte centrale piattaforma 117 g
33 Fase 3 114 g
34 Completamento ampliamento 114 g
35 Opere Complementari e Finiture 86 g
36 Rimozione Cantieri 53 g
37 Milestone N.1 - Fine Fase 1 - 1 Bis 0 g
38 Milestone N.2 - Fine Fase 2 0 g
39 Milestone N.3 - Fine Fase 3 0 g
40 Milestone N.4 - Fine Lavori 0 g
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