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Progettazione del nuovo piazzale di perforazione "Gorgoglione 3" 

 

COMMITTENTE: Totale E&P 

 

 

RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA GENERALE 
 

 

Il CRONOPROGRAMMA generale allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) 

dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo, è stato redatto ai sensi 

dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

Esso consente di definire la durata delle opere tenendo presente la sequenza delle varie fasi 

operative e consente altresì di valutare la distribuzione delle spese di realizzazione nel tempo. Si 

compone pertanto di un diagramma di Gantt e di un diagramma finanziario dell'opera 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 

tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 

risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 786 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 
 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 

si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 

della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 



In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 

che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

 

Produzione mensile 
 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 

l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 

euro 3´347´659,79   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 

5´789´250,00  . 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 

prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 

cronoprogramma. 

 

 

Diagramma finanziario 
 

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di 

lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente 

dalla data della consegna. 

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna 

dei lavori: 

- anno 1 - Importo euro 35´401´197,66; 

- anno 2 - Importo euro 49´812´400,00; 

- anno 3 - Importo euro 1´293´600,00; 
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PREVISTO GIORNI 
ATTIVITA' Inizio Fine 

euro (%) Lav. Tot. 

Piazzale GG-4 e Strade di accesso 3´521´197,66 4,07 1 gg 155 gg 155 155 

Montaggio impianto (Mob) 2´000´000,00 2,31 156 gg 205 gg 50 50 

Perforazione 74´700´000,00 86,35 206 gg 605 gg 400 400 

Smontaggio e trasferimento impianto (Demob) 1´000´000,00 1,16 606 gg 655 gg 50 50 

Prove di produzione (Mob - Well test) 2´600´000,00 3,01 656 gg 701 gg 46 46 

Prepar. per messa in produzione 
(Demob e allestimento finale) 1´300´000,00 1,50 702 gg 726 gg 25 25 

Realizzazione flowline 1´386´000,00 1,60 727 gg 786 gg 60 60 
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COMMITTENTE: Totale E&P 
TABELLA DELLE ATTIVITA' 
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 22´717,40 22´717,40 0,03

2 gg 22´717,40 45´434,81 0,05

3 gg 22´717,40 68´152,21 0,08

4 gg 22´717,40 90´869,62 0,11

5 gg 22´717,40 113´587,02 0,13

6 gg 22´717,40 136´304,43 0,16

7 gg 22´717,40 159´021,83 0,18

8 gg 22´717,40 181´739,23 0,21

9 gg 22´717,40 204´456,64 0,24

10 gg 22´717,40 227´174,04 0,26

11 gg 22´717,40 249´891,45 0,29

12 gg 22´717,40 272´608,85 0,32

13 gg 22´717,40 295´326,26 0,34

14 gg 22´717,40 318´043,66 0,37

15 gg 22´717,40 340´761,06 0,39

16 gg 22´717,40 363´478,47 0,42

17 gg 22´717,40 386´195,87 0,45

18 gg 22´717,40 408´913,28 0,47

19 gg 22´717,40 431´630,68 0,50

20 gg 22´717,40 454´348,09 0,53

21 gg 22´717,40 477´065,49 0,55

22 gg 22´717,40 499´782,89 0,58

23 gg 22´717,40 522´500,30 0,60

24 gg 22´717,40 545´217,70 0,63

25 gg 22´717,40 567´935,11 0,66

26 gg 22´717,40 590´652,51 0,68

27 gg 22´717,40 613´369,91 0,71

28 gg 22´717,40 636´087,32 0,74

29 gg 22´717,40 658´804,72 0,76

30 gg 22´717,40 681´522,13 0,79

31 gg 22´717,40 704´239,53 0,81

32 gg 22´717,40 726´956,94 0,84

33 gg 22´717,40 749´674,34 0,87

34 gg 22´717,40 772´391,74 0,89

35 gg 22´717,40 795´109,15 0,92

36 gg 22´717,40 817´826,55 0,95

37 gg 22´717,40 840´543,96 0,97

38 gg 22´717,40 863´261,36 1,00

39 gg 22´717,40 885´978,77 1,02

40 gg 22´717,40 908´696,17 1,05

41 gg 22´717,40 931´413,57 1,08

42 gg 22´717,40 954´130,98 1,10

43 gg 22´717,40 976´848,38 1,13

44 gg 22´717,40 999´565,79 1,16

45 gg 22´717,40 1´022´283,19 1,18

46 gg 22´717,40 1´045´000,60 1,21

47 gg 22´717,40 1´067´718,00 1,23

48 gg 22´717,40 1´090´435,40 1,26

49 gg 22´717,40 1´113´152,81 1,29

50 gg 22´717,40 1´135´870,21 1,31

51 gg 22´717,40 1´158´587,62 1,34

52 gg 22´717,40 1´181´305,02 1,37

53 gg 22´717,40 1´204´022,43 1,39

54 gg 22´717,40 1´226´739,83 1,42

55 gg 22´717,40 1´249´457,23 1,44

56 gg 22´717,40 1´272´174,64 1,47

57 gg 22´717,40 1´294´892,04 1,50

58 gg 22´717,40 1´317´609,45 1,52

59 gg 22´717,40 1´340´326,85 1,55

60 gg 22´717,40 1´363´044,26 1,58

61 gg 22´717,40 1´385´761,66 1,60

62 gg 22´717,40 1´408´479,06 1,63

63 gg 22´717,40 1´431´196,47 1,65

64 gg 22´717,40 1´453´913,87 1,68

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

65 gg 22´717,40 1´476´631,28 1,71

66 gg 22´717,40 1´499´348,68 1,73

67 gg 22´717,40 1´522´066,09 1,76

68 gg 22´717,40 1´544´783,49 1,79

69 gg 22´717,40 1´567´500,89 1,81

70 gg 22´717,40 1´590´218,30 1,84

71 gg 22´717,40 1´612´935,70 1,86

72 gg 22´717,40 1´635´653,11 1,89

73 gg 22´717,40 1´658´370,51 1,92

74 gg 22´717,40 1´681´087,92 1,94

75 gg 22´717,40 1´703´805,32 1,97

76 gg 22´717,40 1´726´522,72 2,00

77 gg 22´717,40 1´749´240,13 2,02

78 gg 22´717,40 1´771´957,53 2,05

79 gg 22´717,40 1´794´674,94 2,07

80 gg 22´717,40 1´817´392,34 2,10

81 gg 22´717,40 1´840´109,74 2,13

82 gg 22´717,40 1´862´827,15 2,15

83 gg 22´717,40 1´885´544,55 2,18

84 gg 22´717,40 1´908´261,96 2,21

85 gg 22´717,40 1´930´979,36 2,23

86 gg 22´717,40 1´953´696,77 2,26

87 gg 22´717,40 1´976´414,17 2,28

88 gg 22´717,40 1´999´131,57 2,31

89 gg 22´717,40 2´021´848,98 2,34

90 gg 22´717,40 2´044´566,38 2,36

91 gg 22´717,40 2´067´283,79 2,39

92 gg 22´717,40 2´090´001,19 2,42

93 gg 22´717,40 2´112´718,60 2,44

94 gg 22´717,40 2´135´436,00 2,47

95 gg 22´717,40 2´158´153,40 2,49

96 gg 22´717,40 2´180´870,81 2,52

97 gg 22´717,40 2´203´588,21 2,55

98 gg 22´717,40 2´226´305,62 2,57

99 gg 22´717,40 2´249´023,02 2,60

100 gg 22´717,40 2´271´740,43 2,63

101 gg 22´717,40 2´294´457,83 2,65

102 gg 22´717,40 2´317´175,23 2,68

103 gg 22´717,40 2´339´892,64 2,70

104 gg 22´717,40 2´362´610,04 2,73

105 gg 22´717,40 2´385´327,45 2,76

106 gg 22´717,40 2´408´044,85 2,78

107 gg 22´717,40 2´430´762,26 2,81

108 gg 22´717,40 2´453´479,66 2,84

109 gg 22´717,40 2´476´197,06 2,86

110 gg 22´717,40 2´498´914,47 2,89

111 gg 22´717,40 2´521´631,87 2,91

112 gg 22´717,40 2´544´349,28 2,94

113 gg 22´717,40 2´567´066,68 2,97

114 gg 22´717,40 2´589´784,09 2,99

115 gg 22´717,40 2´612´501,49 3,02

116 gg 22´717,40 2´635´218,89 3,05

117 gg 22´717,40 2´657´936,30 3,07

118 gg 22´717,40 2´680´653,70 3,10

119 gg 22´717,40 2´703´371,11 3,13

120 gg 22´717,40 2´726´088,51 3,15

121 gg 22´717,40 2´748´805,92 3,18

122 gg 22´717,40 2´771´523,32 3,20

123 gg 22´717,40 2´794´240,72 3,23

124 gg 22´717,40 2´816´958,13 3,26

125 gg 22´717,40 2´839´675,53 3,28

126 gg 22´717,40 2´862´392,94 3,31

127 gg 22´717,40 2´885´110,34 3,34

128 gg 22´717,40 2´907´827,75 3,36

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

129 gg 22´717,40 2´930´545,15 3,39

130 gg 22´717,40 2´953´262,55 3,41

131 gg 22´717,40 2´975´979,96 3,44

132 gg 22´717,40 2´998´697,36 3,47

133 gg 22´717,40 3´021´414,77 3,49

134 gg 22´717,40 3´044´132,17 3,52

135 gg 22´717,40 3´066´849,57 3,55

136 gg 22´717,40 3´089´566,98 3,57

137 gg 22´717,40 3´112´284,38 3,60

138 gg 22´717,40 3´135´001,79 3,62

139 gg 22´717,40 3´157´719,19 3,65

140 gg 22´717,40 3´180´436,60 3,68

141 gg 22´717,40 3´203´154,00 3,70

142 gg 22´717,40 3´225´871,40 3,73

143 gg 22´717,40 3´248´588,81 3,76

144 gg 22´717,40 3´271´306,21 3,78

145 gg 22´717,40 3´294´023,62 3,81

146 gg 22´717,40 3´316´741,02 3,83

147 gg 22´717,40 3´339´458,43 3,86

148 gg 22´717,40 3´362´175,83 3,89

149 gg 22´717,40 3´384´893,23 3,91

150 gg 22´717,40 3´407´610,64 3,94

151 gg 22´717,40 3´430´328,04 3,97

152 gg 22´717,40 3´453´045,45 3,99

153 gg 22´717,40 3´475´762,85 4,02

154 gg 22´717,40 3´498´480,26 4,04

155 gg 22´717,40 3´521´197,66 4,07

156 gg 40´000,00 3´561´197,66 4,12

157 gg 40´000,00 3´601´197,66 4,16

158 gg 40´000,00 3´641´197,66 4,21

159 gg 40´000,00 3´681´197,66 4,26

160 gg 40´000,00 3´721´197,66 4,30

161 gg 40´000,00 3´761´197,66 4,35

162 gg 40´000,00 3´801´197,66 4,39

163 gg 40´000,00 3´841´197,66 4,44

164 gg 40´000,00 3´881´197,66 4,49

165 gg 40´000,00 3´921´197,66 4,53

166 gg 40´000,00 3´961´197,66 4,58

167 gg 40´000,00 4´001´197,66 4,63

168 gg 40´000,00 4´041´197,66 4,67

169 gg 40´000,00 4´081´197,66 4,72

170 gg 40´000,00 4´121´197,66 4,76

171 gg 40´000,00 4´161´197,66 4,81

172 gg 40´000,00 4´201´197,66 4,86

173 gg 40´000,00 4´241´197,66 4,90

174 gg 40´000,00 4´281´197,66 4,95

175 gg 40´000,00 4´321´197,66 5,00

176 gg 40´000,00 4´361´197,66 5,04

177 gg 40´000,00 4´401´197,66 5,09

178 gg 40´000,00 4´441´197,66 5,13

179 gg 40´000,00 4´481´197,66 5,18

180 gg 40´000,00 4´521´197,66 5,23

181 gg 40´000,00 4´561´197,66 5,27

182 gg 40´000,00 4´601´197,66 5,32

183 gg 40´000,00 4´641´197,66 5,37

184 gg 40´000,00 4´681´197,66 5,41

185 gg 40´000,00 4´721´197,66 5,46

186 gg 40´000,00 4´761´197,66 5,50

187 gg 40´000,00 4´801´197,66 5,55

188 gg 40´000,00 4´841´197,66 5,60

189 gg 40´000,00 4´881´197,66 5,64

190 gg 40´000,00 4´921´197,66 5,69

191 gg 40´000,00 4´961´197,66 5,74

192 gg 40´000,00 5´001´197,66 5,78

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

193 gg 40´000,00 5´041´197,66 5,83

194 gg 40´000,00 5´081´197,66 5,87

195 gg 40´000,00 5´121´197,66 5,92

196 gg 40´000,00 5´161´197,66 5,97

197 gg 40´000,00 5´201´197,66 6,01

198 gg 40´000,00 5´241´197,66 6,06

199 gg 40´000,00 5´281´197,66 6,10

200 gg 40´000,00 5´321´197,66 6,15

201 gg 40´000,00 5´361´197,66 6,20

202 gg 40´000,00 5´401´197,66 6,24

203 gg 40´000,00 5´441´197,66 6,29

204 gg 40´000,00 5´481´197,66 6,34

205 gg 40´000,00 5´521´197,66 6,38

206 gg 186´750,00 5´707´947,66 6,60

207 gg 186´750,00 5´894´697,66 6,81

208 gg 186´750,00 6´081´447,66 7,03

209 gg 186´750,00 6´268´197,66 7,25

210 gg 186´750,00 6´454´947,66 7,46

211 gg 186´750,00 6´641´697,66 7,68

212 gg 186´750,00 6´828´447,66 7,89

213 gg 186´750,00 7´015´197,66 8,11

214 gg 186´750,00 7´201´947,66 8,33

215 gg 186´750,00 7´388´697,66 8,54

216 gg 186´750,00 7´575´447,66 8,76

217 gg 186´750,00 7´762´197,66 8,97

218 gg 186´750,00 7´948´947,66 9,19

219 gg 186´750,00 8´135´697,66 9,40

220 gg 186´750,00 8´322´447,66 9,62

221 gg 186´750,00 8´509´197,66 9,84

222 gg 186´750,00 8´695´947,66 10,05

223 gg 186´750,00 8´882´697,66 10,27

224 gg 186´750,00 9´069´447,66 10,48

225 gg 186´750,00 9´256´197,66 10,70

226 gg 186´750,00 9´442´947,66 10,92

227 gg 186´750,00 9´629´697,66 11,13

228 gg 186´750,00 9´816´447,66 11,35

229 gg 186´750,00 10´003´197,66 11,56

230 gg 186´750,00 10´189´947,66 11,78

231 gg 186´750,00 10´376´697,66 12,00

232 gg 186´750,00 10´563´447,66 12,21

233 gg 186´750,00 10´750´197,66 12,43

234 gg 186´750,00 10´936´947,66 12,64

235 gg 186´750,00 11´123´697,66 12,86

236 gg 186´750,00 11´310´447,66 13,07

237 gg 186´750,00 11´497´197,66 13,29

238 gg 186´750,00 11´683´947,66 13,51

239 gg 186´750,00 11´870´697,66 13,72

240 gg 186´750,00 12´057´447,66 13,94

241 gg 186´750,00 12´244´197,66 14,15

242 gg 186´750,00 12´430´947,66 14,37

243 gg 186´750,00 12´617´697,66 14,59

244 gg 186´750,00 12´804´447,66 14,80

245 gg 186´750,00 12´991´197,66 15,02

246 gg 186´750,00 13´177´947,66 15,23

247 gg 186´750,00 13´364´697,66 15,45

248 gg 186´750,00 13´551´447,66 15,67

249 gg 186´750,00 13´738´197,66 15,88

250 gg 186´750,00 13´924´947,66 16,10

251 gg 186´750,00 14´111´697,66 16,31

252 gg 186´750,00 14´298´447,66 16,53

253 gg 186´750,00 14´485´197,66 16,74

254 gg 186´750,00 14´671´947,66 16,96

255 gg 186´750,00 14´858´697,66 17,18

256 gg 186´750,00 15´045´447,66 17,39

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

257 gg 186´750,00 15´232´197,66 17,61

258 gg 186´750,00 15´418´947,66 17,82

259 gg 186´750,00 15´605´697,66 18,04

260 gg 186´750,00 15´792´447,66 18,26

261 gg 186´750,00 15´979´197,66 18,47

262 gg 186´750,00 16´165´947,66 18,69

263 gg 186´750,00 16´352´697,66 18,90

264 gg 186´750,00 16´539´447,66 19,12

265 gg 186´750,00 16´726´197,66 19,34

266 gg 186´750,00 16´912´947,66 19,55

267 gg 186´750,00 17´099´697,66 19,77

268 gg 186´750,00 17´286´447,66 19,98

269 gg 186´750,00 17´473´197,66 20,20

270 gg 186´750,00 17´659´947,66 20,41

271 gg 186´750,00 17´846´697,66 20,63

272 gg 186´750,00 18´033´447,66 20,85

273 gg 186´750,00 18´220´197,66 21,06

274 gg 186´750,00 18´406´947,66 21,28

275 gg 186´750,00 18´593´697,66 21,49

276 gg 186´750,00 18´780´447,66 21,71

277 gg 186´750,00 18´967´197,66 21,93

278 gg 186´750,00 19´153´947,66 22,14

279 gg 186´750,00 19´340´697,66 22,36

280 gg 186´750,00 19´527´447,66 22,57

281 gg 186´750,00 19´714´197,66 22,79

282 gg 186´750,00 19´900´947,66 23,00

283 gg 186´750,00 20´087´697,66 23,22

284 gg 186´750,00 20´274´447,66 23,44

285 gg 186´750,00 20´461´197,66 23,65

286 gg 186´750,00 20´647´947,66 23,87

287 gg 186´750,00 20´834´697,66 24,08

288 gg 186´750,00 21´021´447,66 24,30

289 gg 186´750,00 21´208´197,66 24,52

290 gg 186´750,00 21´394´947,66 24,73

291 gg 186´750,00 21´581´697,66 24,95

292 gg 186´750,00 21´768´447,66 25,16

293 gg 186´750,00 21´955´197,66 25,38

294 gg 186´750,00 22´141´947,66 25,60

295 gg 186´750,00 22´328´697,66 25,81

296 gg 186´750,00 22´515´447,66 26,03

297 gg 186´750,00 22´702´197,66 26,24

298 gg 186´750,00 22´888´947,66 26,46

299 gg 186´750,00 23´075´697,66 26,67

300 gg 186´750,00 23´262´447,66 26,89

301 gg 186´750,00 23´449´197,66 27,11

302 gg 186´750,00 23´635´947,66 27,32

303 gg 186´750,00 23´822´697,66 27,54

304 gg 186´750,00 24´009´447,66 27,75

305 gg 186´750,00 24´196´197,66 27,97

306 gg 186´750,00 24´382´947,66 28,19

307 gg 186´750,00 24´569´697,66 28,40

308 gg 186´750,00 24´756´447,66 28,62

309 gg 186´750,00 24´943´197,66 28,83

310 gg 186´750,00 25´129´947,66 29,05

311 gg 186´750,00 25´316´697,66 29,27

312 gg 186´750,00 25´503´447,66 29,48

313 gg 186´750,00 25´690´197,66 29,70

314 gg 186´750,00 25´876´947,66 29,91

315 gg 186´750,00 26´063´697,66 30,13

316 gg 186´750,00 26´250´447,66 30,34

317 gg 186´750,00 26´437´197,66 30,56

318 gg 186´750,00 26´623´947,66 30,78

319 gg 186´750,00 26´810´697,66 30,99

320 gg 186´750,00 26´997´447,66 31,21

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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321 gg 186´750,00 27´184´197,66 31,42

322 gg 186´750,00 27´370´947,66 31,64

323 gg 186´750,00 27´557´697,66 31,86

324 gg 186´750,00 27´744´447,66 32,07

325 gg 186´750,00 27´931´197,66 32,29

326 gg 186´750,00 28´117´947,66 32,50

327 gg 186´750,00 28´304´697,66 32,72

328 gg 186´750,00 28´491´447,66 32,94

329 gg 186´750,00 28´678´197,66 33,15

330 gg 186´750,00 28´864´947,66 33,37

331 gg 186´750,00 29´051´697,66 33,58

332 gg 186´750,00 29´238´447,66 33,80

333 gg 186´750,00 29´425´197,66 34,01

334 gg 186´750,00 29´611´947,66 34,23

335 gg 186´750,00 29´798´697,66 34,45

336 gg 186´750,00 29´985´447,66 34,66

337 gg 186´750,00 30´172´197,66 34,88

338 gg 186´750,00 30´358´947,66 35,09

339 gg 186´750,00 30´545´697,66 35,31

340 gg 186´750,00 30´732´447,66 35,53

341 gg 186´750,00 30´919´197,66 35,74

342 gg 186´750,00 31´105´947,66 35,96

343 gg 186´750,00 31´292´697,66 36,17

344 gg 186´750,00 31´479´447,66 36,39

345 gg 186´750,00 31´666´197,66 36,61

346 gg 186´750,00 31´852´947,66 36,82

347 gg 186´750,00 32´039´697,66 37,04

348 gg 186´750,00 32´226´447,66 37,25

349 gg 186´750,00 32´413´197,66 37,47

350 gg 186´750,00 32´599´947,66 37,68

351 gg 186´750,00 32´786´697,66 37,90

352 gg 186´750,00 32´973´447,66 38,12

353 gg 186´750,00 33´160´197,66 38,33

354 gg 186´750,00 33´346´947,66 38,55

355 gg 186´750,00 33´533´697,66 38,76

356 gg 186´750,00 33´720´447,66 38,98

357 gg 186´750,00 33´907´197,66 39,20

358 gg 186´750,00 34´093´947,66 39,41

359 gg 186´750,00 34´280´697,66 39,63

360 gg 186´750,00 34´467´447,66 39,84

361 gg 186´750,00 34´654´197,66 40,06

362 gg 186´750,00 34´840´947,66 40,28

363 gg 186´750,00 35´027´697,66 40,49

364 gg 186´750,00 35´214´447,66 40,71

365 gg 186´750,00 35´401´197,66 40,92

366 gg 186´750,00 35´587´947,66 41,14

367 gg 186´750,00 35´774´697,66 41,35

368 gg 186´750,00 35´961´447,66 41,57

369 gg 186´750,00 36´148´197,66 41,79

370 gg 186´750,00 36´334´947,66 42,00

371 gg 186´750,00 36´521´697,66 42,22

372 gg 186´750,00 36´708´447,66 42,43

373 gg 186´750,00 36´895´197,66 42,65

374 gg 186´750,00 37´081´947,66 42,87

375 gg 186´750,00 37´268´697,66 43,08

376 gg 186´750,00 37´455´447,66 43,30

377 gg 186´750,00 37´642´197,66 43,51

378 gg 186´750,00 37´828´947,66 43,73

379 gg 186´750,00 38´015´697,66 43,95

380 gg 186´750,00 38´202´447,66 44,16

381 gg 186´750,00 38´389´197,66 44,38

382 gg 186´750,00 38´575´947,66 44,59

383 gg 186´750,00 38´762´697,66 44,81

384 gg 186´750,00 38´949´447,66 45,02

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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385 gg 186´750,00 39´136´197,66 45,24

386 gg 186´750,00 39´322´947,66 45,46

387 gg 186´750,00 39´509´697,66 45,67

388 gg 186´750,00 39´696´447,66 45,89

389 gg 186´750,00 39´883´197,66 46,10

390 gg 186´750,00 40´069´947,66 46,32

391 gg 186´750,00 40´256´697,66 46,54

392 gg 186´750,00 40´443´447,66 46,75

393 gg 186´750,00 40´630´197,66 46,97

394 gg 186´750,00 40´816´947,66 47,18

395 gg 186´750,00 41´003´697,66 47,40

396 gg 186´750,00 41´190´447,66 47,62

397 gg 186´750,00 41´377´197,66 47,83

398 gg 186´750,00 41´563´947,66 48,05

399 gg 186´750,00 41´750´697,66 48,26

400 gg 186´750,00 41´937´447,66 48,48

401 gg 186´750,00 42´124´197,66 48,69

402 gg 186´750,00 42´310´947,66 48,91

403 gg 186´750,00 42´497´697,66 49,13

404 gg 186´750,00 42´684´447,66 49,34

405 gg 186´750,00 42´871´197,66 49,56

406 gg 186´750,00 43´057´947,66 49,77

407 gg 186´750,00 43´244´697,66 49,99

408 gg 186´750,00 43´431´447,66 50,21

409 gg 186´750,00 43´618´197,66 50,42

410 gg 186´750,00 43´804´947,66 50,64

411 gg 186´750,00 43´991´697,66 50,85

412 gg 186´750,00 44´178´447,66 51,07

413 gg 186´750,00 44´365´197,66 51,28

414 gg 186´750,00 44´551´947,66 51,50

415 gg 186´750,00 44´738´697,66 51,72

416 gg 186´750,00 44´925´447,66 51,93

417 gg 186´750,00 45´112´197,66 52,15

418 gg 186´750,00 45´298´947,66 52,36

419 gg 186´750,00 45´485´697,66 52,58

420 gg 186´750,00 45´672´447,66 52,80

421 gg 186´750,00 45´859´197,66 53,01

422 gg 186´750,00 46´045´947,66 53,23

423 gg 186´750,00 46´232´697,66 53,44

424 gg 186´750,00 46´419´447,66 53,66

425 gg 186´750,00 46´606´197,66 53,88

426 gg 186´750,00 46´792´947,66 54,09

427 gg 186´750,00 46´979´697,66 54,31

428 gg 186´750,00 47´166´447,66 54,52

429 gg 186´750,00 47´353´197,66 54,74

430 gg 186´750,00 47´539´947,66 54,95

431 gg 186´750,00 47´726´697,66 55,17

432 gg 186´750,00 47´913´447,66 55,39

433 gg 186´750,00 48´100´197,66 55,60

434 gg 186´750,00 48´286´947,66 55,82

435 gg 186´750,00 48´473´697,66 56,03

436 gg 186´750,00 48´660´447,66 56,25

437 gg 186´750,00 48´847´197,66 56,47

438 gg 186´750,00 49´033´947,66 56,68

439 gg 186´750,00 49´220´697,66 56,90

440 gg 186´750,00 49´407´447,66 57,11

441 gg 186´750,00 49´594´197,66 57,33

442 gg 186´750,00 49´780´947,66 57,55

443 gg 186´750,00 49´967´697,66 57,76

444 gg 186´750,00 50´154´447,66 57,98

445 gg 186´750,00 50´341´197,66 58,19

446 gg 186´750,00 50´527´947,66 58,41

447 gg 186´750,00 50´714´697,66 58,62

448 gg 186´750,00 50´901´447,66 58,84

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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449 gg 186´750,00 51´088´197,66 59,06

450 gg 186´750,00 51´274´947,66 59,27

451 gg 186´750,00 51´461´697,66 59,49

452 gg 186´750,00 51´648´447,66 59,70

453 gg 186´750,00 51´835´197,66 59,92

454 gg 186´750,00 52´021´947,66 60,14

455 gg 186´750,00 52´208´697,66 60,35

456 gg 186´750,00 52´395´447,66 60,57

457 gg 186´750,00 52´582´197,66 60,78

458 gg 186´750,00 52´768´947,66 61,00

459 gg 186´750,00 52´955´697,66 61,22

460 gg 186´750,00 53´142´447,66 61,43

461 gg 186´750,00 53´329´197,66 61,65

462 gg 186´750,00 53´515´947,66 61,86

463 gg 186´750,00 53´702´697,66 62,08

464 gg 186´750,00 53´889´447,66 62,29

465 gg 186´750,00 54´076´197,66 62,51

466 gg 186´750,00 54´262´947,66 62,73

467 gg 186´750,00 54´449´697,66 62,94

468 gg 186´750,00 54´636´447,66 63,16

469 gg 186´750,00 54´823´197,66 63,37

470 gg 186´750,00 55´009´947,66 63,59

471 gg 186´750,00 55´196´697,66 63,81

472 gg 186´750,00 55´383´447,66 64,02

473 gg 186´750,00 55´570´197,66 64,24

474 gg 186´750,00 55´756´947,66 64,45

475 gg 186´750,00 55´943´697,66 64,67

476 gg 186´750,00 56´130´447,66 64,89

477 gg 186´750,00 56´317´197,66 65,10

478 gg 186´750,00 56´503´947,66 65,32

479 gg 186´750,00 56´690´697,66 65,53

480 gg 186´750,00 56´877´447,66 65,75

481 gg 186´750,00 57´064´197,66 65,96

482 gg 186´750,00 57´250´947,66 66,18

483 gg 186´750,00 57´437´697,66 66,40

484 gg 186´750,00 57´624´447,66 66,61

485 gg 186´750,00 57´811´197,66 66,83

486 gg 186´750,00 57´997´947,66 67,04

487 gg 186´750,00 58´184´697,66 67,26

488 gg 186´750,00 58´371´447,66 67,48

489 gg 186´750,00 58´558´197,66 67,69

490 gg 186´750,00 58´744´947,66 67,91

491 gg 186´750,00 58´931´697,66 68,12

492 gg 186´750,00 59´118´447,66 68,34

493 gg 186´750,00 59´305´197,66 68,56

494 gg 186´750,00 59´491´947,66 68,77

495 gg 186´750,00 59´678´697,66 68,99

496 gg 186´750,00 59´865´447,66 69,20

497 gg 186´750,00 60´052´197,66 69,42

498 gg 186´750,00 60´238´947,66 69,63

499 gg 186´750,00 60´425´697,66 69,85

500 gg 186´750,00 60´612´447,66 70,07

501 gg 186´750,00 60´799´197,66 70,28

502 gg 186´750,00 60´985´947,66 70,50

503 gg 186´750,00 61´172´697,66 70,71

504 gg 186´750,00 61´359´447,66 70,93

505 gg 186´750,00 61´546´197,66 71,15

506 gg 186´750,00 61´732´947,66 71,36

507 gg 186´750,00 61´919´697,66 71,58

508 gg 186´750,00 62´106´447,66 71,79

509 gg 186´750,00 62´293´197,66 72,01

510 gg 186´750,00 62´479´947,66 72,23

511 gg 186´750,00 62´666´697,66 72,44

512 gg 186´750,00 62´853´447,66 72,66

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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513 gg 186´750,00 63´040´197,66 72,87

514 gg 186´750,00 63´226´947,66 73,09

515 gg 186´750,00 63´413´697,66 73,30

516 gg 186´750,00 63´600´447,66 73,52

517 gg 186´750,00 63´787´197,66 73,74

518 gg 186´750,00 63´973´947,66 73,95

519 gg 186´750,00 64´160´697,66 74,17

520 gg 186´750,00 64´347´447,66 74,38

521 gg 186´750,00 64´534´197,66 74,60

522 gg 186´750,00 64´720´947,66 74,82

523 gg 186´750,00 64´907´697,66 75,03

524 gg 186´750,00 65´094´447,66 75,25

525 gg 186´750,00 65´281´197,66 75,46

526 gg 186´750,00 65´467´947,66 75,68

527 gg 186´750,00 65´654´697,66 75,90

528 gg 186´750,00 65´841´447,66 76,11

529 gg 186´750,00 66´028´197,66 76,33

530 gg 186´750,00 66´214´947,66 76,54

531 gg 186´750,00 66´401´697,66 76,76

532 gg 186´750,00 66´588´447,66 76,97

533 gg 186´750,00 66´775´197,66 77,19

534 gg 186´750,00 66´961´947,66 77,41

535 gg 186´750,00 67´148´697,66 77,62

536 gg 186´750,00 67´335´447,66 77,84

537 gg 186´750,00 67´522´197,66 78,05

538 gg 186´750,00 67´708´947,66 78,27

539 gg 186´750,00 67´895´697,66 78,49

540 gg 186´750,00 68´082´447,66 78,70

541 gg 186´750,00 68´269´197,66 78,92

542 gg 186´750,00 68´455´947,66 79,13

543 gg 186´750,00 68´642´697,66 79,35

544 gg 186´750,00 68´829´447,66 79,56

545 gg 186´750,00 69´016´197,66 79,78

546 gg 186´750,00 69´202´947,66 80,00

547 gg 186´750,00 69´389´697,66 80,21

548 gg 186´750,00 69´576´447,66 80,43

549 gg 186´750,00 69´763´197,66 80,64

550 gg 186´750,00 69´949´947,66 80,86

551 gg 186´750,00 70´136´697,66 81,08

552 gg 186´750,00 70´323´447,66 81,29

553 gg 186´750,00 70´510´197,66 81,51

554 gg 186´750,00 70´696´947,66 81,72

555 gg 186´750,00 70´883´697,66 81,94

556 gg 186´750,00 71´070´447,66 82,16

557 gg 186´750,00 71´257´197,66 82,37

558 gg 186´750,00 71´443´947,66 82,59

559 gg 186´750,00 71´630´697,66 82,80

560 gg 186´750,00 71´817´447,66 83,02

561 gg 186´750,00 72´004´197,66 83,23

562 gg 186´750,00 72´190´947,66 83,45

563 gg 186´750,00 72´377´697,66 83,67

564 gg 186´750,00 72´564´447,66 83,88

565 gg 186´750,00 72´751´197,66 84,10

566 gg 186´750,00 72´937´947,66 84,31

567 gg 186´750,00 73´124´697,66 84,53

568 gg 186´750,00 73´311´447,66 84,75

569 gg 186´750,00 73´498´197,66 84,96

570 gg 186´750,00 73´684´947,66 85,18

571 gg 186´750,00 73´871´697,66 85,39

572 gg 186´750,00 74´058´447,66 85,61

573 gg 186´750,00 74´245´197,66 85,83

574 gg 186´750,00 74´431´947,66 86,04

575 gg 186´750,00 74´618´697,66 86,26

576 gg 186´750,00 74´805´447,66 86,47

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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577 gg 186´750,00 74´992´197,66 86,69

578 gg 186´750,00 75´178´947,66 86,90

579 gg 186´750,00 75´365´697,66 87,12

580 gg 186´750,00 75´552´447,66 87,34

581 gg 186´750,00 75´739´197,66 87,55

582 gg 186´750,00 75´925´947,66 87,77

583 gg 186´750,00 76´112´697,66 87,98

584 gg 186´750,00 76´299´447,66 88,20

585 gg 186´750,00 76´486´197,66 88,42

586 gg 186´750,00 76´672´947,66 88,63

587 gg 186´750,00 76´859´697,66 88,85

588 gg 186´750,00 77´046´447,66 89,06

589 gg 186´750,00 77´233´197,66 89,28

590 gg 186´750,00 77´419´947,66 89,50

591 gg 186´750,00 77´606´697,66 89,71

592 gg 186´750,00 77´793´447,66 89,93

593 gg 186´750,00 77´980´197,66 90,14

594 gg 186´750,00 78´166´947,66 90,36

595 gg 186´750,00 78´353´697,66 90,57

596 gg 186´750,00 78´540´447,66 90,79

597 gg 186´750,00 78´727´197,66 91,01

598 gg 186´750,00 78´913´947,66 91,22

599 gg 186´750,00 79´100´697,66 91,44

600 gg 186´750,00 79´287´447,66 91,65

601 gg 186´750,00 79´474´197,66 91,87

602 gg 186´750,00 79´660´947,66 92,09

603 gg 186´750,00 79´847´697,66 92,30

604 gg 186´750,00 80´034´447,66 92,52

605 gg 186´750,00 80´221´197,66 92,73

606 gg 20´000,00 80´241´197,66 92,76

607 gg 20´000,00 80´261´197,66 92,78

608 gg 20´000,00 80´281´197,66 92,80

609 gg 20´000,00 80´301´197,66 92,83

610 gg 20´000,00 80´321´197,66 92,85

611 gg 20´000,00 80´341´197,66 92,87

612 gg 20´000,00 80´361´197,66 92,90

613 gg 20´000,00 80´381´197,66 92,92

614 gg 20´000,00 80´401´197,66 92,94

615 gg 20´000,00 80´421´197,66 92,96

616 gg 20´000,00 80´441´197,66 92,99

617 gg 20´000,00 80´461´197,66 93,01

618 gg 20´000,00 80´481´197,66 93,03

619 gg 20´000,00 80´501´197,66 93,06

620 gg 20´000,00 80´521´197,66 93,08

621 gg 20´000,00 80´541´197,66 93,10

622 gg 20´000,00 80´561´197,66 93,13

623 gg 20´000,00 80´581´197,66 93,15

624 gg 20´000,00 80´601´197,66 93,17

625 gg 20´000,00 80´621´197,66 93,20

626 gg 20´000,00 80´641´197,66 93,22

627 gg 20´000,00 80´661´197,66 93,24

628 gg 20´000,00 80´681´197,66 93,27

629 gg 20´000,00 80´701´197,66 93,29

630 gg 20´000,00 80´721´197,66 93,31

631 gg 20´000,00 80´741´197,66 93,33

632 gg 20´000,00 80´761´197,66 93,36

633 gg 20´000,00 80´781´197,66 93,38

634 gg 20´000,00 80´801´197,66 93,40

635 gg 20´000,00 80´821´197,66 93,43

636 gg 20´000,00 80´841´197,66 93,45

637 gg 20´000,00 80´861´197,66 93,47

638 gg 20´000,00 80´881´197,66 93,50

639 gg 20´000,00 80´901´197,66 93,52

640 gg 20´000,00 80´921´197,66 93,54

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

641 gg 20´000,00 80´941´197,66 93,57

642 gg 20´000,00 80´961´197,66 93,59

643 gg 20´000,00 80´981´197,66 93,61

644 gg 20´000,00 81´001´197,66 93,64

645 gg 20´000,00 81´021´197,66 93,66

646 gg 20´000,00 81´041´197,66 93,68

647 gg 20´000,00 81´061´197,66 93,70

648 gg 20´000,00 81´081´197,66 93,73

649 gg 20´000,00 81´101´197,66 93,75

650 gg 20´000,00 81´121´197,66 93,77

651 gg 20´000,00 81´141´197,66 93,80

652 gg 20´000,00 81´161´197,66 93,82

653 gg 20´000,00 81´181´197,66 93,84

654 gg 20´000,00 81´201´197,66 93,87

655 gg 20´000,00 81´221´197,66 93,89

656 gg 56´521,74 81´277´719,39 93,95

657 gg 56´521,74 81´334´241,13 94,02

658 gg 56´521,74 81´390´762,87 94,09

659 gg 56´521,74 81´447´284,61 94,15

660 gg 56´521,74 81´503´806,35 94,22

661 gg 56´521,74 81´560´328,09 94,28

662 gg 56´521,74 81´616´849,83 94,35

663 gg 56´521,74 81´673´371,57 94,41

664 gg 56´521,74 81´729´893,31 94,48

665 gg 56´521,74 81´786´415,05 94,54

666 gg 56´521,74 81´842´936,79 94,61

667 gg 56´521,74 81´899´458,53 94,67

668 gg 56´521,74 81´955´980,26 94,74

669 gg 56´521,74 82´012´502,00 94,80

670 gg 56´521,74 82´069´023,74 94,87

671 gg 56´521,74 82´125´545,48 94,93

672 gg 56´521,74 82´182´067,22 95,00

673 gg 56´521,74 82´238´588,96 95,07

674 gg 56´521,74 82´295´110,70 95,13

675 gg 56´521,74 82´351´632,44 95,20

676 gg 56´521,74 82´408´154,18 95,26

677 gg 56´521,74 82´464´675,92 95,33

678 gg 56´521,74 82´521´197,66 95,39

679 gg 56´521,74 82´577´719,39 95,46

680 gg 56´521,74 82´634´241,13 95,52

681 gg 56´521,74 82´690´762,87 95,59

682 gg 56´521,74 82´747´284,61 95,65

683 gg 56´521,74 82´803´806,35 95,72

684 gg 56´521,74 82´860´328,09 95,78

685 gg 56´521,74 82´916´849,83 95,85

686 gg 56´521,74 82´973´371,57 95,91

687 gg 56´521,74 83´029´893,31 95,98

688 gg 56´521,74 83´086´415,05 96,05

689 gg 56´521,74 83´142´936,79 96,11

690 gg 56´521,74 83´199´458,53 96,18

691 gg 56´521,74 83´255´980,26 96,24

692 gg 56´521,74 83´312´502,00 96,31

693 gg 56´521,74 83´369´023,74 96,37

694 gg 56´521,74 83´425´545,48 96,44

695 gg 56´521,74 83´482´067,22 96,50

696 gg 56´521,74 83´538´588,96 96,57

697 gg 56´521,74 83´595´110,70 96,63

698 gg 56´521,74 83´651´632,44 96,70

699 gg 56´521,74 83´708´154,18 96,76

700 gg 56´521,74 83´764´675,92 96,83

701 gg 56´521,74 83´821´197,66 96,90

702 gg 52´000,00 83´873´197,66 96,96

703 gg 52´000,00 83´925´197,66 97,02

704 gg 52´000,00 83´977´197,66 97,08

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

705 gg 52´000,00 84´029´197,66 97,14

706 gg 52´000,00 84´081´197,66 97,20

707 gg 52´000,00 84´133´197,66 97,26

708 gg 52´000,00 84´185´197,66 97,32

709 gg 52´000,00 84´237´197,66 97,38

710 gg 52´000,00 84´289´197,66 97,44

711 gg 52´000,00 84´341´197,66 97,50

712 gg 52´000,00 84´393´197,66 97,56

713 gg 52´000,00 84´445´197,66 97,62

714 gg 52´000,00 84´497´197,66 97,68

715 gg 52´000,00 84´549´197,66 97,74

716 gg 52´000,00 84´601´197,66 97,80

717 gg 52´000,00 84´653´197,66 97,86

718 gg 52´000,00 84´705´197,66 97,92

719 gg 52´000,00 84´757´197,66 97,98

720 gg 52´000,00 84´809´197,66 98,04

721 gg 52´000,00 84´861´197,66 98,10

722 gg 52´000,00 84´913´197,66 98,16

723 gg 52´000,00 84´965´197,66 98,22

724 gg 52´000,00 85´017´197,66 98,28

725 gg 52´000,00 85´069´197,66 98,34

726 gg 52´000,00 85´121´197,66 98,40

727 gg 23´100,00 85´144´297,66 98,42

728 gg 23´100,00 85´167´397,66 98,45

729 gg 23´100,00 85´190´497,66 98,48

730 gg 23´100,00 85´213´597,66 98,50

731 gg 23´100,00 85´236´697,66 98,53

732 gg 23´100,00 85´259´797,66 98,56

733 gg 23´100,00 85´282´897,66 98,58

734 gg 23´100,00 85´305´997,66 98,61

735 gg 23´100,00 85´329´097,66 98,64

736 gg 23´100,00 85´352´197,66 98,66

737 gg 23´100,00 85´375´297,66 98,69

738 gg 23´100,00 85´398´397,66 98,72

739 gg 23´100,00 85´421´497,66 98,74

740 gg 23´100,00 85´444´597,66 98,77

741 gg 23´100,00 85´467´697,66 98,80

742 gg 23´100,00 85´490´797,66 98,83

743 gg 23´100,00 85´513´897,66 98,85

744 gg 23´100,00 85´536´997,66 98,88

745 gg 23´100,00 85´560´097,66 98,91

746 gg 23´100,00 85´583´197,66 98,93

747 gg 23´100,00 85´606´297,66 98,96

748 gg 23´100,00 85´629´397,66 98,99

749 gg 23´100,00 85´652´497,66 99,01

750 gg 23´100,00 85´675´597,66 99,04

751 gg 23´100,00 85´698´697,66 99,07

752 gg 23´100,00 85´721´797,66 99,09

753 gg 23´100,00 85´744´897,66 99,12

754 gg 23´100,00 85´767´997,66 99,15

755 gg 23´100,00 85´791´097,66 99,17

756 gg 23´100,00 85´814´197,66 99,20

757 gg 23´100,00 85´837´297,66 99,23

758 gg 23´100,00 85´860´397,66 99,25

759 gg 23´100,00 85´883´497,66 99,28

760 gg 23´100,00 85´906´597,66 99,31

761 gg 23´100,00 85´929´697,66 99,33

762 gg 23´100,00 85´952´797,66 99,36

763 gg 23´100,00 85´975´897,66 99,39

764 gg 23´100,00 85´998´997,66 99,41

765 gg 23´100,00 86´022´097,66 99,44

766 gg 23´100,00 86´045´197,66 99,47

767 gg 23´100,00 86´068´297,66 99,49

768 gg 23´100,00 86´091´397,66 99,52

COMMITTENTE: Totale E&P

TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI 

DATA 
Parziale Progressivo 

(%) 
euro euro 

769 gg 23´100,00 86´114´497,66 99,55 
770 gg 23´100,00 86´137´597,66 99,57 
771 gg 23´100,00 86´160´697,66 99,60 
772 gg 23´100,00 86´183´797,66 99,63 
773 gg 23´100,00 86´206´897,66 99,65 
774 gg 23´100,00 86´229´997,66 99,68 
775 gg 23´100,00 86´253´097,66 99,71 
776 gg 23´100,00 86´276´197,66 99,73 
777 gg 23´100,00 86´299´297,66 99,76 
778 gg 23´100,00 86´322´397,66 99,79 
779 gg 23´100,00 86´345´497,66 99,81 
780 gg 23´100,00 86´368´597,66 99,84 
781 gg 23´100,00 86´391´697,66 99,87 
782 gg 23´100,00 86´414´797,66 99,89 
783 gg 23´100,00 86´437´897,66 99,92 
784 gg 23´100,00 86´460´997,66 99,95 
785 gg 23´100,00 86´484´097,66 99,97 
786 gg 23´100,00 86´507´197,66 100,00 
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IDIDIDID Nome attivitàNome attivitàNome attivitàNome attività DurataDurataDurataDurata ImportoImportoImportoImporto

1111 Piazzale GG-3 e Strade di accesso 155 g 3´521´197,66

2222 Montaggio impianto (Mob) 50 g 2´000´000,00

3333 Perforazione 400 g 74´700´000,00

4444 Smontaggio e trasferimento impianto (Demob) 50 g 1´000´000,00

5555 Prove di produzione (Mob - Well test) 46 g 2´600´000,00

6666

Prepar. per messa in produzione

(Demob e allestimento finale)
25 g 1´300´000,00

7777 Realizzazione flowline 60 g 1´386´000,00

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100 s101 s102 s103 s104 s105 s106 s107 s108 s109 s110 s111 s112

Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24 Mese 25 Mese 26

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

14 000 000

15 000 000

16 000 000

17 000 000

18 000 000

19 000 000

20 000 000

21 000 000

22 000 000

23 000 000

24 000 000

25 000 000

26 000 000

27 000 000

28 000 000

29 000 000

30 000 000

31 000 000

32 000 000

33 000 000

34 000 000

35 000 000

36 000 000

37 000 000

38 000 000

39 000 000

40 000 000

41 000 000

42 000 000

43 000 000

44 000 000

45 000 000

46 000 000

47 000 000

48 000 000

49 000 000

50 000 000

51 000 000

52 000 000

53 000 000

54 000 000

55 000 000

56 000 000

57 000 000

58 000 000

59 000 000

60 000 000

61 000 000

62 000 000

63 000 000

64 000 000

65 000 000

66 000 000

67 000 000

68 000 000

69 000 000

70 000 000

71 000 000

72 000 000

73 000 000

74 000 000

75 000 000

76 000 000

77 000 000

78 000 000

79 000 000

80 000 000

81 000 000

82 000 000

83 000 000

84 000 000

85 000 000

86 000 000

87 000 000

88 000 000

89 000 000

90 000 000

91 000 000

92 000 000

93 000 000

94 000 000

95 000 000

96 000 000

     Previsione

COMMITTENTE: Totale E&P
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