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1 NODO DI CONFERIMENTO DI GRANERO
Scavi
Opere provvisionali:

Paratie e deviazioni stradali
Elevazioni e trincee di stoccaggio inerti

Preparazione imbocco galleria
Rimozione opere provvisionali
Realizzazione edificio di sezionamento condotta
Sistemazioni finali

2 REALIZZAZIONE GALLERIA
Scavo in tradizionale imbocco Granero - L. 24,00 mt
Scavo con fresa - L. 3656 m
Scavo in tradizionale sbocco Piancone - L. 32,00 mt
Scavo in tradizionale da vasca di accumulo Piancone - L. 120,50 mt
Sistemazioni finali

3 NODO DI SMISTAMENTO C/O PIANCONE
Opere provvisionali:

Ture per realizzazione vasca
Paratie

Frantoio
Impianto betonaggio

Muri disostegno e piazzale sbocco galleria
Scavi

Ture per realizzazione pile
Pile in alveo e piattaforma

Rimozione ture
Capannone

Edificio
Vasca di accumulo
Collegamenti alla centrale idroelettrica
Sistemazioni finali

4 SISTEMI TRASPORTO MATERIALE
Strade di accesso
Installazione nastro trasportatore
Realizzazione teleferica
Rimozione nastro trasportatore
Rimozione teleferica
Sistemazioni finali

5 DIGA
Opere provvisionali:

Realizzazione scatolare
Scavi

Piattaforma di betonaggio
Stazione teleferica

Frantoio
Iniezioni schermo di tenuta
Realizazione getti e posa strumentazione di misura
Iniezioni cuciture
Opere elettromeccaniche
Impianto elettrico
Avvio invaso:

Realizzazioni ture
Demolizione vecchia diga

Demolizione vecchia presa
Adeguamento nuova presa

Sistemazioni finali
6 CONDOTTA

Scavi
Opere in c.a.
Posa condotta
Posa condotta in acciaio DN 1600 in galleria 
Centrali idroelettriche:

Centrale Rav 3
Centrale Ostola 2
Centrale Ssesia 1

Consolidamenti e rirpistini stradali
Sistemazioni finali

7 ACQUEDOTTO CONSORTILE COMPRENSORIO NORD-ORIENTALE
Installazioni di cantiere
Tracciamenti
Approntamenti sicurezza
Opere provvisionali
Scavi
Posa condotte primarie
Posa condotte rurali
Apparecchiature idrauliche
Manufatti condotte
Opere civili, sollevamenti, serbatoi, ecc.
Opere elettromeccaniche
Finitue civili
Prove e collaudi
Ripristini e sgombero cantiere

ATTIVITA'


