
PROGETTO DEFINITIVO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA D I VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI



ID FASI Galleria
S.Donnino

Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Potenziamento del Sistema Autostradale di Bologna tra
Borgo Panigale e San Lazzaro

1274 g

2 Bonifica Ordini Bellici 202 g

3 Cantierizzazione 116 g

4 Disattivazione Corsia Dinamica 0 g

5 Tratta A - da Inizio Intervento a Svincolo Castelmaggiore 1185 g

6 Ampliamento Autostrada e Tangenziale 1088 g
7 FASE 1 956 g
8 Ampliamento Nord e Sud 956 g
9 CS00-01 -Corpo Stradale 00-01 602 g

10 CS02-03 -Corpo Stradale 02-03 602 g
11 ST01 - Sottovia via del Triumvirato alla progr.9+201.00 op.61 T 307 g
37 CS04-05-06-07 -Corpo Stradale 04-05-06-07 842 g
38 ST02 - Sottovia via Agucci alla progr.10+444.00 op.66 T 238 g
69 ST03 - Sottovia via Zanardi alla progr.10.814.00 op.69 309 g
95 CS08 -Corpo Stradale 08 62 g
96 CS09 -Corpo Stradale 09 255 g
97 CS10 -Corpo Stradale 10 46 g
98 CS11-12-13 -Corpo Stradale 11-12-13 359 g
99 CS14 -Corpo Stradale 14 60 g

100 CS15-16 -Corpo Stradale 15-16 359 g
101 VI02 - Viadotto Battiferro-Navile op.82 T 259 g
150 CS18-19-20-21 -Corpo Stradale 18-19-20-21 925 g
151 ST04 - Sottovia via Erbosa alla progr.13+189.00 op.83 T 288 g
176 ST05 - Sottovia via dell'Arcoveggio alla progr.13+470.00 op.84 T 308 g
202 ST06 - Sottovia via Corticella alla progr.13+807.00 op.86 T 311 g
229 FASE 1BIS 21 g
230 Rimozione Barriere esistenti tra A14 e Tangenziale - Posa e spostamenti

NJ provvisori
21 g

231 FASE 1TER 13 g
232 Risanamento Corsie di Emergenza Tangenziale 13 g
233 FASE 2 77 g
234 Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale - Idraulica 77 g
235 FASI 2A-2B NOTTURNA 15 g
236 Completamento Idraulica Tratti in Rettifilo e Rimozioe Nj provvisori 15 g
237 63T -V.tto Reno progr.9+900 994 g
238 FASE 1 - Ampliamento Nord e Sud 741 g
239 Ampliamento Nord e Sud 741 g
326 FASE 1BIS 145 g
327 Ripristino Cordoli e Realizzazione dei giunti longitudinali tra gli

impalcati dell'A14 e quelli della Tangenziale
145 g

328 FASE 1TER 13 g
329 Sistemazione Pavimentazione Corsie di Emergenza Tangenziale 13 g
330 FASE 2 77 g
331 Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale 77 g
332 FASI 2A-2B NOTTURNA 15 g
333 Rimozione NJ provvisori 15 g
334 Nuovo Svincolo di Lazzaretto e Viablità di collegamento 1003 g
335 Rampe provvisoria accesso Carreggiata (su sede provvisoria) 121 g
336 Nuova Viabilità (escluso rampe e alta velocità) 728 g
337 Esecuzione Scatolare, Posa in opera Ponti Bologna, Spinta Scatolare e

Opere di completamento e finiture
550 g

338 Completameto Rampe 332 g
339 CV0075 - Cavalcavia stradale via Benazza op.75T Rifacimento opera 316 g
340 Fase 0 Notturna 7 g
341 Demolizione Impalcato e Pila esistente 7 g
342 FASE 1 107 g
343 Adeguamento Rilevati - Esecuzione Nuove Spalle - Demolizione Spalle

Esistenti
107 g

344 FASE 2 202 g
345 Esecuzione Impalcato e Pile Provvisorie (esecuzione e rimozione) 202 g
346 CV0076 - Cav.Ferroviario Linea di cintura verso Bo-Vr-Mi progr.11+855

e CV0077 - Cav.Ferroviario Linea di cintura collegamento Bo-Pd
progr.11+900

928 g

347 FASE 1 105 g
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348 Esecuzione Spalle CV0077 e Esecuzione Raccordi Provvisori a Nord
Linea di cintura verso Bo-Vr-Mi

105 g

349 FASE 1BIS 288 g
350 Esecuzione Impalcato e Pile Provvisorie (esecuzione e rimozione)

CV0077 e Esecuzione Raccordi Provvisori prima e dopo CV Linea di
cintura verso Bo-Vr-Mi

288 g

351 FASE 2 30 g
352 Completamento Raccordi Provvisori prima e dopo CV Linea di cintura

verso Bo-Vr-Mi
30 g

353 FASE 2 Notturna 0 g
354 Deviazione in provvisorio del primo binario della Linea di cintura verso

Bo-Vr-Mi
0 g

355 FASE 3 6 g
356 Nessuna Lavorazione 6 g
357 FASE 3 Notturna 0 g
358 Deviazione in provvisorio del secondo binario della Linea di cintura

verso Bo-Vr-Mi
0 g

359 FASE 4 6 g
360 Nessuna Lavorazione 6 g
361 FASE 4 Notturna 0 g
362 Demolizione Impalcato e Pila CV0076 0 g
363 FASE 5 105 g
364 Demolizione/Rifacimento Spalle CV0076 e Esecuzione Racccordi a Nord

Linea di cintura coll.Bo-Pd
105 g

365 FASE 5 BIS 292 g
366 Esecuzione Impalcato e Pile Provvisorie (esecuzione e rimozione)

CV0076 e Esecuzione Racccordi a Nord Linea di cintura coll.Bo-Pd
292 g

367 FASE 5BIS Notturna 0 g
368 Deviazione in definitivo del primo binario della Linea di cintura verso

Bo-Vr-Mi
0 g

369 FASE 6 14 g
370 Esecuzione Racccordi a Nord Linea di cintura coll.Bo-Pd 14 g
371 FASE 6 Notturna 0 g
372 Deviazione in definitivo del secondo binario della Linea di cintura verso

Bo-Vr-Mi
0 g

373 FASE 7 46 g
374 Esecuzione Racccordi a Nord Linea di cintura coll.Bo-Pd 46 g
375 FASE 7 Notturna 0 g
376 Rotazione Planimetrica Impalcato CV0077 0 g
377 FASE 8 13 g
378 Completamento Raccordi prima e dopo CV Linea di cintura coll.Bo-Pd 13 g
379 FASE 8BIS Notturna 0 g
380 Deviazione in definitivo del primo binario della Linea di cintura coll.Bo-Pd 0 g
381 FASE 9 6 g
382 Nessuna Lavorazione 6 g
383 FASE 9BIS Notturna 0 g
384 Deviazione in definitivo del secondo binario della Linea di cintura

coll.Bo-Pd
0 g

385 FASE 10 6 g
386 Nessuna Lavorazione 6 g
387 FASE 10 Notturna 0 g
388 Demolizione Impalcato e Pila CV0077 0 g
389 FASE 11 30 g
390 Demolizione Spalle e Rimozione Rilevato esistenti CV0077 30 g
391 CV0079 - Cav.Ferroviario Linea Lenta BO-PD progr.12+465 - CV0080 -

Cav.via C.Colombo progr.12+510
1107 g

392 FASE 0 331 g
393 Esecuzione Scatolari, Posa in opera Ponti Bologna, Spinte Scatolari e

Opere atte alla Trasformazione degli Scatolari in Spalle
331 g

394 FASI 1 99 g
395 Esecuzione Spalle Provvisorie CV0079 99 g
396 FASE 1BIS 288 g
397 Esecuzione Impalcato CV0079 in posizione provvisoria 288 g
398 FASI WEEK-END 4 g
399 Rimozione Impalcato esistente - Adeguamento Spalle Esistenti -

Traslazione Nuovo Impalcato - Ripristino Elettrificazione - Impianti -
Opere di messa in sicurezza e finiture CV0079

4 g
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400 FASE 2 Notturna 0 g
401 Demolizione Parziale Impalcato esistente CV0080 Lato Est 0 g
402 FASE 3 78 g
403 Demolizione Parziale Spalle CV0080 Esistente Lato Est 14 g
404 Esecuzione Parziale Spalle e Pila CV0080 Lato Est 63 g
405 FASE 3 BIS 105 g
406 Esecuzione Parziale Impalcato CV0080 Lato Est 105 g
407 FASE 3 TER Notturna 0 g
408 Imbottiture rampe 0 g
409 FASE 3 QUATER Notturna 0 g
410 Completamento Demolizione Impalcato CV0080 esistente 0 g
411 FASE 4 74 g
412 Completamento Demolizione Spalle CV0080 esistente 11 g
413 Completamento Esecuzione Spalle e Pila CV0080 60 g
414 FASE 4 BIS 108 g
415 Completamento Esecuzione Impalcato CV0080 108 g
416 FASE 4 BIS Notturna 0 g
417 Imbottiture rampe 0 g
418 Opere di completamento e finiture 130 g

419 Tratta B - da Svicolo Castelmaggiore a Svincolo Fiera 624 g

420 Ampliamento Autostrada e Tangenziale 592 g
421 FASE 1 500 g
422  Ampliamento Nord e Sud 500 g
423 CS22 -Corpo Stradale 22 500 g
424 ST07 - Sottovia alla progr.14+232.00 op.89 T Tang. Carr.Nord - LE

LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO VERRANNO
REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA TOTALE DEL
RAMO DI RACC. A13/TG E IN FASE 2 CON DEV. SU QUEST'ULTIMO
DEL RAMO DI RACC. A13/A14

243 g

425 ST08 - Sottovia alla progr.14+250.00 op.90 T A14 Carr.Sud 244 g
426 ST09 - Sottovia alla progr.14+300.00 op.90b T Tang. Carr.Sud  LE

LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO VERRANNO
REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA TOTALE DEL
RAMO DI RACC. A13/TG

184 g

427 ST10- Sottovia alla progr.14+346.00 op.91 T Tang. Carr.Nord 276 g
428 ST12 - Sottovia alla progr.14+490.00 op.93 T Tang. Carr.Nord  LE

LAVORAZIONI INTERFERENTI CON IL TRAFFICO VERRANNO
REALIZZATE NEL MESE DI AGOSTO CON CHIUSURA TOTALE DEL
RAMO DI RACC. TG/A13 E IN FASE 2 CON DEV. SU QUEST'ULTIMO
DEL RAMO DI RACC. A14/A13

243 g

429 ST13 - Sottovia via Ferrarese alla progr.13+701.00 op.95 T 303 g
455 CS23-24 -Corpo Stradale 23-24 500 g
456 ST14 - Sottovia via Zambellini (SS64) alla progr.15+004.00 op.97 T 279 g
481 ST15 - Sottovia via Zambeccari alla progr.15+277.00 op.98 T 258 g
518 Nuovo Sottovia via Zambeccari 154 g
519 CS25 -Corpo Stradale 25 470 g
520 FASE 1BIS 13 g
521 Rimozione Barriere esistenti tra A14 e Tangenziale - Posa e spostamenti

NJ provvisori
13 g

522 FASE 1TER 6 g
523 Risanamento Corsie di Emergenza Tangenziale 6 g
524 FASE 2 47 g
525 Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale - Idraulica 47 g
526 FASI 2A-2B NOTTURNA 21 g
527 Completamento Idraulica Tratti in Rettifilo e Rimozioe Nj provvisori 21 g
528 CV101a - Cavalcavia stradale op.101Ta Rifacimento opera 308 g
529 Esecuzione Cavalcavia e Nuova Ramo di Uscita 276 g
530 Demolizione Cavalcavia esistente e Demolizione Ramo di Uscita esistente 31 g
531 Opere di completamento e finiture 97 g

532 Tratta C - da Svicolo Fiera a Fine intervento 1006 g

533 Ampliamento Autostrada e Tangenziale 957 g
534 FASE 1 827 g
535  Ampliamento Nord e Sud 827 g
536 CS26-27 -Corpo Stradale 26-27 368 g
537 CS28-29 -Corpo Stradale 28-29 159 g
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538 CS30-31 -Corpo Stradale 30-31 274 g
539 CS32 -Corpo Stradale 32 94 g
540 CS33-34 -Corpo Stradale 33-34 384 g
541 ST16 - Sottovia dev. Scandellara alla progr.18+327.00 op.109 T 222 g
566 CS35-36-37-38-39-40-41 -Corpo Stradale 35-36-37-38-39-40-41 780 g
567 Ampliamento in carr.Nord Tratto da progr.19+390 A prog. 20+250 378 g
568 Ampliamento in carr.Sud e Completamento Ampliamento in carr.Nord 780 g
569 ST17 - Sottovia via Scandellara alla progr.18+679.00 op.111 T 470 g
570 VI03 - Viadotto via Massarenti alla progr.19+045.00 op.113 T 332 g
609 ST18 - Sottovia via Rivani alla progr.19+341.00 op.115 T 253 g
634 ST19 - Sottovia via Madonne alla progr.19+822.00 op.118 T 263 g
657 ST20 - Sottovia scatolare alla progr.20+327.00 op.121 T 116 g
662 ST21 - Sottovia via Vigni alla progr.20+554.00 op.122 T 343 g
681 ST22 - Sottovia via Vigni alla progr.20+775.00 op.124 T 326 g
703 PN03 - Ponte F.Savena op.127-128-129 T 230 g
736 CS42 -Corpo Stradale 42 393 g
737 ST23 - Sottovia via Caselle op.131 T 274 g
738 FASE 1BIS 20 g
739 Rimozione Barriere esistenti tra A14 e Tangenziale - Posa e spostamenti

NJ provvisori
20 g

740 FASE 1TER 13 g
741 Risanamento Corsie di Emergenza Tangenziale 13 g
742 FASE 2 77 g
743 Posa Barriere definitive tra A14 e Tangenziale - Idraulica 77 g
744 FASI 2A-2B NOTTURNA 14 g
745 Completamento Idraulica Tratti in Rettifilo e Rimozioe Nj provvisori 14 g
746 Galleria Fonica San Donnino 1006 g
747 FASI Galleria S.Donnino 1006 g
748 FASE 1 119 g
749 FASI 1A 39 g
750 FASE 2-3-3A 36 g
751 FASI 4 146 g
752 FASI 5 172 g
753 FASI 6 83 g
754 FASI 7 50 g
755 FASI 8 47 g
756 FASI 9 48 g
757 FASI 10 49 g
758 FASI 11 54 g
759 FASI 12 68 g
760 FASE 13 30 g
761 FASE 14 52 g
762 Svincolo Via San Donato (svincolo 9) 119 g
763 Chiusura Svincolo lato Sud 0 g
764 Chiusura Svincolo lato Nord 0 g
765 1 Rotatorie su SP05 - Via San Donato (N.2) 119 g
766 1 Rotatoria su Via Europa 119 g
767 Tratto Galleria Nuova 516 g
768 1A-2-3-3A-4 Spalla Laterale Sud (TG Sud) 155 g
772 2-3-3A Taglio Marciapiede esistente e posa profilo redirettivo TG Sud 16 g
773 5 Pila Centrale (TG/A14 Sud) 134 g
777 2-3-3A Rimozione NJ bordoponte e Imbottiture Sud 20 g
778 1A-2-3-3A Rimozione NJ bordoponte e Imbottiture Nord 34 g
779 4 Pila Spartitraffico (A14 Sud/A14 Nord) 118 g
783 1-1A Spalla Laterale Nord (TG Nord) 154 g
787 5 Demolizione FOA Laterale Sud (TG Sud) 18 g
788 4-5 Copertura 200 g
793 Tratto Galleria Esistente 1006 g
794 1-1A Ampliamento Carreggiata TG Nord 154 g
795 2-3-3A Rimozione NJ bordoponte e Imbottiture Sud 20 g
796 1A-2-3-3A Rimozione NJ bordoponte e Imbottiture Nord 34 g
797 4-5 Spalla Laterale Sud (TG Sud) 250 g
801 1A Taglio Marciapiede esistente e posa profilo redirettivo TG Sud 35 g
802 5 Pila Centrale (TG/A14 Sud) 174 g
816 4 Spalla Spartitraffico (A14 Sud/A14 Nord) 144 g
817 4 Micropali 144 g
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827 Demolizione e Completamento Galleria Artificiale 436 g
828 6-7 1^ Fase Demolizione e Rifacimento 92 g
849 7-8 2^ Fase Demolizione e Rifacimento 59 g
857 8-9 3^ Fase Demolizione e Rifacimento 56 g
865 9-10 4^ Fase Demolizione e Rifacimento 58 g
873 10-11 5^ Fase Demolizione e Rifacimento 58 g
881 11-12 6^ Fase Demolizione e Rifacimento 63 g
889 12 7^ Fase Demolizione e Rifacimento 68 g
898 13 Posa Ferro e Getto Soletta 30 g
899 14 Impermeabilizzazione, Modellazione Terreno copertura galleria,

Piantumazione e Opere di Finitura
69 g

900 Tratto Galleria dopo Ferroviario 509 g
901 1A-2-3-3A-4 Spalla Laterale Sud (TG Sud) 185 g
906 1-1A-2-3-3A-4-5 Spala Spartitraffico (TG/A14 Sud) 436 g
911 5 Copertura (lavorazione in Notturna) 28 g
912 5 Sbraccio (lavorazione in Notturna) 16 g
913 CV0103 - Cavalcavia stradale via San Donato op.103T - Sollevamento

Impalcato
195 g

914 Sollevamento Impalcato Carreggiata Nord con chiusura traffico
carreggiata Nord

6 g

915 Adeguamento Planoaltimetrico carr.Nord e barriere di sicurezza con
chiusura traffico carr.Nord

97 g

916 Sollevamento Impalcato Carreggiata Sud con chiusura traffico carreggiata
Sud

6 g

917 Adeguamento Planoaltimetrico carr.Sud e barriere di sicurezza con
chiusura traffico carr.Sud

83 g

918 Galleria Fonica Croce del Biacco 566 g
919 Spalla Laterale Nord (TG Nord) 285 g
920 Spalla Spartitraffico (A14 Sud/A14 Nord) 150 g
921 Copertura 127 g
922 CV0106 - Cavalcavia stradale via del Terrapieno op.106T Rifacimento

opera
476 g

923 FASE 1 107 g
924 Esecuzione Spalle Provvisorie 107 g
925 FASE 2 200 g
926 Esecuzione Impalcato e Pile Provvisorie (esecuzione e rimozione) 200 g
927 FASE 2BIS 13 g
928 Esecuzione Raccordi futura deviazione 13 g
929 FASE 2BIS Notturne 7 g
930 Completamento Raccordi futura deviazione - Deviazione Provvisoria

Traffico Cavalcavia
0 g

931 Demolizione Impalcato esistente 0 g
932 FASE 3 107 g
933 Demolizione Spalle Esistenti e Realizzazione Nuove spalle 107 g
934 FASE 3 Notturna 4 g
935 Traslazione Laterale Impalcato 4 g
936 FASE 4 29 g
937 Raccordi - Pavimentazione - Barriere di sicurezza 29 g
938 Opere di completamento e finiture 126 g

939 Sottovia Ferroviario Via Colombo 759 g

940 Parchi e Opere a Verde 1138 g

942 Rimozione Cantieri 92 g

943 Fine lavori 0 g 1274 g
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