
ID Nome attività

1 Decreto autorizzativo UDINE OVEST-REDIPUGLIA e Opere Connesse
2
3 PROGETTAZIONE Esecutiva Elettrodotti
4 Progetto esecutivo e ottemperanza prescrizione Enti Interferenti
5 Assitsenza progettazione esecutiva e AS Build
6
7 FORNITURA Materiali Elettrodotti
18
26
27 REALIZZAZIONE
28 Interventi elettrodotti
29
30
31 Invio Progetto esecutivo
32 Consegna aree e Capisaldi
33 TRATTA 1 Opere Civili - Linea Aerea
34 Apertura cantiere
35 Fondazioni Linea 380 kV dt Udine Ovest - Udine Sud
36 Fondazioni - Variante 380 kV st Planais - Udine Ovest
37 TRATTA 1 Opere Elettromeccaniche - Linea Aerea
38 Attività propedeutiche alla realizzazione
39 Apertura cantiere
40 Montaggi e tesatura 380 kV dt Udine Ovest - Udine Sud
41 Montaggi/Tesatura Variante 380 kV Planais - Udine O.
42 Demolizione 380 KV st tratto in Variante
43 TRATTA 2 - Linea Aerea
44 Attività propedeutiche alla realizzazione
45 Apertura cantiere
46 Realizzazione Linea 380 kV dt Udine Sud - Sostegno n.39
47 Raccordo SE Udine Sud 220 kV st Udine NE-Redipuglia
48 Demolizione 220 kV st da Raccordo Udine Sud - Sostegno n.80
49 TRATTA 3 - Linea Aerea
50 Attività propedeutiche alla realizzazione
51 Apertura cantiere
52 Realizzazione Linea 380 kV dt da Sostegno n.39 - Redipuglia
53 Variante 2 - Linea 380 kV st Planais - Redipuglia
54 Demolizione Linea 380 KV st tratto in Variante
55 Demolizione 220 kV st da Sostegno n.80-Redipuglia
56 Variante 3 - Linea aerea 132 kV st Schiavetti - Redipuglia
57 Demolizione 132 kV st da Sostegno n.11-Redipuglia
58
59 Entra in servizio linea 380 kV dt Udine O-Udine S-Redipuglia
60
61 Realizzazione Variante Cavo 132 kV Redipuglia-Schiavetti
65
66
67
68
69
70
71
72 -
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Si precisa che, in ottemperanza alla prescrizione A.27, non saranno effettuate lavorazioni durante i periodi di riproduzione/nidificazione delle specie protette c/o i sostegni 
45(100)–46(101)–54(109)–55(110) del nuovo elettrodotto e 185a–186a della Variante 2, nonché presso tutti i sostegni di futura demolizione ricadenti negli ambiti di tutela 
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Note: Il presente doc. è legato alla pianific. delle disalimen. degli impianti e quindi sub. alla garanzia e sicur. della continuità del servizio ellettrico dell'intera RTN. 

      

Progetto: Gant_Udine O-Redipuglia
File: EGCR10001CGL00128-01_(Prog-Rea


