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1.  PREMESSA 

 

Nel presente Dossier sono riportati i criteri generali relativi alla conclusione delle attività di monitoraggio di 

Corso d’Operam e all’avvio della successiva fase di Post Operam. 

Le attività di cantiere relative alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano sono ad oggi in fase 

di conclusione. L’asse principale è ad oggi concluso ed aperto al traffico ad eccezione del viadotto 

complanare al viadotto sul fiume Lambro (IVN01) che verrà concluso nel mese di dicembre 2015. I cantieri 

lungo l’asse sono ad oggi in fase di dismissione.  

Anche le opere connesse risultano in un avanzato stato di realizzazione e, secondo l’attuale 

programmazione dei lavori, verranno portate a termine entro il mese di marzo 2016. In Allegato 1 si riporta 

l’aggiornamento del Dossier relativo allo stato di avanzamento delle Opere Connesse ed una fotografia dei 

Cantieri Industriali ad oggi.  

Alla luce di questo quadro è possibile delineare una generale conclusione della fase di Corso d’Opera nel 

mese di marzo 2016 con il termine delle ultime lavorazioni delle Opere Connesse e la conclusione delle 

attività di ripristino dei cantieri lungo l’asse TEEM.  

Di seguito si riporta la proposta tecnica generale di conclusione del Corso d’Opera e avvio del Post Operam 

suddivisa per componente ambientale. La presente proposta è stata concordata con ARPA nel Tavolo 

Tecnico del 21/10/2015.  

Il dettaglio specifico relativo alla sospensione di ciascun punto di monitoraggio potrà essere definito con 

ARPA nell’ambito di specifici sopralluoghi in campo. Si specifica comunque come le attività di Corso 

d’Opera, in questa fase di lavorazioni generalmente più contenute, verranno gradualmente ridotte, in 

termini di numero di punti monitorati e di frequenze, al fine di seguire correttamente lo sviluppo dei 

cantieri.  
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2. ATMOSFERA 

 

Relativamente alla componente Atmosfera si propone una conclusione delle attività di Corso d’Opera nel 

mese di Marzo 2016 al termine dei lavori di realizzazione delle ultime Opere Connesse.  

La fase di PO verrà attivata attraverso una prima campagna di misura nel mese di Aprile/Maggio 2016 

mentre la seconda campagna prevista dal PMA verrà effettuata entro la fine dell’anno 2016 in periodo 

invernale.  

3. RUMORE 

 

Relativamente alla componente Rumore si propone una conclusione delle attività di Corso d’Opera nel 

mese di Marzo 2016 al termine dei lavori di realizzazione delle ultime Opere Connesse.  

Alla luce dello scenario di esercizio già in essere per l’asse TEEM si propone di iniziare ad eseguire le attività 

di Post Operam lungo l’asse già dal mese di Gennaio 2016, previa verifica di condizioni al contorno 

adeguate (assenza di lavorazioni, assenza di passaggi di mezzi di cantiere, assenza di ripristini a verde).  
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4. ACQUE SUPERFICIALI 

 

Sia per la componente idrico superficiale che per la componente acque sotterranee la fase di Corso d’Opera 

verrà conclusa nel mese di Marzo 2016 al termine dei lavori di realizzazione delle ultime Opere Connesse.  

I campionamenti delle acque lungo l’asse verranno mano a mano variati da una frequenza in CO1 (mensile) 

ad una frequenza in CO2 (trimestrale). I campionamenti lungo le opere connesse ancora in fase di 

realizzazione permarranno a frequenza CO1 in relazione alla persistere delle attività di cantiere.  

Per la componente acque superficiali verranno effettuate le campagne di PO come da schema seguente: 

Periodo campagna Tipologia campagna 

1° PO – maggio/giugno 2016 Parametri chimici + biologici 

2° PO – settembre/ottobre 2016 Parametri chimici + biologici 

3° PO – novembre/dicembre 2016 Parametri chimici 

4° PO – febbraio/marzo 2017  Parametri chimici + biologici 

 

La campagna relativa all’I.F.F. verrà effettuata nell’anno di PO.  

5. ACQUE SOTTERRANEE  

 

Sia per la componente idrico superficiale che per la componente acque sotterranee si propone di 

concludere la fase di Corso d’Opera nel mese di Marzo 2016 al termine dei lavori di realizzazione delle 

ultime Opere Connesse.  

I campionamenti delle acque lungo l’asse verranno mano a mano variati da una frequenza in CO1 

(trimestrale) ad una frequenza in CO2 (semestrale). I campionamenti lungo le opere connesse ancora in 

fase di realizzazione permarranno a frequenza CO1 in relazione alla persistere delle attività di cantiere.  

Per la componente acque sotterranee si propone di effettuare la prima campagna di Post Operam nel mese 

di Aprile 2016 e di eseguire la seconda ed ultima nel primo trimestre 2017.  

 

 

  



CTE 
MONITORAGGIO AMBIENTALE – CONCLUSIONE CO, AVVIO PO 

 

6 

 

6. VIBRAZIONI 

 

Si propone di terminare la fase di Corso d’opera per la componente vibrazioni entro il mese di Marzo 2016 

al termine del completamento delle ultime Opere Connesse.  

Fase Post Operam non presente.  

 

7. AMBIENTE BIOTICO 

 

Per quanto riguarda l’ambiente biotico (Fauna e Vegetazione) si ritiene opportuno eseguire le attività di 

Post Operam nel corso dell’anno 2017 al fine di monitorare e confrontare con l’Ante Operam una 

condizione caratterizzata dall’assenza di attività residuali di cantiere e di stabilità ed equilibrio 

ecosistemico. Nell’anno 2017 inoltre si potranno meglio valutare i benefici sul comparto biotico apportati 

dalle opere di mitigazione e compensazioni che avranno avuto modo, nel corso del 2016, di attecchire e 

svilupparsi.  

Alla luce della succitata proposta, in conformità con quanto eseguito tra la fase di Ante Operam e la fase di 

Corso d’Opera, verranno mantenuti i monitoraggi durante l’anno 2016 al fine di seguire la fase di 

transizione tra Corso e Post nonché lo sviluppo del territorio interessato dall’Opera.  

8. SUOLO 

 

Per la componente Suolo verranno mantenute le campagne di campionamento sui cumuli di vegetale 

ancora presenti in cantiere fino al mese di Marzo 2016 data in cui tutto il materiale vegetale dovrà essere 

stato movimentato per i ripristini. 

Il Post Operam è stato, già in questa fase, gradualmente attivato. I campionamenti (trivellate e profili 

pedologici) vengono effettuati subito a valle del ripristino delle aree di stoccaggio e di cantiere prima della 

loro riconsegna ai proprietari.  
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ALLEGATO 1 – STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELLE OPERE CONNESSE 
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C.T.E. 

Consorzio Tangenziale Engineering 

c/o Cantiere TEEM 

 di Truccazzano 

UFFICIO ALTA SORVEGLIANZA 

  
PREVISIONE PROGRAMMAZIONE A FINIRE LAVORI OPERE CONNESSE E 

CANTIERI INDUSTRIALI AL 12/10/2015 
 

Si premette  che i riferimenti al completamento o meno delle opere connesse sono 
rispetto al progetto esecutivo e non ad eventuali attività aggiuntive richieste dagli enti e 
inserite in perizie di variante.  

 
 

LOTTO A 
 
- C01 - Variante S.P.13 Tangenziale di Pessano con Bornago 
COMPLETATA  
 
- C02 - Completamento Variante S.P.176 a Cambiago 
COMPLETATA  
 
- C03 – Variante S.S11 – Tangenziale Villa Fornaci 
Le attività relative all’opera sono iniziate con ritardo nel mese di ottobre 2015, pertanto il 
termine delle attività lavorative si protrarrà oltre il mese di marzo 2016. 
 
CI01 gli impianti nel campo industriale CI01 non sono più funzionanti ed risultano a oggi 
dismessi; 
 
LOTTO B 
 
C04 - Completamento variante S.P. 103 Cassanese- tangenziale di Pozzuolo  
Martesana. Completata.  

 
- C05 - Rotatoria di Accesso alla Zona Industriale di Melzo sulla S.P.13 (Via Dossetti) 
COMPLETATA e aperta al traffico. 
 
- C06 - Riqualifica S.P.181 da Comazzo a Merlino con Diramazione Fraz. Lavagna 
Prevista ultimazione come da cronoprogramma entro il 28/02/2016. 
 
- C07 - Collegamento S.P.39 - S.P. ex S.S. 415 
COMPLETATA il 12/10/2015, prevista l’apertura al traffico e la consegna a breve all’ente 
competente.  
 
- C08 - Variante S.P.16 Tangenziale Zelo Buon Persico 
COMPLETATA il 12/10/2015, prevista l’apertura al traffico e la consegna a breve all’ente 
competente.  

 
- C09 - Rettifica S.P.16 Località Muzzano 
Previsto completamento entro il 31/10/2015. 

 
- C10 - Variante S.P.159 Abitato di Dresano e Sistemazione Stradale/Ambientale 
Attravers. Fraz. Balbiano 
Previsto completamento, come da cronoprogramma entro il 28/02/2016. 
 
- C16 - Variante S.S.9 Tangenziale di Tavazzano 
Previsto completamento, come da cronoprogramma entro il 28/02/2016. 
 
- C18 Riqualifica S.P.17 da Salerano a S. Angelo L., con Var. in Loc. Calvenzano e 
Cascina Pollarana 
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C.T.E. 

Consorzio Tangenziale Engineering 

c/o Cantiere TEEM 

 di Truccazzano 

UFFICIO ALTA SORVEGLIANZA 

Previsto completamento, come da cronoprogramma contrattuale entro il 28/02/2016. 
 
- C19 Collegamento Casello di Paullo con S.P.415 “Paullese” 
COMPLETATA e aperta al traffico. 

 
- C20 - Variante S.P.201 Tangenziale di Marzano 
Previsto completamento entro il 31/12/2015. 
 
- CI02 l’impianto Turchi di conglomerato bituminoso del campo industriale CI02 è 
ancora attivo. Gli altri impianti di conglomerato cementizio e frantumazione/vagliatura 
risultano a oggi dismessi. 
I cumuli ancora stoccati, sia nell’area Turchi che nel resto del campo industriale, vengono 
utilizzati per l’impianto di conglomerato bituminoso di Turchi o come fornitura diretta per il 
cantiere. 
La previsione di dismissione completa per il CI02 è febbraio 2015. 

 
 

LOTTO C 
 
- C11 - Riqualifica S.P.159 Comuni di Casalmaiocco e Vizzolo Predabissi. 
COMPLETATA e aperta al traffico. 

 
- C12 – Raccordo S.P.17 - S.S.9 Comuni di Cerro al Lambro e Vizzolo Predabissi 
Previsto completamento, come da cronoprogramma entro il 28/02/2016 
 
- C13 – Raccordo S.P. 17 – S.S.9 Comuni di Cerro al Lambro – Melegnano 
COMPLETATA e aperta al traffico (prevista la consegna a breve all’ente competente). 
 
- C14 - Raccordo S.P.17 - S.P.40 Comuni di Cerro al Lambro e Melegnano 
L’opera è stata tutta completata compresa la stesa dello strato di conglomerato 
bituminoso di binder, mancano da realizzare circa 200m della viabilità nella zona in 
prossimità della strada provinciale 40 e la relativa rotatori 
a di raccordo. Manca da realizzare anche la rotatoria d’intersezione con la strada per 
Carpiano prevista dalla relativa perizia di variante.  

 
- C15 – Riqualifica e messa in sicurezza della S.S.9 nel Comune di Sordio 
Previsto completamento, come da cronoprogramma entro il 28/02/2016 

 
- C17 - Collegamento S.P.40 "Binaschina" - S.P.39 "Cerca" 
Previsto completamento, come da cronoprogramma entro il 28/02/2016. 

 
- C23 - Variante alla S.P.138 "Pandina" nell’abitato di Madonnina di Dresano 
COMPLETATA (prevista l’apertura al traffico e la consegna a breve all’ente competente). 
 
- C24 - Riqualifica S.P.159 Comuni di Casalmaiocco e Vizzolo Predabissi. 
Previsto completamento, come da cronoprogramma entro il 28/02/2016. 
 
 
 
- C25 – Potenziamento della S.S.9 “Via Emilia”. 
Previsto completamento, come da cronoprogramma entro il 28/02/2016. 
 
- CI04 - L’impianto di produzione di conglomerati bituminosi nel campo industriale CI04 
non è più funzionante e risulta dismesso; anche il materiale facente parte del piazzale del 
campo industriale è stato per la maggior parte già rimosso. 

 


