


N° Nom de la tâche Lot Durée Prédécesseurs

1 LOTTO 3-4 : Tunnel di Base + Maddalena 3121 jours
2 Svincolo di Chiomonte (inizio mese -5) 576 jours

3 Lavori di finitura - Svincolo di Chiomonte 92 jours 2

4 Nicchie galleria geognostica (inizio mese -1) 365 jours

5 Mobilizzazione mezzi, personale e materiali - progettazione 120 jours 4

6 Smobilizzazione 30 jours 115FF

7 DISCENDERIE / GALLERIE DI ACCESSO 1765 jours
8 Galleria della Maddalena 1 (FASE 1) 1675 jours

9 Cantierizzazione esterna 60 jours 5

10 Scavo sezione di innesto 45 jours 9

11 Scavo galleria di stoccaggio Maddalena 1bis 270 jours 120

12 Galleria di connessione 1 (FASE 1) - Da PM 0 a PM 1056 240 jours

13 Scavo galleria di connessione 1, nicchia di incrocio e nicchie di sorpasso 130 m/mese 240 jours 10

14 Galleria della Maddalena 2 - Da PM 0 a PM 3058 1765 jours

15 Cantierizzazione e realizzazione imbocco 183 jours 5

16 Scavo 30 m/mese 120 jours 15

17 Scavo 44 m/mese 29 jours 16

18 Rivestimento definitivo sezione tradizionale 30 jours

19 Preparazione e traslazione della fresa 60 jours 17

20 Scavo 2 mesi a V/2 63 jours 19

21 Scavo 215 m/mese 130 jours 20

22 Scavo 300 m/mese 200 jours 21

23 Fermata provvisoria TBM 104 jours 22

24 Scavo sezione di innesto TDB, communicazione BP/BD e camerone di montaggio fresa BD 135 jours 22

25 Scavo sezione di innesto Galleria di connessione 2 60 jours 28

26 Rivestimento n°3 nicchie Maddalena 2 30 jours

27 Galleria di connessione 2 - Da PM 0 a PM 1058 345 jours

28 Scavo 80 m/mese 345 jours 39

29 AREA DI SICUREZZA DI CLAREA 2271 jours
30 FASE 2 : scavo della calotta della caverna tecnica 74 jours

31 Scavo della galleria intertubo v=3,77m/g ; L=65m 20 jours 13

32 Scavo della calotta della caverna tecnica per fasi lato BD v=2.32 m/g ; L=40m 23 jours 31

33 Scavo della calotta della caverna tecnica per fasi lato BP v=2.32 m/g ; L=55m 31 jours 32

34 FASE 3 : caverna tecnica e inizio delle gallerie 62 jours

35 Scavo del ramo per veicoli bimodali lato BP v=3.04m/g ; L=40m 16 jours 33

36 Scavo della galleria BP v=3.24m/g ; L=50m 18 jours 35

37 Scavo del ramo per veicoli bimodali lato BD v=3.04m/g ; L=40m 16 jours 33

38 Scavo della galleria BD v=3.24m/g L=50m 18 jours 37

39 Scavo dello stross della caverna tecnica lato BP v=2.54m/g ; L=58m 28 jours 36

40 FASE 4 : realizzazione di un ponte metellico e installazione di cantiere 90 jours

41 Scavo dello stross della caverna tecnica lato BD v=2.54m/g ; L=50m 23 jours 42

42 Realizzazione di un ponte metallico 30 jours 25FF

43 Installazioni di cantiere in sotterraneo 60 jours 42

44 FASE 5 & 6 : scavo della galleria BP et della galleria intertubo 657 jours

45 Scavo della calotta della galleria BP v=1.62m/g ; L=851m 612 jours 43

46 Scavo dello stross della galleria BP v=1.62m/g ; L=851m 612 jours 45DD+27 jours

47 Scavo della caverna di smontaggio TBM BP v=2.65m/g ; L=40m 18 jours 46

48 Scavo del ramo logistico lato BP v=5.10m/g ; L=56m 13 jours 46DD+90 jours

49 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Est lato BP v=7.36m/g ; L=26m 5 jours 46DD+112 jours

50 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Ovest lato BP v=7.36m/g ; L=26m 5 jours 46DD+503 jours

51 Scavo della galleria intertubo v=1.87m/g ; L=164m 102 jours 43

52 Scavo della sala d'accoglienza con galleria intertubo v=1.16m/g ; L=400m 402 jours 51

53 Ramo di collegamento lato BP 318 jours

54 Ramo 1 5 jours 51FD+75 jours

55 Ramo 2 5 jours 51FD+112 jours

56 Ramo 3 5 jours 51FD+153 jours

57 Ramo 4 5 jours 51FD+190 jours

58 Ramo 5 5 jours 51FD+239 jours

59 Ramo 6 5 jours 51FD+286 jours

60 Ramo 7 5 jours 51FD+340 jours

61 Ramo 8 5 jours 51FD+388 jours

62 Scavo della galleria intertubo lato Ovest (velocità ridotta dovuta al fasaggio di scavo) v=1.87m/g ; L=181m 113 jours 52

63 FASE 7 : scavo della galleria BD 463 jours

64 Scavo della calotta della galleria BD v=3.24m/g ; L=851m 306 jours 11

65 Scavo dello stross della galleria BD v=3.24m/g ; L=851m 306 jours 64DD+27 jours

66 Scavo della caverna di smontaggio TBM BD v=2.65m/g ; L=40m 18 jours 65

67 Ramo di collegamento lato BD 131 jours

68 Ramo 1 5 jours 65DD+77 jours

69 Ramo 2 5 jours 65DD+95 jours

70 Ramo 3 5 jours 65DD+113 jours

71 Ramo 4 5 jours 65DD+131 jours

72 Ramo 5 5 jours 65DD+149 jours

73 Ramo 6 5 jours 65DD+167 jours

74 Ramo 7 5 jours 65DD+185 jours

75 Ramo 8 5 jours 65DD+203 jours

76 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Est lato BD v=7.36m/g ; L=26m 5 jours 65DD+59 jours

77 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Ovest lato BD v=7.36m/g ; L=26m 5 jours 65DD+227 jours

78 Scavo del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BD v=3.04m/g ; L=40m 16 jours 65DD+283 jours

79 Scavo del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BP v=3.04m/g ; L=40m 16 jours 62
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80 Scavo della caverna Ovest v=2.65 ; L=83m 37 jours 79

81 Scavo del serbatoio di raccolta Ovest lato BP v=3.34m/g ; L=22m 8 jours 80

82 Scavo del serbatoio di raccolta Est lato BP v=2.84m/g ; L=56m 23 jours 81

83 Scavo del serbatoio di raccolta Est lato BD v=2.84m/g ; L=56m 23 jours 65DD+30 jours

84 FASE 8 : serbatoio di raccolta Ovest 8 jours

85 Scavo del serbatoio di raccolta Ovest lato BD v=3.34m/g ; L=22m 8 jours 78

86 FASE 9 : Betonaggio 1031 jours

87 Scavo dell'arco rovescio della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours 46

88 Betonaggio di piedreti della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours 87DD+10 jours

89 Betonaggio della calotta della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours 88DD+15 jours

90 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours 89DD+15 jours

91 Betonaggio radier BP v=4.96m/g ; L=898m 212 jours 90

92 Scavo dell'arco rovescio della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours 65

93 Betonaggio di piedreti della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours 92DD+10 jours

94 Betonaggio della calotta della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours 93DD+15 jours

95 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours 94DD+15 jours

96 Betonaggio radier BD v=4.96m/g ; L=898m 212 jours 95FF+30 jours

97 Betonaggio della caverna Ovest v=5.19m/g ; L=83m 19 jours 82

98 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BP v=5.9m/g ; L=34m 7 jours 97

99 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BD v=5.9m/g ; L=34m 7 jours 78;85;96

100 Betonaggio del serbatoio di raccolta Ovest lato BP v=6.85m/g ; L=22m 4 jours 97

101 Betonaggio del serbatoio di raccolta Ovest lato BD v=6.85m/g ; L=22m 4 jours 99

102 Betonaggio del serbatoio di raccolta Est lato BP v=6.85m/g ; L=56m 10 jours 100

103 Betonaggio del serbatoio di raccolta Est lato BD v=6.85m/g ; L=56m 10 jours 101

104 Betonaggio della galleria intertubo lato Ovest v=2.44m/g ; L=169m 81 jours 110

105 Betonaggio della galleria intertubo lato Est v=2.44m/g ; L=215m 103 jours 107

106 Betonaggio della sala d'accoglienza v=1.8 m/g ; L=400m 260 jours 104

107 Betonaggio della soletta della sala d'accoglienza v=1.8 m/g ; L=400m 260 jours 106DD+30 jours

108 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Est lato BP v=5.9m/g ; L=34m 7 jours 109

109 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Est lato BD v=5.9m/g ; L=34m 7 jours 103

110 Betonaggio della soletta della caverna Ovest v=2.44m/g ; L=83m 40 jours 102

111 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria intertubo v=5.0m/g ; L=796m 186 jours 107

112 Fine installazioni di cantiere in sotterraneo 50 jours 114

113 Betonaggio della caverna tecnica 285 jours 112FD-20 jours

114 Finiture ramo logistico lato BP 14 jours 111

115 Finiture 295 jours 113DD

116 TUNNEL DI BASE 1747 jours
117 Tunnel di Base BP lato Clarea in D&B, da Clarea verso Susa da pk 52+590 a pk 53+417 195 jours

118 Scavo BP a 130 m/mese 195 jours 24

119 Tunnel di Base BD lato Clarea in D&B, da Clarea verso Susa da pk 52+590 a pk 53+650 260 jours

120 Scavo BD a 130 m/mese 260 jours 118FD+30 jours

121 Tunnel di Base BP con TBM verso Susa da pk 53+417 a pk 61+076 1202 jours

122 Scavo BP a 215 m/mese ; L=2300m 320 jours 23

123 1a modifica TBM - BP 30 jours 122

124 Scavo BP a 125 m/mese ; L=50m 12 jours 123

125 Scavo BP a 210 m/mese ; L=1250m 179 jours 124

126 Scavo BP a 125 m/mese ; L=150m 36 jours 125

127 2a modifica TBM - BP 60 jours 126

128 Scavo BP a 300m/mese ; L=3310m 331 jours 127

129 Preparazione dello scavo nelle rocce verdi 90 jours 128

130 Scavo BP a 84 m/mese ; L=360m 129 jours 129

131 Traslazione TBM BP e preparazione MDI 15 jours 130;156

132 Tunnel di Base BP con MDI verso Susa da pk 60+710 a pk 61+076 105 jours

133 Pilastro centrale 55 jours 131

134 Alesaggio BP 32 m/mese 50 jours 133

135 Tunnel di Base BD con TBM verso Susa da pk 53+650 a pk 61+076 1287 jours

136 Montaggio TBM 120 jours 122DD+90 jours

137 Scavo 2 mesi a v/2 60 jours 136

138 Scavo BD a 237 m/mese 260 jours 137

139 1a modifica TBM - BD 30 jours 138

140 Scavo BD a 138 m/mese ; L=50m 11 jours 139

141 Scavo BD a 231 m/mese ; L=1250m 163 jours 140

142 Scavo BD a 138 m/mese ; L=150m 33 jours 141

143 2a modifica TBM - BD 60 jours 142

144 Scavo BD a 330m/mese ; L=3310m 301 jours 143

145 Preparazione dello scavo nelle rocce verdi 90 jours 144

146 Scavo BP a 92 m/mese 129 jours 145

147 Traslazione TBM BD e preparazione MDI 30 jours 146

148 Tunnel di Base BD con MDI verso Susa da pk 60+710 a pk 61+076 265 jours

149 Alesaggio BD 175 jours 147

150 Alea guasto meccanico 90 jours 149

151 Scavo rami di communicazione 1652,38 jours

152 Rivestimento definitivo rami e galleria in linea 1652,38 jours

153 Tunnel di Base - Finiture 105 jours 150

154 Galleria coperta e opere all'imbocco del TdB 366 jours

155 Mobilizzazione mezzi, personale e materiali - cantierizzazione e realizzazione imbocco 212 jours

156 Fabbricato di imbocco 154 jours 155
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157 LOTTI 2 E 12 : Piana di Susa (si veda la colonna dedicata al lotto) 4158 jours
158 SUSA 3062 jours
159 Nuovo svincolo A32 - NorD Dora (attività SITAF) 2b 2750 jours

160 A32 Nord Dora - Cantierizzazione 2b 60 jours

161 A32 nord - Lavori nuovo svincolo Susa Est 2b 422 jours 160

162 Deviazioni canali irrigui zona svincolo 2b 83 jours 161DD+126 jours

163 Deviazione e modifica sbocco canale di scolo SITAF 2b 125 jours 161DD+126 jours

164 Smantellamento collegam. di cantiere pista di ingresso A32 dir. Frejus 2b 42 jours 217

165 Rotatoria Sud SITAF 2a 125 jours 161FF

166 SS25 2a 1441 jours

167 Demolizione edifici zona Stazione Int. 2a 97 jours 161FD-251 jours

168 Sede deviata SS25 2a 251 jours 161FD-251 jours

169 Rotatoria S. Giovanni 2a 146 jours 168DD+42 jours

170 Sottopasso provvisorio 2a 83 jours 167FD-27 jours

171 Muri deviazione provvisoria 2a 125 jours 167FD-57 jours

172 Rotatoria SS25 per A32 -  1  provvisoria 2a 62 jours 168FD-62 jours

173 Rotatoria SS25 per A32 -  2  provvisoria 2a 43 jours 174FF

174 Nuova SS25+sottopasso stazione 2a 280 jours 168

175 Linea di scarico profonda + canale di scolo 2a 349 jours 168FD-209 jours

176 Sistemazione finale SS25 2a 126 jours 183

177 collegamento Campi sportivi 2a 125 jours 179FF-129 jours

178 LF Susa -Torino 2a 867 jours

179 Sede deviata LF Susa Torino 2a 321 jours 174FD-83 jours

180 Completamento muri deviazione provvisoria 2a 153 jours 179DD

181 Passaggio provvisorio su A32 2a 105 jours 180

182 Innalzamento LF Susa Torino 2a 420 jours 179

183 Smantellamento deviazione LS 2a 126 jours 182

184 Via Montello e viabilità locale 2a 881 jours

185 Sede deviata Via Montello (con scavalco acceso cantiere) 2a 125 jours 179FF

186 Sottopasso e rampe via Montello 2a 280 jours 185

187 viabilità locale (S.Giovanni-Braide) 2a 125 jours 185DD

188 viabilità locale (Ambruna) 2a 83 jours

189 Stazione Internazionale 2a 1826 jours

190 Stazione Internazionale- fondazioni e 1° solaio 2a 116 jours 179FD+64 jours

191 Stazione Internazionale- completamento 2a 489 jours 183FD+57 jours

192 Bacino di laminazione Stazione Intern. 2a 83 jours 191DD

193 Sistemazioni finali area prossima a Staz. Int. 2a 279 jours 191FD-279 jours

194 Sist. finale aree esterne tra Staz.Int. E Dora 2a 140 jours 164

195 Cantierizzazione Area Traduerivi 2a 59 jours

196 SP24 Susa e viab. Locale 2a 1672 jours 195

197 Spostamento provvisorio SS24 Tratto Traduerivi e viab. locale 2a 167 jours

198 Realizzazione sottopasso Traduerivi 183 jours

199 Realizzazione sede defininiva SP24 2a 447 jours 210DD

200 A32 Sud - Innalzamento (attività SITAF) 2b 2690 jours

201 A32 sud - Lavori preparatori sede deviata 2b 209 jours 161FD-111 jours

202 Sottopasso NLTL 1° fase 2b 125 jours 201FD-167 jours

203 A32 sud - innalzamento sede e sottopasso LN 2b 265 jours 201

204 Sottopasso NLTL 2° fase 2b 168 jours 203DD

205 Smantellamento pista di uscita Susa direz. Frejus esistente e ponte Dora 3 2b 139 jours 306

206 Smantellamento pista di ingresso di cantiere A32 direzione Torino 2b 83 jours 306

207 LN Susa 3062 jours

208 Piattaforma ferroviaria imb. - TDB Staz. Int. 2a 279 jours

209 Piattaforma ferroviaria Staz. Int. - Ponte Dora 2a 281 jours 210FF+142 jours

210 Ponte Dora NLTL Susa 2a 671 jours 306DF-90 jours

211 Smantellamento parziale Area Autoporto e pista guida sicura 2a 83 jours

212 Piazzale area tecnica area 1 2a 1215 jours

213 Piazzale area tecnica area  2 2a 182 jours 212;215DF

214 Demolizione uffici autoporto 2a 83 jours

215 Piazzale area tecnica area  3 2a 195 jours

216 Piazzale area tecnica area  4 2a 151 jours

217 Fabbricato PCC 12g 510 jours

218 FSA+fabb. Tecnici 12g 629 jours 217DD-140 jours

219 Sottopasso Cattero/orsiera 2a 125 jours 213DD-63 jours

220 Sottopasso faunistico 2a 124 jours 212DD+727 jours

221 Cunicolo tecnico 2a 167 jours 220

222 SSE Area tecnica 12g 167 jours 223DF

223 Cavidotto SSE- Tratto imbocco est TDB - SSE 12j 126 jours 210FD-89 jours

224 Opere a verde su aree di cantiere riqualificate 2a 141 jours 306

225 NUOVO AUTOPORTO A SAN DIDERO 729,38 jours

226 Mobilizzazione mezzi, personale e materiali - progettazione 2 90 jours

227 Lavori di costruzione 2 548 jours 226

228 Trasferimento attività da Susa 2 90 jours 227

229 NUOVA PISTA GUIDA SICURA 548 jours
230 Mobilizzazione mezzi, personale e materiali - progettazione 2 92 jours

231 Lavori di costruzione 2 396 jours 230

232 trasferimento attività da Susa 2 60 jours 231

233 LOTTO 1 : Interconnessione Susa-Bussoleno 1946 jours
234 TUNNEL DI INTERCONNESSIONE 893 jours
235 Scavo a 22 m/mese 154 jours 245

236 Scavo BD a 121 m/mese 415 jours 235
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237 Lavori di finitura BD 85 jours 236

238 Scavo BP a 121 m/mese 505 jours 235

239 Lavori di finitura BP 100 jours 238

240 Scavo caverna NLTL BD a 121 m/mese 75 jours

241 Scavo caverna NLTL BP 45 jours 240

242 Rivestimenti definitivi 185 jours

243 Imbocco ovest TDI 209 jours

244 Spostamento canale Coldimosso 149 jours 197FD+29 jours

245 Imbocchi ovest TDI 150 jours 244FD-132 jours

246 Interruzione canale Coldimosso 209 jours 244DD

247 Imbocco est TDI e spostamento LS 1529 jours

248 Installazione cantiere imbocco est TDI 153 jours 235DD-6 jours

249 rilevato in accostamento 209 jours 248DD+56 jours

250 Imbocco est TDI 217 jours 248

251 Gallerie artificiali ed edificio antincendio 210 jours 238

252 preparazione spostamento LS (sud Dora) 144 jours 261FF-45 jours

253  sistemazioni piazzale imbocco est 123 jours 263

254 Innesto Bussoleno e ponti Dora Bussoleno 1823 jours

255 Installazione cantiere Innesto Bussoleno e ponti Dora 59 jours

256 Demolizione edifici esistenti 84 jours 255

257 Innesto Bussoleno (nord Dora) ampliameto rilevatoe muri  lato ovest 476 jours 255

258 realizzazione sottopassi e muri ovest rampa di accesso a rilevati 210 jours 255

259 spostamento bd LS e completamento muri rampa di accesso a rilevati 81 jours 261FD-42 jours

260 completamento rilevati 67 jours 259FD-39 jours

261 Ponte Dora Ovest 742 jours 262DF

262 Demolizione ponte LS 126 jours 263DF

263 Ponte Dora Est 742 jours 305DF-63 jours

264 SP024 - Bussoleno 564 jours

265 Realizzazione galleria artificiale 1°fase 165 jours 261FF-66 jours

266 Muri ed opere di scarico 1°fase 67 jours 265FD-25 jours

267 Smantellamento sovrappasso LSbd 39 jours 261FD+63 jours

268 Realizzazione galleria artificiale 2°fase 168 jours 267

269 Muri ed opere di scarici 2° fase 63 jours 268

270 LOTTO 10 : Valorizzazione e messa a deposito del materiale di scavo Italia 4088 jours

271 AREA DI CANTIERE SALBERTRAND 3907 jours

272  Collegamento A32 Salbertrand 123 jours

273  Ponte Dora Salbertrand 277 jours 272FD-42 jours

274  Costruzione cantiere industriale e fascio di carico treno 545 jours 16FF

275  Smantellamento e ripristino cantiere industriale Salbertrand 349 jours

276 SITO DI DEPOSITO DI CAPRIE 1918 jours
277 Lavori raccordo ferroviario 427 jours

278 Messa in deposito 1338 jours 277

279 Sistemazione finale 153 jours 278

280 SITO DI DEPOSITO DI TORRAZZA PIEMONTE 3225 jours
281 Cantierizzazione 90 jours

282 Lavori raccordo ferroviario 700 jours 281

283 Messa in deposito 2252 jours 282;16;274

284 Sistemazione finale 183 jours 283

285 LOTTO 5 : TUNNEL DI BASE - MODANE / VILLARODIN-BOURGET 677 jours
286 TUNNEL DI BASE LATO ITALIA 677 jours

287 Scavo BD da pk 48+693 a pk 51+640 (L=2947m) 256 jours

288 Smontaggio TBM BD 117 jours 287

289 Scavo BP da pk 48+677 a pk 51+640 (L=2963m) 231 jours

290 Rami di communicazione e rivestimento definitivo 350,38 jours

291 Alea guasto meccanico 115 jours 289

292 Finiture e smontaggio TBM BP 150 jours 291

293 LOTTO 12 : Impianti ed edifici tecnologici 1401 jours
294 DISCENDERIE / GALLERIE DI ACCESSO 485 jours
295 Rivestimento definitivo galleria Maddalena 1, connessione 1 e nicchie 300 jours

296 Rivestimento definitivo galleria di connessione 2 e realizzazione del setto nelle gallerie 300 jours

297 Realizzazione delle centrali di ventilazione 485 jours

298 TUNNEL DE BASE 134 jours

299 Realizzazione marciapiedi 134 jours 153

300 SUSA 354 jours
301 Smantellamento pista di ingresso A32 Nord 45 jours

302 Sistemazione finale zona stazione Internazionale 138 jours 301

303 Smantellamento piste di ingresso/uscita A32 Sud 140 jours

304 CANTIERI ARMAMENTO 1401 jours
305  Armamento TDI 364 jours

306  Armamento TDB 881 jours

307  Prove funzionali TDB 364 jours 306

-2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107109111 113 115 117 119121123 125 127 129131133135 137 139 141143145147 14
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

Page 4/4 


	7804
	PRV_C3A_7804_35-01-01_90-03_Planning generale GC It_C (A3) con timbro

