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N° Nom de la tache Durée A-1 Al A2 A3 Ad A5 A6 A7 A8 A9 A10 A
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1 LOTTO 3-4: Tunnel di Base + Maddalena 3274 jours
2 Svincolo di Chiomonte (inizio 01/08/2017) 729 jours
3 Lavori di finitura - Svincolo di Chiomonte 92 jours
4 Nicchie galleria geognostica (inizio 01/12/2017) 396 jours
5 Mobilizzazione mezzi, personale e materiali - progettazione 120 jours
6 Smobilizzazione 30 jours
7 DISCENDERIE / GALLERIE DI ACCESSO 1764,63 jours e
8 Galleria della Maddalena 1 (FASE 1) 1675 jours
9 Cantierizzazione esterna 60 jours
10 Scavo sezione di innesto 45 jours
11 Scavo galleria di stoccaggio Maddalena 1bis 270 jours
12 Galleria di connessione 1 (FASE 1) - Da PM 0 a PM 1056 240 jours
13 Scavo galleria di connessione 1, nicchia di incrocio e nicchie di 240 jours
sorpasso 130 m/mese
14 Galleria della Maddalena 2 - Da PM 0 a PM 3058 1764,63 jours
15 Cantierizzazione e realizzazione imbocco 183 jours
16 Scavo 30 m/mese 120 jours Rifanans
17 Scavo 44 m/mese 29 jours B
18 Rivestimento definitivo sezione tradizionale 30 jours |
19 Preparazione e traslazione della fresa 60 jours BiEH
20 Scavo 2 mesi a V/2 63 jours hae
21 Scavo 215 m/mese 130 jours
22 Scavo 300 m/mese 200 jours
23 Fermata provvisoria TBM 104 jours i
24 Scavo sezione di innesto TDB, communicazione BP/BD e camerone |135 jours #g
di montaggio fresa BD
25 Scavo sezione di innesto Galleria di connessione 2 60 jours
26 Rivestimento n°3 nicchie Maddalena 2 30 jours
27 Galleria di connessione 2 - Da PM 0 a PM 1058 345 jours
28 Scavo 80 m/mese 345 jours
29 AREA DI SICUREZZA DI CLAREA 2271 jours
30 FASE 2 : scavo della calotta della caverna tecnica 74 jours
31 Scavo della galleria intertubo v=3,77m/g ; L=65m 20 jours
32 Scavo della calotta della caverna tecnica per fasi lato BD v=2.32 m/g 23 jours
; L=40m
33 Scavo della calotta della caverna tecnica per fasi lato BP v=2.32 m/g 31 jours

; L=55m
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34 FASE 3 : cavernatecnica e inizio delle gallerie 62 jours
35 Scavo del ramo per veicoli bimodali lato BP v=3.04m/g ; L=40m 16 jours
36 Scavo della galleria BP v=3.24m/g ; L=50m 18 jours
37 Scavo del ramo per veicoli bimodali lato BD v=3.04m/g ; L=40m 16 jours
38 Scavo della galleria BD v=3.24m/g L=50m 18 jours
39 Scavo dello stross della caverna tecnica lato BP v=2.54m/g ; L=58m 28 jours
40 FASE 4 : realizzazione di un ponte metellico e installazione di 90 jours I
cantiere
41 Scavo dello stross della caverna tecnica lato BD v=2.54m/g ; L=50m 23 jours &
42 Realizzazione di un ponte metallico 30 jours iEE I
43 Installazioni di cantiere in sotterraneo 60 jours Rifas
44 FASE 5 & 6 : scavo della galleria BP et della galleria intertubo 657 jours
45 Scavo della calotta della galleria BP v=1.62m/g ; L=851m 612 jours
46 Scavo dello stross della galleria BP v=1.62m/g ; L=851m 612 jours
47 Scavo della caverna di smontaggio TBM BP v=2.65m/g ; L=40m 18 jours
48 Scavo del ramo logistico lato BP v=5.10m/g ; L=56m 13 jours
49 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Est lato BP 5 jours
v=7.36m/g ; L=26m
50 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Ovest lato BP 5 jours ¥
v=7.36m/g ; L=26m
51 Scavo della galleria intertubo v=1.87m/g ; L=164m 102 jours
52 Scavo della sala d'accoglienza con galleria intertubo v=1.16m/g ; 402 jours
L=400m
53 Ramo di collegamento lato BP 318 jours
62 Scavo della galleria intertubo lato Ovest (velocita ridotta dovuta al 113 jours
fasaggio di scavo) v=1.87m/g ; L=181m
63 FASE 7 : scavo della galleria BD 463 jours
64 Scavo della calotta della galleria BD v=3.24m/g ; L=851m 306 jours
65 Scavo dello stross della galleria BD v=3.24m/g ; L=851m 306 jours
66 Scavo della caverna di smontaggio TBM BD v=2.65m/g ; L=40m 18 jours
67 Ramo di collegamento lato BD 131 jours [
76 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Est lato BD 5 jours S
v=7.36m/g ; L=26m
77 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Ovest lato BD 5 jours S
v=7.36m/g ; L=26m
78 Scavo del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BD v=3.04m/g ; 16 jours e}
L=40m
79 Scavo del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BP v=3.04m/g ; 16 jours
L=40m
80 Scavo della caverna Ovest v=2.65 ; L=83m 37 jours g
81 Scavo del serbatoio di raccolta Ovest lato BP v=3.34m/g ; L=22m 8 jours

L5
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82 Scavo del serbatoio di raccolta Est lato BP v=2.84m/g ; L=56m 23 jours £
83 Scavo del serbatoio di raccolta Est lato BD v=2.84m/g ; L=56m 23 jours
84 FASE 8 : serbatoio di raccolta Ovest 8 jours ]
85 Scavo del serbatoio di raccolta Ovest lato BD v=3.34m/g ; L=22m 8 jours H'
86 FASE 9 : Betonaggio 1031 jours
87 Scavo dell'arco rovescio della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours
88 Betonaggio di piedreti della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours
89 Betonaggio della calotta della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours
90 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria BP 430 jours
v=2.44m/g ; L=898m
91 Betonaggio radier BP v=4.96m/g ; L=898m 212 jours
92 Scavo dell'arco rovescio della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours
93 Betonaggio di piedreti della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours
94 Betonaggio della calotta della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours
95 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria BD 430 jours
v=2.44m/g ; L=898m
96 Betonaggio radier BD v=4.96m/g ; L=898m 212 jours
97 Betonaggio della caverna Ovest v=5.19m/g ; L=83m 19 jours
98 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BP v=5.9m/g ; 7 jours B
L=34m
99 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BD v=5.9m/g ; 7 jours
L=34m
100 Betonaggio del serbatoio di raccolta Ovest lato BP v=6.85m/g ; 4 jours
L=22m
101 Betonaggio del serbatoio di raccolta Ovest lato BD v=6.85m/g ; 4 jours
L=22m
102 Betonaggio del serbatoio di raccolta Est lato BP v=6.85m/g ; L=56m 10 jours 2
103 Betonaggio del serbatoio di raccolta Est lato BD v=6.85m/g ; L=56m 10 jours
104 Betonaggio della galleria intertubo lato Ovest v=2.44m/g ; L=169m 81 jours
105 Betonaggio della galleria intertubo lato Est v=2.44m/g ; L=215m 103 jours
106 Betonaggio della sala d'accoglienza v=1.8 m/g ; L=400m 260 jours
107 Betonaggio della soletta della sala d'accoglienza v=1.8 m/g ; L=400m 260 jours
108 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Est lato BP v=5.9m/g ; 7 jours
L=34m o
109 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Est lato BD v=5.9m/g ; 7 jours Ef
L=34m
110 Betonaggio della soletta della caverna Ovest v=2.44m/g ; L=83m 40 jours
111 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria 186 jours
intertubo v=5.0m/g ; L=796m
112 Fine installazioni di cantiere in sotterraneo 50 jours
113 Betonaggio della caverna tecnica 285 jours
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114 Finiture ramo logistico lato BP 14 jours
115 Finiture 295 jours
116 TUNNEL DI BASE 1747 jours
117 Tunnel di Base BP lato Clarea in D&B, da Clarea verso Susa da pk 195 jours
52+590 a pk 53+417
118 Scavo BP a 130 m/mese 195 jours
119 Tunnel di Base BD lato Clarea in D&B, da Clarea verso Susa da pk 260 jours
52+590 a pk 53+650
120 Scavo BD a 130 m/mese 260 jours
121 Tunnel di Base BP con TBM verso Susa da pk 53+417 a pk 61+076 1202 jours
122 Scavo BP a 215 m/mese ; L=2300m 320 jours
123 1la modifica TBM - BP 30 jours
124 Scavo BP a 125 m/mese ; L=50m 12 jours
125 Scavo BP a 210 m/mese ; L=1250m 179 jours
126 Scavo BP a 125 m/mese ; L=150m 36 jours
127 2a modifica TBM - BP 60 jours
128 Scavo BP a 300m/mese ; L=3310m 331 jours
129 Preparazione dello scavo nelle rocce verdi 90 jours
130 Scavo BP a 84 m/mese ; L=360m 129 jours
131 Traslazione TBM BP e preparazione MDI 15 jours
132 Tunnel di Base BP con MDI verso Susa da pk 60+710 a pk 61+076 105 jours
133 Pilastro centrale 55 jours
134 Alesaggio BP 32 m/mese 50 jours
135 Tunnel di Base BD con TBM verso Susa da pk 53+650 a pk 61+076 1287 jours
136 Montaggio TBM 120 jours
137 Scavo 2 mesi a v/2 60 jours
138 Scavo BD a 237 m/mese 260 jours
139 1la modifica TBM - BD 30 jours
140 Scavo BD a 138 m/mese ; L=50m 11 jours
141 Scavo BD a 231 m/mese ; L=1250m 163 jours
142 Scavo BD a 138 m/mese ; L=150m 33 jours
143 2a modifica TBM - BD 60 jours
144 Scavo BD a 330m/mese ; L=3310m 301 jours
145 Preparazione dello scavo nelle rocce verdi 90 jours
146 Scavo BP a 92 m/mese 129 jours
147 Traslazione TBM BD e preparazione MDI 30 jours
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148 Tunnel di Base BD con MDI verso Susa da pk 60+710 a pk 61+076 265 jours
149 Alesaggio BD 175 jours
150 Alea guasto meccanico 90 jours
151 Scavo rami di communicazione 1652,38 jours
152 Rivestimento definitivo rami e galleria in linea 1652,38 jours
153 Tunnel di Base - Finiture 105 jours
154 |LOTTO 12 : Impianti ed edifici tecnologici 485 jours
155 DISCENDERIE / GALLERIE DI ACCESSO 485 jours
156 Rivestimento definitivo galleria Maddalena 1, connessione 1 e nicchie 300 jours
157 Rivestimento definitivo galleria di connessione 2, realizzazione del setto 485 jours
nelle gallerie e delle centrali di ventilazione
158 LOTTO 5 : TUNNEL DI BASE - MODANE / 677 jours
VILLARODIN-BOURGET
159 TUNNEL DI BASE LATO ITALIA 677 jours
160 Scavo BD da pk 48+693 a pk 51+640 (L=2947m) 256 jours
161 Smontaggio TBM BD 117 jours
162 Scavo BP da pk 48+677 a pk 51+640 (L=2963m) 231 jours
163 Rami di communicazione e rivestimento definitivo 350,38 jours
164 Alea guasto meccanico 115 jours
165 Finiture e smontaggio TBM BP 150 jours
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