


N° Nom de la tâche Durée

1 LOTTO 3-4 : Tunnel di Base + Maddalena 3274,38 jours
2 Svincolo di Chiomonte (inizio 01/08/2017) 729 jours

3 Lavori di finitura - Svincolo di Chiomonte 92 jours

4 Nicchie galleria geognostica (inizio 01/12/2017) 396 jours

5 Mobilizzazione mezzi, personale e materiali - progettazione 120 jours

6 Smobilizzazione 30 jours

7 DISCENDERIE / GALLERIE DI ACCESSO 1764,63 jours

8 Galleria della Maddalena 1 (FASE 1) 1675 jours

9 Cantierizzazione esterna 60 jours

10 Scavo sezione di innesto 45 jours

11 Scavo galleria di stoccaggio Maddalena 1bis 270 jours

12 Galleria di connessione 1 (FASE 1) - Da PM 0 a PM 1056 240 jours

13 Scavo galleria di connessione 1, nicchia di incrocio e nicchie di 
sorpasso 130 m/mese

240 jours

14 Galleria della Maddalena 2 - Da PM 0 a PM 3058 1764,63 jours

15 Cantierizzazione e realizzazione imbocco 183 jours

16 Scavo 30 m/mese 120 jours

17 Scavo 44 m/mese 29 jours

18 Rivestimento definitivo sezione tradizionale 30 jours

19 Preparazione e traslazione della fresa 60 jours

20 Scavo 2 mesi a V/2 63 jours

21 Scavo 215 m/mese 130 jours

22 Scavo 300 m/mese 200 jours

23 Fermata provvisoria TBM 104 jours

24 Scavo sezione di innesto TDB, communicazione BP/BD e camerone 
di montaggio fresa BD

135 jours

25 Scavo sezione di innesto Galleria di connessione 2 60 jours

26 Rivestimento n°3 nicchie Maddalena 2 30 jours

27 Galleria di connessione 2 - Da PM 0 a PM 1058 345 jours

28 Scavo 80 m/mese 345 jours

29 AREA DI SICUREZZA DI CLAREA 2271 jours

30 FASE 2 : scavo della calotta della caverna tecnica 74 jours

31 Scavo della galleria intertubo v=3,77m/g ; L=65m 20 jours

32 Scavo della calotta della caverna tecnica per fasi lato BD v=2.32 m/g
; L=40m

23 jours

33 Scavo della calotta della caverna tecnica per fasi lato BP v=2.32 m/g
; L=55m

31 jours

34 FASE 3 : caverna tecnica e inizio delle gallerie 62 jours

35 Scavo del ramo per veicoli bimodali lato BP v=3.04m/g ; L=40m 16 jours

36 Scavo della galleria BP v=3.24m/g ; L=50m 18 jours

37 Scavo del ramo per veicoli bimodali lato BD v=3.04m/g ; L=40m 16 jours

38 Scavo della galleria BD v=3.24m/g L=50m 18 jours

39 Scavo dello stross della caverna tecnica lato BP v=2.54m/g ; L=58m 28 jours

40 FASE 4 : realizzazione di un ponte metellico e installazione di 
cantiere

90 jours

41 Scavo dello stross della caverna tecnica lato BD v=2.54m/g ; L=50m 23 jours

42 Realizzazione di un ponte metallico 30 jours

43 Installazioni di cantiere in sotterraneo 60 jours

44 FASE 5 & 6 : scavo della galleria BP et della galleria intertubo 657 jours

45 Scavo della calotta della galleria BP v=1.62m/g ; L=851m 612 jours

46 Scavo dello stross della galleria BP v=1.62m/g ; L=851m 612 jours

47 Scavo della caverna di smontaggio TBM BP v=2.65m/g ; L=40m 18 jours

48 Scavo del ramo logistico lato BP v=5.10m/g ; L=56m 13 jours

49 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Est lato BP 
v=7.36m/g ; L=26m

5 jours

50 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Ovest lato BP 
v=7.36m/g ; L=26m

5 jours

51 Scavo della galleria intertubo v=1.87m/g ; L=164m 102 jours

52 Scavo della sala d'accoglienza con galleria intertubo v=1.16m/g ;      
L=400m

402 jours

53 Ramo di collegamento lato BP 318 jours
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54 Ramo 1 5 jours

55 Ramo 2 5 jours

56 Ramo 3 5 jours

57 Ramo 4 5 jours

58 Ramo 5 5 jours

59 Ramo 6 5 jours

60 Ramo 7 5 jours

61 Ramo 8 5 jours

62 Scavo della galleria intertubo lato Ovest (velocità ridotta dovuta al 
fasaggio di scavo) v=1.87m/g ; L=181m

113 jours

63 FASE 7 : scavo della galleria BD 463 jours

64 Scavo della calotta della galleria BD v=3.24m/g ; L=851m 306 jours

65 Scavo dello stross della galleria BD v=3.24m/g ; L=851m 306 jours

66 Scavo della caverna di smontaggio TBM BD v=2.65m/g ; L=40m 18 jours

67 Ramo di collegamento lato BD 131 jours

68 Ramo 1 5 jours

69 Ramo 2 5 jours

70 Ramo 3 5 jours

71 Ramo 4 5 jours

72 Ramo 5 5 jours

73 Ramo 6 5 jours

74 Ramo 7 5 jours

75 Ramo 8 5 jours

76 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Est lato BD 
v=7.36m/g ; L=26m

5 jours

77 Scavo del ramo d'accesso per i servizi di soccorso Ovest lato BD 
v=7.36m/g ; L=26m

5 jours

78 Scavo del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BD v=3.04m/g ;       
L=40m

16 jours

79 Scavo del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BP v=3.04m/g ;         
L=40m

16 jours

80 Scavo della caverna Ovest v=2.65 ; L=83m 37 jours

81 Scavo del serbatoio di raccolta Ovest lato BP v=3.34m/g ; L=22m 8 jours

82 Scavo del serbatoio di raccolta Est lato BP v=2.84m/g ; L=56m 23 jours

83 Scavo del serbatoio di raccolta Est lato BD v=2.84m/g ; L=56m 23 jours

84 FASE 8 : serbatoio di raccolta Ovest 8 jours

85 Scavo del serbatoio di raccolta Ovest lato BD v=3.34m/g ; L=22m 8 jours

86 FASE 9 : Betonaggio 1031 jours

87 Scavo dell'arco rovescio della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours

88 Betonaggio di piedreti della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours

89 Betonaggio della calotta della galleria BP v=2.44m/g ; L=898m 430 jours

90 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria BP
v=2.44m/g ; L=898m

430 jours

91 Betonaggio radier BP v=4.96m/g ; L=898m 212 jours

92 Scavo dell'arco rovescio della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours

93 Betonaggio di piedreti della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours

94 Betonaggio della calotta della galleria BD v=2.44m/g ; L=898m 430 jours

95 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria BD
v=2.44m/g ; L=898m

430 jours

96 Betonaggio radier BD v=4.96m/g ; L=898m 212 jours

97 Betonaggio della caverna Ovest v=5.19m/g ; L=83m 19 jours

98 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BP v=5.9m/g ; 
L=34m

7 jours

99 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Ovest lato BD v=5.9m/g ; 
L=34m

7 jours

100 Betonaggio del serbatoio di raccolta Ovest lato BP v=6.85m/g ;      
L=22m

4 jours

101 Betonaggio del serbatoio di raccolta Ovest lato BD v=6.85m/g ;       
L=22m

4 jours

102 Betonaggio del serbatoio di raccolta Est lato BP v=6.85m/g ; L=56m 10 jours

103 Betonaggio del serbatoio di raccolta Est lato BD v=6.85m/g ; L=56m 10 jours

104 Betonaggio della galleria intertubo lato Ovest v=2.44m/g ; L=169m 81 jours

105 Betonaggio della galleria intertubo lato Est v=2.44m/g ; L=215m 103 jours
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106 Betonaggio della sala d'accoglienza v=1.8 m/g ; L=400m 260 jours

107 Betonaggio della soletta della sala d'accoglienza v=1.8 m/g ; L=400m 260 jours

108 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Est lato BP v=5.9m/g ;      
L=34m

7 jours

109 Betonaggio del ramo per veicoli bimodali Est lato BD v=5.9m/g ;     
L=34m

7 jours

110 Betonaggio della soletta della caverna Ovest v=2.44m/g ; L=83m 40 jours

111 Betonaggio della soletta del condotto di ventilazione della galleria 
intertubo v=5.0m/g ; L=796m

186 jours

112 Fine installazioni di cantiere in sotterraneo 50 jours

113 Betonaggio della caverna tecnica 285 jours

114 Finiture ramo logistico lato BP 14 jours

115 Finiture 295 jours

116 TUNNEL DI BASE LATO ITALIA (PRV-C3A-TS3-7849) 1747 jours

117 Tunnel di Base BP lato Clarea in D&B, da Clarea verso Susa da pk 
52+590 a pk 53+417

195 jours

118 Scavo BP a 130 m/mese 195 jours

119 Tunnel di Base BD lato Clarea in D&B, da Clarea verso Susa da pk 
52+590 a pk 53+650

260 jours

120 Scavo BD a 130 m/mese 260 jours

121 Tunnel di Base BP con TBM verso Susa da pk 53+417 a pk 61+076 1202 jours

122 Scavo BP a 215 m/mese ; L=2300m 320 jours

123 1a modifica TBM - BP 30 jours

124 Scavo BP a 125 m/mese ; L=50m 12 jours

125 Scavo BP a 210 m/mese ; L=1250m 179 jours

126 Scavo BP a 125 m/mese ; L=150m 36 jours

127 2a modifica TBM - BP 60 jours

128 Scavo BP a 300m/mese ; L=3310m 331 jours

129 Preparazione dello scavo nelle rocce verdi 90 jours

130 Scavo BP a 84 m/mese ; L=360m 129 jours

131 Traslazione TBM BP e preparazione MDI 15 jours

132 Tunnel di Base BP con MDI verso Susa da pk 60+710 a pk 61+076 105 jours

133 Pilastro centrale 55 jours

134 Alesaggio BP 32 m/mese 50 jours

135 Tunnel di Base BD con TBM verso Susa da pk 53+650 a pk 61+076 1287 jours

136 Montaggio TBM 120 jours

137 Scavo 2 mesi a v/2 60 jours

138 Scavo BD a 237 m/mese 260 jours

139 1a modifica TBM - BD 30 jours

140 Scavo BD a 138 m/mese ; L=50m 11 jours

141 Scavo BD a 231 m/mese ; L=1250m 163 jours

142 Scavo BD a 138 m/mese ; L=150m 33 jours

143 2a modifica TBM - BD 60 jours

144 Scavo BD a 330m/mese ; L=3310m 301 jours

145 Preparazione dello scavo nelle rocce verdi 90 jours

146 Scavo BP a 92 m/mese 129 jours

147 Traslazione TBM BD e preparazione MDI 30 jours

148 Tunnel di Base BD con MDI verso Susa da pk 60+710 a pk 61+076 265 jours

149 Alesaggio BD 175 jours

150 Alea guasto meccanico 90 jours

151 Scavo rami di communicazione 1652,38 jours

152 Rivestimento definitivo rami e galleria in linea 1652,38 jours

153 Tunnel di Base - Finiture 105 jours

154 LOTTO 12 : Impianti ed edifici tecnologici 485 jours
155 DISCENDERIE / GALLERIE DI ACCESSO 485 jours

156 Rivestimento definitivo galleria Maddalena 1, connessione 1 e nicchie 300 jours

157 Rivestimento definitivo galleria di connessione 2, realizzazione del setto 
nelle gallerie e delle centrali di ventilazione

485 jours
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