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ID FASE PHASEN Nome attività Tätigkeiten Durata / Dauer

1 REALIZZAZIONE NUOVA 
VIABILITA' D'ACCESSO RIOL

REALISIERUNG NEUE 
ZUFAHRTSSTRASSEN 
RIOL

449 gg

2 MACROLAVORAZIONE 1 MAKROAUSBAU 1 Autorizzazioni preliminari e 
preparazione aree di cantiere 

Vorbereitende Arbeiten und 
Vorbereitung Baustellenfläche

78 gg

3 Richiesta nulla osta 5° Reparto 
Infrastrutture di Padova

Ansuchen 
Unbedenklichkeitserklärung  5° 
Reparto Infrastrutture von 

5 gg

4 Nulla osta e prescrizioni 5° 
Reparto Infrastrutture di Padova

Unbedenklichkeitserklärung und
Bestimmungen 5° Reparto 
Infrastrutture von Padua

5 gg

5 Impianto cantiere Baustellenvorbereitung 
Kampfmittelbeseitigung

5 gg

6 Bonifica superficiale Kampfmittelbeseitigung 
Oberfläche

5 gg

7 Bonifica profonda Kampfmittelbeseitigung in Tiefe 5 gg

8 Scavo meccanico sbancamento maschineller und  allgemeiner 
Aushub

10 gg

9 Scavo meccanico sezione 
ristretta e manuale

maschineller und händischer 
Grabenaushub

2 gg

10 Rinterro Auffüllung 4 gg

11 Dichiarazione garanzia impresa 
BCM

Garantierklährung Unternehmen
BCM

2 gg

12 Verbale constatazione finale AMAbnahmebescheinigung der 
zuständigen Militärbehörden

7 gg

13 Demolizione ex scalo bestiame Abbruch Ex Viehverladestelle 35 gg

14 Recinzioni Einzäunungen 7 gg

15 Installazione apprestamenti di 
cantiere

Baustellenvorbereitung 14 gg

16 MACROLAVORAZIONE 2 MAKROAUSBAU 2 Realizzazione scavo nuovo 
sottopasso e realizzazione nuovo 
ponte Riol 

Realisierung Aushub neue 
Unterführung und Realisierung 
neue Riolbrücke

231 gg

17 Scavo rampa ovest Aushub Rampe West 77 gg

18 Realizzazioni berlinesi rampa 
ovest

Realisierung Pfahlwand Rampe 
West

84 gg

19 Realizzazione berlinesi vasca di 
varo

Realisierung Pfahlwand 
Vorschubwanne

28 gg

20 Scavo vasca di varo Aushub Vorschubwanne 28 gg

21 Demolizione ponte esistente 
Rio Riol

Abbruch bestehende Brücke 
Riolbach

14 gg

22 Intubamento Rio Riol Einrohrung Bach 7 gg

23 Realizzazione berlinesi ponte 
Rio Riol

Realisierung Pfahlwand 
Riolbrücke

28 gg

24 Scavi ponte Rio Riol Aushub Riolbrücke 28 gg

25 Realizzazione fondazioni ponte 
Rio Riol

Realisierung Fundamente 
Riolbrücke

49 gg

26 Realizzazione opere in 
elevazione ponte Rio Riol

Realisierung aufgehende 
Bauwerke Riolbrücke

28 gg

27 Finiture ponte Rio Riol Feinarbeiten Riolbrücke 14 gg

28 Riprofilatura fondo alveo  Rio 
Riol

Neuprofilierung Bachbett 
Riolbach

42 gg

29 MACROLAVORAZIONE 3 MAKROAUSBAU 3 Realizzazione monolite e spinta 
nuovo sottopasso e realizzazione 
tratto strada nord    

Realisierung Monolith und 
Vorschub neue Unterführung 
und Realisierung 
Straßenabschnitt Nord

189 gg

30 Realizzazione paratia di attacco 
monolite

Realisierung Ansatzwand 
Monolith

14 gg

31 Realizzazione platea di varo 
monolite

Realisierung Vorschubplatte 
Monolith

21 gg

32 Realizzazione monolite Realisierung Monolith  42 gg

33 Realizzazione berlinesi imbocco 
est

Realisierung Pfahlwand Portal 
Ost

42 gg

34 Realizzazione paratia di arrivo 
imbocco est

Realisierung Zielwand Portal Ost 14 gg

35 Scavo imbocco est Aushub Portal Ost 28 gg

36 Posa "ponte Verona" Installation System "Ponte 
Verona"

14 gg

37 Varo monolite Vorschub Monolith 28 gg

38 Posa tombotto roggia ramo 
nord

Einbau Durchlass Nordabschnitt 7 gg

39 Preparazione piano di posa 
ramo nord

Vorbereitung Aufstellfläche 
Nordabschnitt

28 gg

40 Fondazione stradale ramo nord Straßenunterbau Nordabschnitt 7 gg

41 MACROLAVORAZIONE 4 MAKROAUSBAU 4 Realizzazione opere di 
completamento sottopasso e 
realizzazione tratto di strada 
centrale

Realisierung 
Komplettierungsarbeiten 
Unterführung und Realisierung 
mittlerer Straßenabschnitt 

126 gg

42 Realizzazione sottovia est Realisierung Unterführung Ost 56 gg

43 Realizzazione portale est Realisierung Portal Ost 21 gg

44 Realizzazione doppio muro est  Realisierung Doppelwand Ost 14 gg

45 Completamento scavi rampa 
ovest

Komplettierung  Aushub Rampe 
West

21 gg

46 Realizzazione sottovia ovest Realisierung Unterführung West 84 gg

47 Realizzazione portale ovest Realisierung Portal West 14 gg

48 Realizzazione muri ovest Realisierung Mauern West 7 gg

49 Preparazione piano di posa 
ramo centrale

Vorbereitung Aufstellfläche 
mittlerer Abschnitt

21 gg

50 Fondazione stradale ramo 
centrale

Straßenunterbau mittlerer 
Abschnitt

7 gg

51 Preparazione piano di posa 
ramo est

Vorbereitung Aufstellfläche 
Ostabschnitt

28 gg

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' D'ACCESSO RIOL

REALISIERUNG NEUE ZUFAHRTSSTRASSEN RIOL

MACROLAVORAZIONE 1 

MAKROAUSBAU 1

Richiesta nulla osta 5° Reparto Infrastrutture di Padova Ansuchen Unbedenklichkeitserklärung  5° Reparto Infrastrutture von Padua

Nulla osta e prescrizioni 5° Reparto Infrastrutture di Padova Unbedenklichkeitserklärung und Bestimmungen 5° Reparto Infrastrutture von Padua

Impianto cantiere Baustellenvorbereitung Kampfmittelbeseitigung

Bonifica superficiale Kampfmittelbeseitigung Oberfläche

Bonifica profonda Kampfmittelbeseitigung in Tiefe

Scavo meccanico sbancamento maschineller und  allgemeiner Aushub

Scavo meccanico sezione ristretta e manuale maschineller und händischer Grabenaushub

Rinterro Auffüllung

Dichiarazione garanzia impresa BCM Garantierklährung Unternehmen BCM

Verbale constatazione finale AM Abnahmebescheinigung der zuständigen Militärbehörden

Demolizione ex scalo bestiame Abbruch Ex Viehverladestelle

Recinzioni Einzäunungen

Installazione apprestamenti di cantiere Baustellenvorbereitung

MACROLAVORAZIONE 2 

MAKROAUSBAU 2

Scavo rampa ovest Aushub Rampe West

Realizzazioni berlinesi rampa ovest Realisierung Pfahlwand Rampe West

Realizzazione berlinesi vasca di varo Realisierung Pfahlwand Vorschubwanne

Scavo vasca di varo Aushub Vorschubwanne

Demolizione ponte esistente Rio Riol Abbruch bestehende Brücke Riolbach

Intubamento Rio Riol Einrohrung Bach

Realizzazione berlinesi ponte Rio Riol Realisierung Pfahlwand Riolbrücke

Scavi ponte Rio Riol Aushub Riolbrücke

Realizzazione fondazioni ponte Rio Riol Realisierung Fundamente Riolbrücke

Realizzazione opere in elevazione ponte Rio Riol Realisierung aufgehende Bauwerke Riolbrücke

Finiture ponte Rio Riol Feinarbeiten Riolbrücke

Riprofilatura fondo alveo  Rio Riol Neuprofilierung Bachbett Riolbach

MACROLAVORAZIONE 3 

MAKROAUSBAU 3

Realizzazione paratia di attacco monolite Realisierung Ansatzwand Monolith

Realizzazione platea di varo monolite Realisierung Vorschubplatte Monolith

Realizzazione monolite Realisierung Monolith 

Realizzazione berlinesi imbocco est Realisierung Pfahlwand Portal Ost

Realizzazione paratia di arrivo imbocco est Realisierung Zielwand Portal Ost

Scavo imbocco est Aushub Portal Ost

Posa "ponte Verona" Installation System "Ponte Verona"

Varo monolite Vorschub Monolith

Posa tombotto roggia ramo nord Einbau Durchlass Nordabschnitt

Preparazione piano di posa ramo nord Vorbereitung Aufstellfläche Nordabschnitt

Fondazione stradale ramo nord Straßenunterbau Nordabschnitt

MACROLAVORAZIONE 4

MAKROAUSBAU 4

Realizzazione sottovia est Realisierung Unterführung Ost

Realizzazione portale est Realisierung Portal Ost

Realizzazione doppio muro est  Realisierung Doppelwand Ost

Completamento scavi rampa ovest Komplettierung  Aushub Rampe West

Realizzazione sottovia ovest Realisierung Unterführung West

Realizzazione portale ovest Realisierung Portal West

Realizzazione muri ovest Realisierung Mauern West

Preparazione piano di posa ramo centrale Vorbereitung Aufstellfläche mittlerer Abschnitt

Fondazione stradale ramo centrale Straßenunterbau mittlerer Abschnitt

Preparazione piano di posa ramo est Vorbereitung Aufstellfläche Ostabschnitt
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