


ID Modalità 
attività

Nome attività Durata

1 REALIZZAZIONE PIAZZALE OVEST 2^ FASE 390 g
2 Allestimento Cantiere ed Attività Preliminari 30 g
3 FASE 1 240 g
4 FASE 1A ‐ APRON LATO NORD E CABINA ELETTRICA 110 g
5 Scotico, scavi e riempimenti 65 g
6 Opere Civili, Civili Impianti ed Idrauliche 60 g
7 Realizzazione Cabina Elettrica 90 g
8 FASE 1B ‐ APRON SUD E ATTIVITA' SERAM 105 g
9 Scotico, scavi e riempimenti 40 g
10 Opere Civili, Civili Impianti ed Idrauliche 60 g
11 Realizzazione rete distribuzione carburante (SERAM) opere escluse dal

presente appalto ‐ Zona Apron Nord e raccordo TWY Alfa
35 g

12 FASE 1C ‐ APRON NORD. APRON TWY E NODO TAWY ALFA 95 g
13 Realizzazione Pavimentazioni Rigide e Flessibili Apron Nord 75 g
14 Fase 2a ‐ Realizzazione pavimentazione Flessibile zona innesto TWY 

ALFA nuovo Apron ‐ Attività in orario notturno ‐
20 g

15 FASE 2 145 g
16 FASE 2A ‐ APRON NORD APRON TAXIWAY ED ATTIVITA' SERAM ZONA 

SUD
120 g

17 Realizzazione segnaletica orizzontale opere impiantistiche AVL Zona 
Nord

30 g

18   Realizzazione rete distribuzione carburante (SERAM) opere escluse 
dal presente appalto Apron lato sud

25 g

19 FASE 2B ‐ APRON SUD 50 g
20 Realizzazione Pavimentazioni Rigide e Flessibili Zona Sud 50 g
21 FASE 2C ‐ APRON SUD 30 g
22 Realizzazione segnaletica orizzontale opere impiantistiche AVL Zona 

Sud
30 g

23 FASE 3 ‐ OPERA PROTEZIONE GALLERIA SERVIZI E APRON TWY YANKEE 90 g

24 Realizzazione Opere Civili di protezione della Galleria Servizi 75 g
25 Demolizione della pavimentazione della Apron TWY Yankee 10 g
26 Realizzazione Opere civili Impianti 15 g
27 Realizzazione nuova pavimentazione 7 g
28 Realizzazione segnaletica orizzontale e impianti AVL 10 g

I M F I M F I M F I M F I M F
luglio ottobre gennaio aprile luglio ottobre

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

Pagina 1

Progetto: 0A662X1-PIV-OC-CA
Data: mer 25/05/16




