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ID Nome attività Durata
(g.n.c.)

1 CONSEGNA PRESTAZIONI 0 g

2 PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE 240 g

3 ATTIVITA' PRELIMINARI 30 g

4 AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 0 g

5 REALIZZAZIONE - I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA 2515 g

6 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DI LAVORI (proget tazione dettaglio, allestimento 
cantieri, piste, BOE e risoluzione interferenze pri me opere, pre-qualifica impianti, ecc)

210 g

7 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 2205 g

8 OOCC 2007 g

9 OPERE DI LINEA - all'aperto (Rilevati, Trincee, Via dotti) 1976 g

143 OPERE DI LINEA - in sotterraneo 1940 g

273 OPERE EXTRALINEA 2007 g

434 SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA E ATTIVITA' IN AMBITO AP ICE 490 g

471 fine lavori 0 g

472 PERIODO IN CUI SARANNO DISPONIBILI I FABBRICATI TECNOLOGICI PER ATTREZZAGGIO A CURA ALTRO 
APPALTO

302 g

475 DISPONIBILITA' PIAZZALE HIRPINIA E SEDE PER ATTREZZAGGIO A CURA ALTRO APPALTO 0 g

476 ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO APICE-HIRPINIA - A CURA AL TRO APPALTO 600 g

481 CVT, ANSF, PREESERCIZIO 60 g

482 ATTIVAZIONE TRATTA APICE-HIRPINIA (sotto ACC) 0 g
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