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NOTE

FASE 1.4 - Sublotto 1 (AR_FASE05)

Interventi:

 Frasso Telesino, prolungamento asta indipendenza doppio-semplice binario fino a zona di allaccio

 Telese, posa comunicazione lato BN e prolungamento binario pari fino a posizione allaccio

 Preregolazioni, stabilizzazione massicciata, pre-esercizio con treni materiali, regolazione e molatura rotaie del binario pari
pronto per attivazione.

 Attivazione del doppio binario nella tratta Frasso Telesino e Telese

 Frasso Telesino, allaccio binario pari e dispari in zona Km 16+000

 Telese lato BN, allaccio binario pari con linea Storica al Km 27+700

 Rimozione comunicazione provvisoria accesso area di cantiere a Frasso in prossimità Cavalcaferrovia  Via Calabroni

 In stazione di Telese, ancorchè sede di Cantiere, a mezzo del deviatoio posto al Km 27 consente indipendenza al cantiere per
l'attrezzaggio del lotto successivo.

Esercizio:

 Esercizio tra Frasso Telesino e Telese a doppio binario, a velocità di progetto; la stazione di Amorosi è degradata a Fermata,
la stazione di Telese è composta da due binari di corsa e due precedenze laterali, tutti i binari sono serviti da marciapiedi ed i
deviatoi sono tutti percorribili in deviata a 60 km/h.
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L'intervento

continua fino al

Km 24+900

L'intervento

continua dal

Km 18+400

Legenda progetto

Binario esistente

Binario di progetto

realizzato in fase corrente

Binario in demolizione

Opere esistenti

Opere civili di progetto

realizzate in fase corrente

Opere civili di progetto

realizzate in fasi precedenti

Binario provvisorio

realizzato in fase corrente

Binario provvisorio

realizzato in fase precedente

Binario di progetto

realizzato in fasi precedenti

Inquadramento da inizio Lotto al Km 18+400 

Inquadramento dal Km 24+900 a termine Lotto
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