


ID Task Name

1 Cronoprogramma

2 Allestimento cantiere

3 Rimozioni

4 Scavi C 16-17-18

5 Escavi cunetta di imbasamento 

6 Rilevati e scanni di imbasamento C 16-17-18

7 Versamento pietrame

8 Sistemazione e spianamento

9 Demolizioni

10 Demolizione e rimozione impalcato

11 Rimozione travi

12 Demolizione sovrastruttura cassoni

13 Scavi C 19

14 Escavi cunetta di imbasamento

15 Rilevati e scanni di imbasamento C19

16 Versamento pietrame

17 Sistemazione e spianamento 

18 Cassoni in cemento armato

19 Varo cassoni

20 Riempimento cassoni con materiale arido

21 Riempimento cassoni con cls

22 Sovrastruttura di banchina

23 Casseratura

24 Armatura

25 Getto

26 Disarmo

27 Impalcati

28 Posizionamento tegoli

29 Armatura getto di completamento

30 Getto di completamento

31 Arredi di banchina

32 Posizionamento arredi di banchina

33 Predisposizioni impiantistiche

34 Impianto illuminazione

35 Impianti idrici

36 Rimozione cantiere
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