


ID Text25 Nome attività Duration

0 Val d'Astico 2889 d

1 PROGETTO ESECUTIVO 210 d

2 redazione progetto esecutivo 180 d

3 approvazione 30 d

4 Avvio dei Lavori 0 d

5 Attività preliminari 1000 d

6 Espropri 1000 d

7 Risoluzioni interferenze (a cura degli Enti Gestori) 600 d

8 Bonifica ordigni bellici 450 d

9 Allestimento cantieri fissi e piste di cantiere 300 d

10 Ordine TBM (minimo 12 mesi) 500 d

11 Montaggio fresa 168 d

12 Costruzione 2169 d

13 CS01 Corpo stradale CS01 490 d

14 scotico e bonifiche 30 d

15 scavo 325 d

16 OS01 Opere di sostegno (muri sostegno OS01) 90 d

17 riempimenti 50 d

18 Opere idrauliche 150 d

19 VI01 Viadotto  Piovene 368 d

20 viabilità d'accesso e allestimento area di lavoro 60 d

21 scavi 52 d

22 carreggiata sud 264 d

31 carreggiata nord 294 d

40 riempimenti e sistemazioni fondazioni 45 d

41 CS02 Corpo stradale CS02 363 d

42 Scotico e bonifiche 40 d

43 Scavi trincee  (tratto tra  Viadotto Piovene e Cavalcavia Via Colombara) 250 d

44 riempimenti 30 d

45 OS02-OS0 Opere di sostegno (paratie) 246 d

46 Scavi trincee  (tratto tra Via Colombara e galleria sant'Agata) 150 d

47 Opere idrauliche 60 d

48 CV01 Cavalcavia via Colombara  km 1+750 235 d

49 scavi 30 d

50 pali SP1 50 d

51 SP1 30 d

Avvio dei Lavori
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52 pali P2 50 d

53 SP2 30 d

54 assemblaggio e varo impalcato 45 d

55 completamenti e finiture 20 d

56 realizzazione viabilità via Colombara 60 d

57 deviazione sottoservizi su via colombara ( a cura enti gestori) 0 d

58 GA05 Galleria S.Agata1 (artificiale) L=100 m 550 d

59 viabilità d'accesso e allestimento area di lavoro 45 d

60 Scotico e bonifiche 15 d

61 deviazione provvisioria SP 350 45 d

62 attivazione traffico su deviazione SP 350 0 d

63 canna nord e sud 400 d

68 ripristino sp350 30 d

69 attivazione SP50 su S.AGATA 1 0 d

70 Corpo stradale CS03 305 d

75 Galleria S.Agata2 (tradizionale) 1447 d

76 imbocco Sud 770 d

81 imbocco Nord 877 d

89 galleria naturale (scavo su due fronti) 1277 d

90 canna nord 602 d

94 canna sud 727 d

99 ricoprimento galleria artificiale 550 d

100 Corpo stradale CS04 800 d

101 scotico e bonifiche 30 d

102 paratia 1 - OS06 155 d

103 paratia 2 - OS07 119 d

104 scavo trincea 710 d

105 Opere idrauliche 120 d

106 riempimenti 217 d

107 Svincolo di Cogollo del Cengio 1499 d

108 viabilità d'accesso e allestimento area di lavoro 90 d

109 scotico 90 d

110 scavi rampe svincolo (con avanzamento opere) 350 d

111 opere di sostegno 300 d

116 Sottovia Sv.Cogollo SO01 70 d

deviazione sottoservizi su via colombara ( a cura enti gestori)

attivazione traffico su deviazione SP 350

0 attivazione SP50 su S.AGATA 1
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117 muro di sostegno 3 - OS08 60 d

118 cavalcavia assi 2-3 - CV02 180 d

119 terra rinforzata 1 - TR01 40 d

120 cavalcavia asse4 - CV03 150 d

121 muro di sostegno 2 - OS10 50 d

122 muro di sostegno 1 - OS09 40 d

123 terra rinforzata 2 - TR02 45 d

124 rampe e riempimenti 150 d

125 cabina elettrica 30 d

126 idraulica 200 d

127 impianti smaltimento acque 180 d

128 pavimentazione stradale e finiture svincolo 300 d

129 realizzazione fabbricati e piazzale di esazione 300 d

130 Galleria Cogollo (meccanizzata) 2169 d

131 viabilità d'accesso e allestimento area di lavoro (rotatoria e pista) 60 d

132 Imbocco Sud 267 d

133 Tratto a sud della SP350 267 d

134 opere di sostegno (paratie) 190 d

135 scavi 182 d

136 realizzazione galleria artificiale - canna sud L=61,17 m 70 d

137 realizzazione galleria artificiale - canna nord L=44,39m 60 d

138 ricoprimento 15 d

139 deviazione SP350 40 d

140 traffico su SP 350 deviata 0 d

141 Tratto a nord della SP350 220 d

142 opere di sostegno (paratie) 160 d

143 consolidamento imbocco 90 d

144 scavi 126 d

145 Imbocco NORD 1036 d

146 viabilità d'accesso e allestimento area di lavoro 45 d

147 formazione rilevato in imbocco 90 d

148 opere di sostegno 130 d

149 scavi e movimenti terra 60 d

150 realizzazione galleria artificiale - canna sud L=19,00m 60 d

151 realizzazione galleria artificiale - canna nord L=21,50m 60 d
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152 ricoprimento gallerie e completamenti 45 d

153 Scavo Galleria naturale 1798 d

154  galleria naturale canna Nord L=6353,72 m con TBM 938 d

155 realizzazione sella e dima 30 d

156 scavo e posizionamento conci 618 d

157 impermeabilizzazione e riempimento delle cavità carsiche 122 d

158 smontaggio e riposizionamento TBM 168 d

159  galleria naturale canna  SUD L=6351,17 m con TBM 770 d

160 realizzazione sella e dima 30 d

161 scavo e posizionamento conci 631 d

162 impermeabilizzazione e riempimento delle cavità carsiche 109 d

163 smobilitazione TBM 120 d

164 realizzazione galleria artificiale - canna sud L=166 m 91 d

165 realizzazione galleria artificiale - canna nord L=182.80m 100 d

166 ricoprimento 60 d

167 ripristino SP350 40 d

168 Opere complementari 1011 d

173 Smobilitazione aree di cantiere 60 d

174 Viadotto  Assa L=107m 393 d

175 viabilità d'accesso e allestimento area di lavoro 30 d

176 scavi 60 d

177 carreggiata Sud 283 d

186 carreggiata Nord 258 d

195 riempimenti e rirpistino rilevato approccio 20 d

196 sistemazioni spondali e cabina 90 d

197 Galleria Pedescala (tradizionale) 1201 d

198 imbocco Sud 837 d

206 imbocco Nord 971 d

214 galleria naturale (scavo da 2 fronti) 664 d

215 canna sud 524 d

216 scavo galleria naturale canna Sud L=1732,80 m 450 d

217 impermeabilizzazione e riempimento delle cavità carsiche 67 d

218 Rivestimento finale, sovrastruttura e opere di completamento 450 d

219 canna nord 643 d
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220 scavo galleria naturale canna Nord L=1763,30 m 440 d

221 impermeabilizzazione e riempimento delle cavità carsiche 196 d

222 Rivestimento finale, sovrastruttura e opere di completamento 440 d

223 Realizzazione impianti tecnologici e fabbricati 200 d

224 smobilitazione area di cantiere 30 d

225 Corpo stradale CS05 65 d

226 riempimenti 65 d

227 Opere idrauliche 60 d

228 Sottopasso SP84 325 d

229 realizzazione deviazione SP84 70 d

230 scavi 20 d

231 muro di sostegno Pedescala nord 65 d

232 sottopasso 175 d

236 Impianti 30 d

237 Finiture: bitumi, segnaletica, barriere, idraulica 30 d

238 attivazione viabilità SP84 nel sottopasso 0 d

239  Viadotto Settecà L=412 785 d

240 viabilità d'accesso e allestimento area di lavoro 30 d

241 scavi 22 d

242 riempimenti 16 d

243 parzializzazione SS350 7 d

244 carreggiata Sud 739 d

257 carreggiata Nord 739 d

270 ripristino SS350 0 d

271 Corpo stradale CS06 150 d

272 riempimenti 30 d

273 Opere idrauliche 60 d

274 Impianti 60 d

275 Galleria San Pietro (tradizionale) 1486 d

276 imbocco Sud 150 d

281 imbocco Nord 165 d

286 galleria naturale  (scavo da 2 fronti) 1196 d

287 canna nord 1031 d

288 scavo galleria naturale canna Nord L=3393 m 810 d
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289 impermeabilizzazione e riempimento delle cavità carsiche 214 d

290 Rivestimento finale, sovrastruttura e opere di completamento 810 d

291 canna sud 1011 d

292 scavo galleria naturale canna Sud L=3527 m 850 d

293 impermeabilizzazione e riempimento delle cavità carsiche 154 d

294 Rivestimento finale, sovrastruttura e opere di completamento 850 d

295 realizzazione galleria artificiale - imbocco  Sud 100 d

296 realizzazione galleria artificiale - imbocco  Nord 100 d

297 Realizzazione impianti tecnologici e fabbricati 200 d

298 ricoprimento imbocco sud 60 d

299 ricoprimento imbocco nord 40 d

300 Corpo stradale CS07 - 200m 150 d

304 Viadotto Molino L=495m 685 d

305 pista Sud 685 d

312 pista Nord 685 d

319 Svincolo Valle dell'Astico km 18+750 990 d

329 Completamenti 450 d

336 Smobilizzo cantieri 90 d
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